



Drucksachen-Nr.
3554/2020-2025

Datum:

02.03.2022

An die Bezirksbürgermeisterin Stadtbezirk Mitte der Stadt Bielefeld

Anfrage

Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus
Bezirksvertretung Mitte	24.03.2022	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Kostenexplosion Jahnplatzumbau

Text der Anfrage:

Wie lokale Medien jüngst berichteten (<https://www.westfalen-blatt.de/owl/72-prozent-uber-plan-2535721?pid=true>, https://www.nw.de/lokal/bielefeld/mitte/23201001_Kostenexplosion-Jahnplatz-Umbau-wird-noch-mal-teurer.html) steigern sich die Kosten für den Jahnplatz-Umbau erneut. Nachdem im Mai 2021 bereits eine Verteuerung von 60% bekannt geworden war, erhöhte sich der Preis der Umbaumaßnahmen nun erneut um 1,5 Millionen Euro auf insgesamt 23,8 Millionen Euro. Dies wurde der Bezirksvertretung Mitte in ihrer Sitzung am 24.02.2022 mitgeteilt. Die Mehrkosten seien vor allem durch Preissteigerungen begründet, hieß es hier.

Wir fragen:

Wie setzt sich diese Kostensteigerung genau zusammen? Bitte nach Posten aufschlüsseln

Zusatzfrage: Werden weitere Kostensteigerungen im Rahmen der Umbaumaßnahmen erwartet oder können diese nun ausgeschlossen werden?

Unterschrift:

gez.

Maximilian Kneller, AfD, Mitglied der Bezirksvertretung Mitte, Stadt Bielefeld.