

Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Bezirksvertretung Brackwede	01.09.2022	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Umbau der Hauptstraße – Projektstand

Betroffene Produktgruppe

öffentliche Verkehrsflächen

Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen

Keine

Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan

--

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

Bezirksvertretung Brackwede, 12.04.2018, TOP 15.5, Bericht der Verwaltung
Bezirksvertretung Brackwede, 21.06.2018, TOP 8, Bericht der Verwaltung
Bezirksvertretung Brackwede, 06.09.2018, TOP 14.2, Bericht der Verwaltung
Bezirksvertretung Brackwede, 04.10.2018, TOP 12.2, Bericht der Verwaltung
Bezirksvertretung Brackwede, 20.02.2020, TOP 3, Bericht der Verwaltung
Bezirksvertretung Brackwede, 04.06.2020, TOP 18, 11090/2014-2020
Bezirksvertretung Brackwede, 28.01.2021, TOP 13, 0463/2020-2025
Bezirksvertretung Brackwede, 25.11.2021, TOP 14, 2870/2020-2025
Bezirksvertretung Brackwede, 27.01.2022, TOP 14, 3146/2020-2025

Sachverhalt:

Die Verwaltung informiert über den aktuellen Projektstand zum Umbau der Hauptstraße in Brackwede.

Stand der Planung:

Der Planfeststellungsbeschluss liegt seit dem 21.02.2022 vor. Er wurde nicht beklagt. Derzeit bereiten moBiel und das Amt für Verkehr die Ausschreibung der Hauptbaumaßnahme vor. Diese soll zum Jahresende vergeben werden, so dass ausreichend Vorbereitungszeit für den Auftragnehmer vorhanden ist und eine qualitativ hochwertige Bauablaufplanung erstellt werden kann.

Weiterhin finden Detailabstimmungen zur Ausstattung der Hauptstraße statt: die vorhandenen 15 Mülleimer werden mindestens in gleicher Anzahl ersetzt durch das aktuelle Modell „Kendo“ (wie Treppenplatz).

Es ist geplant, an verschiedenen Stellen auch Bänke aufzustellen, hier wird das Modell „Iris“ favorisiert, das moBiel auch an den Haltestellen aufstellt, voraussichtlich als Lehnbank.

Die aktuellen Pläne werden derzeit grafisch aufgearbeitet und sind vermutlich noch vor dieser Sitzung online auf der Seite HauptstraÙe-Bielefeld.de einzusehen.

Stand der Vorlauf-Arbeiten:

Die kritischen Arbeiten der Leitungsverlegungen in den Sommerferien im Bereich Brackwede Kirche wurden abgeschlossen, bis spätestens Mitte September finden Arbeiten im Kreuzungsbereich der Berliner Straße statt.

Hauptbauphase:

Im April 2023 beginnen wie geplant die Hauptarbeiten zum Umbau der Hauptstraße. Dann wird der Stadtbahnverkehr ab der Haltestelle Brackwede Bahnhof eingestellt und durch einen Schienenersatzverkehr ersetzt. Dieser wurde der BV im Februar vorgestellt.

Mit Beginn der Maßnahme wird die Hauptstraße gesperrt. Es wird eine Einbahnstraßenregelung mit Fahrtrichtung Artur-Ladebeck-Straße eingerichtet. Diese Spur ist jedoch ausschließlich für Lieferverkehr, Rettungsverkehr und andere Infrastruktur sowie für Anwohner mit Stellplätzen abseits der Hauptstraße freigegeben. Gleichzeitig wird der Beschluss der BV vom 04.06.2020 umgesetzt: für die Dauer der Gesamtbauzeit werden im nördlichen Wohngebiet die Sperre Am Frölenberg/ Kollostraße geöffnet. Die Einfahrt Kirchweg und Ausfahrt Dostalstraße werden jeweils in eine Richtung geöffnet.

Beigeordneter

Dr. Witthaus