

Informationsvorlage der Verwaltung

| Gremium | Sitzung am | Beratung |
|--|------------|------------|
| Betriebsausschuss Umweltbetrieb | 22.08.2023 | öffentlich |

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Bericht zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) 2022

Sachverhalt:

Der jährliche Bericht zur Umsetzung des ABK 2022 wird hiermit zur Kenntnis gegeben.

Gesamtüberblick

In Anlage 1 sind die Maßnahmenlisten des ABK 2022 in aktualisierter Form für das Berichtsjahr 2023 beigefügt. Die zeilenweise blau hinterlegten Maßnahmen sind bereits durchgeführt (Umsetzungszustand 0), zurzeit im Bau (Umsetzungszustand 1) oder in der beschriebenen Form nicht mehr notwendig (Umsetzungszustand 3).

Die Maßnahmen aus dem ABK 2022, deren voraussichtlicher Baubeginn erst im 2. Zeitraum (2028-2033) erfolgen soll, sind in Anlage 1 nicht einzeln aufgeführt. Die veranschlagten Gesamtkosten für diesen 2. Zeitraum sind für jeden Stadtbezirk jeweils am Ende der Auflistung in der Anlage 1 gebündelt ausgewiesen.

Änderungen Berichtsjahr 2023

Zum ABK 2022 haben sich zeitliche und inhaltliche Änderungen ergeben. Die Umsetzungszustände und Gründe für zeitliche Verschiebungen sowie die Art der Maßnahme werden in Anlage 2 entsprechend erläutert.

Zusammenfassend ergibt sich wie folgt die Anzahl von Maßnahmen, bei denen sich im Berichtsjahr 2023 (dunkelblau markiert) die Umsetzungszustände geändert haben (1 Maßnahme kann u. U. mehrere Umsetzungszustände aufweisen):

| | | |
|--------------------------|---|----|
| <input type="checkbox"/> | Maßnahmen, die in 2022 durchgeführt/abgeschlossen wurden: | 14 |
| <input type="checkbox"/> | Maßnahmen, die zurzeit im Bau sind: | 25 |
| <input type="checkbox"/> | Maßnahmen, deren Realisierung früher erfolgt ist: | 7 |
| <input type="checkbox"/> | Maßnahmen, deren Realisierung später erfolgen soll: | 52 |
| <input type="checkbox"/> | Maßnahmen, die nicht mehr notwendig sind: | 9 |
| <input type="checkbox"/> | Maßnahmen, die neu hinzugekommen sind: | 12 |

Zusätzlich wurden Maßnahmen, die in den Maßnahmenlisten unter den Ordnungsnummern 0.00.001, 0.00.002, 0.00.003 und 0.00.005 zusammengefasst für alle Stadtbezirke aufgeführt sind, wie veranschlagt umgesetzt.

Der Bericht an die Bezirksregierung Detmold ist in digitaler Form mittels der WEB-Datenanwendung ABK 3.0 fristgerecht am 27.03.2023 erfolgt, die Zustimmung zum Bericht erfolgte am 13.07.2023.

Gewässermaßnahmen

Über die im ABK 2022 aufgeführten Maßnahmen der Abwasserbeseitigung hinausgehend wurden in 2022 folgende Gewässermaßnahmen durchgeführt:

- Erneuerung von rd. 115 m Gewässerverrohrung (Stieghorster Bach) im Spannbrink
- Erneuerung von rd. 162 m Gewässerverrohrung (Toppmansbach) in der Brinkstraße
- Renovierung von rd. 81 m Gewässerverrohrung (Selhausenbach) in der Selhausenstraße

Erster und Technischer Betriebsleiter

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.

Seipel