

Bezirksvertretung Brackwede- Sitzung am 25.01.2024**Anfrage der CDU vom 15.01.2024****Antwort zur Drucksache 7364/2020-2025 – Zeitplan Hauptstraße Brackwede**Text der Anfrage:

Ist angesichts der Witterungsverhältnisse der Zeitplan der Bauarbeiten in der Hauptstraße noch einzuhalten?

Antwort des Amtes für Verkehr:

Ja, Ziel bleibt nach wie vor die Fertigstellung zum Ende des Jahres 2024.

Tatsächlich hat es durch die Witterung einige Verzögerungen gegeben. Um das Ziel trotzdem zu erreichen, befindet sich die Bauleitung aktuell in intensiven Abstimmungsgesprächen mit den Firmen, die den Bau ausführen. Es wird geprüft, wie die Verzögerungen kompensiert werden können, zum Beispiel durch Verschachtelung und Beschleunigung der nun folgenden Bauabschnitte.

Aus dem Wintereinbruch Anfang Dezember 2023 und den vielen Regenfällen ergeben sich drei Wochen witterungsbedingte Verzögerungen für 2023. In 2024 gibt es bisher rund zwei Wochen Verzögerung wegen der niedrigen Temperaturen.

Eine finale Aussage, ob der Zeitplan eingehalten werden kann, wird bis Ende März 2024 getroffen werden können. Es wird dann aktiv darüber informiert, wie sich der Stand der Bauarbeiten darstellt.