

Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Bezirksvertretung Dornberg	22.02.2024	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Kindertageseinrichtungen in Dornberg – Bericht der Verwaltung zum Planungs- und Umsetzungsstand

Betroffene Produktgruppe

11 06 01 Förderung von Kindern/Prävention

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

Bezirksvertretung Dornberg, 28.09.2023, TOP 8

Bezirksvertretung Dornberg, 16.11.2023, TOP 11, Drucksachen-Nr. 6850/2020-2025

Sachverhalt:

Die Verwaltung hatte zuletzt in den Sitzungen der Bezirksvertretung Dornberg am 28.09.2023 und am 16.11.2023 über den Planungs- und Umsetzungsstand bezüglich der neuen Kitas im Stadtbezirk Dornberg berichtet. Nachfolgend gibt die Verwaltung einen Überblick zum aktuellen Stand:

1. Kita in Babenhausen

Im Zuge der geplanten Wohnbauentwicklung soll im Bereich Hollensiek/Hasbachtal eine 4-gruppige Kita errichtet werden. Die Inbetriebnahme der Kita in Trägerschaft des DRK Kreisverbandes Bielefeld e.V. war nach ersten Verzögerungen zum Kita-Jahr 2024/2025 angedacht. Es kommt jedoch weiterhin zu Verzögerungen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das gesamte Kita-Vorhaben am geplanten Standort scheitert.

Ähnlich wie in vielen Bielefelder Stadtbezirken ist auch im Stadtbezirk Dornberg und im Kindergartenbezirk Babenhausen die Geburtenrate das zweite Jahr in Folge rückläufig. Dadurch steigen die Versorgungsquoten in Dornberg zum Kita-Jahr 2024/2025 auf 52,9 % bei den Kindern unter drei Jahren und auf 98,9 % bei den Kindern über drei Jahren. Im Kindergartenbezirk Babenhausen haben sich die Versorgungsquoten allerdings nicht deutlich verbessert, weil die neue Kita Grünwaldstraße dem Kindergartenbezirk Wellensiek zugerechnet wird, denn der Ev. Kirchenkreis wird sie als Dependance der dort ansässigen Kita Christus Wellensiek betreiben. Es wäre sachgerecht, die Kindergartenbezirke Wellensiek und Babenhausen ab dem nächsten Kita-Jahr zusammenzufassen.

Um die Versorgung in Babenhausen zu verbessern, wird der Ev. Kirchenkreis die Kita Babenhausener Straße ab 01.08.2024 um eine Gruppe erweitern.

2. Kita Grünewaldstraße

Der Ev. Kirchenkreis Bielefeld ist als Träger der neuen Kita ausgewählt worden. Er steht im Kontakt mit dem Vermieter der Immobilien, um gemeinsam die Erweiterung der Außenspielfläche um den betreffenden Grünstreifen voran zu treiben.

3. Kita am Freibad Dornberg

Durch eine Umstrukturierung innerhalb des Hauses und die damit mögliche Nutzung der ehemaligen ist eine Erweiterung der bestehenden Kita um eine Gruppe möglich. Der entsprechende Bauantrag liegt bereits vor. Die Umsetzung wird im Kita-Jahr 2024/2025 erfolgen.

4. Kita in Schröttinghausen

Die 4-gruppige Kita in der Grundschule reicht nicht mehr aus, um den Platzbedarf in Schröttinghausen zu decken. Da an dem Standort keine Ausbaureserven zur Verfügung stehen, vielmehr die Schule Räumlichkeiten der Kita zur Deckung des eigenen Bedarfs benötigt, soll am früheren Standort der Kita (Horstkotterheide 39) eine neue Kita gebaut werden.

Bisher ist die Verwaltung davon ausgegangen, dass zwei weitere Gruppen benötigt werden. Zusammen mit den vier vorhandenen Gruppen würde also eine Fläche für insgesamt sechs Kita-Gruppen benötigt. Klar ist mittlerweile, dass das Grundstück Horstkotterheide 39 keine 6-gruppige Kita aufnehmen kann. Maximal möglich sind nach aktuellem Stand fünf Gruppen. Die abschließende Prüfung läuft noch. Parallel dazu prüft die Verwaltung, ob unter Berücksichtigung der Entwicklung der Geburtenrate ggfs. auch fünf Gruppen ausreichen würden, um den Bedarf zu decken.

Sollte eine insgesamt 5-gruppige Kita ausreichen und das Grundstück Horstkotterheide 39 dafür ausreichend groß sein, würde die Kita komplett aus der Schule rausgehen. Sollten mehr Gruppen benötigt werden, oder sollte das Grundstück nicht groß genug sein, würde eine Kita-Gruppe am Schulstandort verbleiben müssen.

Erster Beigeordneter

Ingo Nürnberger

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.