

Bezirksvertretung Heepen - Sitzung am 22.02.2024**Anfrage der SPD vom 12.02.2024****Antwort zur Drucksache 7507/2020-2025 – Baustelle Herforder Straße**Text der Anfrage:

Gab und gibt es eine Gesamtbetrachtung, Vorschläge oder Auflagen zur Minimierung der Staus?

Antwort der Verwaltung:

Aufgrund des geplanten Breitbandausbaus zur Gewerbeerschließung im Bereich der Eckendorfer Straße, Schelpmilser Weg etc. ist die Baustelle Herforder Straße (Verlegung Gas/Wasser) mit einer LSA Regelung eingerichtet worden. Auf die Herausnahme einer Richtung mit Umleitungsbeschilderung ist daher verzichtet worden. Der LSA-Bereich weist Staupotential aus. In den anschließenden untergeordneten Straßen ist ein Stauaufkommen eher gering. Ein Plan vom 14.02.2024 (nachmittags ist beigelegt). Die Verkehrsführung ist mit Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften abgestimmt. Eine **Rettungsgasse** ist im Einvernehmen mit der Feuerwehr angelegt worden. Der entsprechende Plan ist in der Anlage beigelegt. Beschwerden seitens Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften sind nicht eingegangen.

Zusatzfrage 1:

Welche Vorschläge gibt es, die Bauzeit zu verkürzen?

Antwort der Verwaltung:

Nach Rücksprache mit dem Auftraggeber Stadtwerke Bielefeld ergibt sich hinsichtlich des Bauablaufs folgende Situation:

- am 16.02 wurde die Wasserprobe für die Einbindung der neuen Wasserleitung entnommen
- nach 48 Stunden liegt das Laborergebnis vor
- am Mo. 19.02. zeigt die Wasserprobe, dass die Baustelle abgeschlossen werden kann
- das bedeutet, dass die Baustelle Ende 9. KW wieder für den Verkehr freigegeben wird

Aus den o.g. Gründen kann die Fertigstellung der Baustelle nicht beschleunigt werden.

Für die Gaseinbindung der Hochdruckleitung muss im April, vorausgesetzt die Außentemperaturen lassen die Außerbetriebnahme (Abschaltung) der Gashochdruckleitung zu, die Baustelle nochmals für ca. 2 Wochen eingerichtet werden.

Zusatzfrage 2:

Warum gibt es für die Baumaßnahme keine großräumigen Umleitungsempfehlungen?

Antwort der Verwaltung:

Der noch ausstehende gewerbliche Breitbandausbau Schelpmilser Weg und Eckendorfer Straße etc. soll nicht durch zusätzliche Umleitungsverkehre belastet werden.

Vahrson

Anlagen