

Betriebsausschuss Umweltbetrieb – 10.04.2024

Umweltbetrieb, GB Stadtgrün und Friedhöfe, 11.03.2024

Mitteilung **Sachstand Außenzaun Tierpark**

Bisherige Beratungen/Informationen siehe:
BUWB; 22.02.2022 und 15.03.2022; Drucksache 3309/2020-2025
BUWB; 03.05.2022; Drucksache 3560/2020-2025

Der in 2022 beschlossene Außenzaun für den Tierpark wird ab diesem Frühjahr erstellt. Dazu wurde der Auftrag für den Abschnitt in Wildschutzzaunvariante an eine Spezialzaunbaufirma erteilt. Diese Fachfirma erstellt bundesweit Zäune für zoologische Einrichtungen.

Mit der Zaunbaumaßnahme wird im April 2024 begonnen. Im Rahmen eines dreitägigen Hilfsprojektes der katholischen Jugendverbände wird vom 18.04 bis 21.04 als Erstes der teilweise vorhandene Holzzaun abgebaut.

Unmittelbar im Anschluss daran wird der neue Wildschutzzaun mit einer Höhe von ca. 220 cm errichtet. Ein zusätzliches Zaunelement wird ca. 60 cm in den Boden eingelassen, damit der Zaun nicht untergraben werden kann.

Nachfolgend dazu eine Abbildung der Wildschutzzaunvariante:



Die Erstellung der Ein- und Ausgangstore sowie eines Stabgitterzaunes an der Dornberger Straße stellen jeweils ein eigenes Gewerk dar. Mit möglichen Firmen steht die Abteilung Forsten/Tierpark im Kontakt. Für die technisch sinnvollsten Torvarianten müssen, neben den bereits vorliegenden Angeboten, weitere Angebote eingeholt werden.