

Antrag der Fraktion B90/Die Grünen
TOP 5.3, Sitzung vom 27.08.2020
TOP 11.2, Sitzung vom 29.04.2021
TOP 12.1, Sitzung vom 10.06.2021

Antwort des Amtes für Verkehr

Im Folgenden erhalten Sie im Rahmen des Beschlusscontrollings zum o.g. Tagesordnungspunkt der Sitzung vom 10.06.2021 die Rückmeldung des Amtes für Verkehr:

Die Vermessung als Grundlage für die Ausführungsplanung wurde beauftragt.

Sobald diese vorliegt (voraussichtlich noch im April 2024), wird die Ausführungsplanung erstellt und anschließend die Ausschreibung in Auftrag gegeben.

Die bauliche Umsetzung der Maßnahme wird dann voraussichtlich im Sommer oder Herbst 2024 erfolgen.