

Bezirksvertretung Heepen- Sitzung am 25.04.2024
Nachfrage aus der Sitzung vom 21.03.2024 TOP 4.5 (Baustelle Lämmkenstatt
Drucksachen Nr 7719/2020-2025
Bauzeit

Klarstellung der Bauzeit:

Nach Rücksprache mit der Projektsteuerung der Stadtwerke Bielefeld GmbH wird der Versorgungsleitungsbau in der Straße Lämmkenstatt aufgrund der geschilderten Verhältnisse bis Ende Juni andauern.

Verkehrsführung innerhalb der Baustelle:

Da die vorhandene Breite der Fahrbahn innerhalb der Baustelle nicht ausreicht, ist eine Abwicklung der Maßnahme nur im Rahmen einer Vollsperrung möglich. Einbahnregelung und Baustellen-LSA können nicht umgesetzt werden.

Vahrson