

Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Betriebsausschuss Umweltbetrieb	03.09.2024	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Bericht zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) 2022

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

Betriebsausschuss Umweltbetrieb, 22.02.22, TOP 5, DS-Nr. 3062/2020-2025

Sachverhalt:

Der jährliche Bericht zur Umsetzung des ABK 2022 wird hiermit für das Berichtsjahr 2024 zur Kenntnis gegeben.

Gesamtüberblick

In Anlage 1 sind die Maßnahmenlisten des ABK 2022 in aktualisierter Form für das Berichtsjahr 2024 beigelegt. Die zeilenweise blau hinterlegten Maßnahmen sind bereits durchgeführt (Umsetzungszustand 0), zurzeit im Bau (Umsetzungszustand 1) oder in der beschriebenen Form nicht mehr notwendig (Umsetzungszustand 3).

Die Maßnahmen aus dem ABK 2022, deren voraussichtlicher Baubeginn erst im 2. Zeitraum (2028-2033) erfolgen soll, sind in Anlage 1 nicht einzeln aufgeführt. Die veranschlagten Gesamtkosten für diesen 2. Zeitraum sind für jeden Stadtbezirk jeweils am Ende der Auflistung in der Anlage 1 gebündelt ausgewiesen.

Änderungen Berichtsjahr 2024

Zum ABK 2022 haben sich zeitliche und inhaltliche Änderungen ergeben. Die Umsetzungszustände und Gründe für zeitliche Verschiebungen sowie die Art der Maßnahme werden in Anlage 2 entsprechend erläutert.

Zusammenfassend ergibt sich wie folgt die Anzahl von Maßnahmen, bei denen sich im Berichtsjahr 2024 (dunkelblau markiert) die Umsetzungszustände geändert haben (Eine Maßnahme kann u. U. mehrere Umsetzungszustände aufweisen):

☐	Maßnahmen, die in 2023 durchgeführt/abgeschlossen wurden:	26
☐	Maßnahmen, die zurzeit im Bau sind:	22
☐	Maßnahmen, deren Realisierung früher erfolgt ist:	2
☐	Maßnahmen, deren Realisierung später erfolgen soll:	57
☐	Maßnahmen, die nicht mehr notwendig sind:	11
☐	Maßnahmen, die neu hinzugekommen sind:	8

Zusätzlich wurden Maßnahmen, die in den Maßnahmenlisten unter den Ordnungsnummern 0.00.001, 0.00.002, 0.00.003 und 0.00.005 zusammengefasst für alle Stadtbezirke aufgeführt sind, wie veranschlagt umgesetzt.

Der Bericht an die Bezirksregierung Detmold ist in digitaler Form mittels der WEB-Datenanwendung ABK 3.0 fristgerecht am 08.03.2024 erfolgt, die Zustimmung zum Bericht erfolgte am 15.05.2024.

Gewässermaßnahmen

Über die im ABK 2022 aufgeführten Maßnahmen der Abwasserbeseitigung hinausgehend wurden in 2023 keine Gewässermaßnahmen durchgeführt:

Erster und Technischer Betriebsleiter

Seipel

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.