

Anlage 1

Zeitplanung für das schulische Genehmigungsverfahren: Gutenberg-Gymnasium

Termin	Sachverhalt	Anmerkung
Bis Oktober 2025	Erarbeitung des pädagogischen Konzepts Beteiligung/Vorabstimmung mit der Bez.-Reg.	
Januar/Februar 2026	Schul- und Sportausschuss Vorstellung und Genehmigung des pädagogischen Konzepts, Festlegung der Zügigkeit, Genehmigung des Raumprogramms	
März/April 2026	Schul- und Sportausschuss Errichtungsbeschluss für das Gymnasium	
März/April 2026	Rat Errichtungsbeschluss für das Gymnasium	
30.03. – 10.04.2026	Osterferien	
Mai – Juli 2026	Bez.-Reg. Detmold Genehmigung des Errichtungsbeschlusses Benennung (ggf. zunächst kommissarischer) Schulleitung	
20.07. – 01.09.2026	Sommerferien	
August 2026	Veröffentlichung des Errichtungsbeschlusses und Anordnung der sofortigen Vollziehung	
05.02.2027	Ausgabe der Halbjahreszeugnisse	
06.02. – 19.03.2027	Anmeldezeitraum für Sek. I (6 Wochen)	
01.08.2027	Beginn des Schuljahres 2027/28	