

Gremium

An die Mitglieder

des Schul- und Sportausschusses für die Sitzung am 03.09.2024 – öffentlich

Anfrage der Bürgernähe vom 21.06.2024, DS-Nr. 8481/2020-2025

Thema: Sachstand der Sanierung der Sporthalle an der Sekundarschule Königsbrügge

Frage:

Ab wann wird die große Sporthalle an der Sekundarschule Königsbrügge wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen?

Antwort der Verwaltung:

Es ist geplant, dem Schul- und Vereinssport die Halle ab Mitte September wieder zur Verfügung zu stellen.

Bestandteil der Maßnahme war unter anderem die Sanierung der Tribünenanlage. Eine erfolgte öffentliche Ausschreibung der Leistungen musste ergebnislos abgeschlossen werden, so dass ein neues Ausschreibungsverfahren aktuell vorbereitet wird.

Vor diesem Hintergrund ist geplant, die vorhandene Tribünenanlage zunächst wieder in Betrieb zu nehmen. Nach erfolgter Ausschreibung und entsprechender Beauftragung eines Unternehmens wird die Ausführung dieser Arbeiten in enger Abstimmung mit den Nutzern terminiert und durchgeführt.

Weitere Reparaturarbeiten wie das Austauschen von Bodenhülsen ist für die Herbstferien 2024 geplant.

Zusatzfrage 1:

Worin liegen die Gründe für diese deutliche Verzögerung?

Antwort der Verwaltung:

Die energetische Sanierung der Gebäudehülle und der gesamten Gebäudetechnik hat sich umfangreicher dargestellt als ursprünglich geplant.

Hinzu kamen Verzögerungen in den Vergabeverfahren sowie im Bauablauf, die nicht kompensiert werden konnten.

i.A.



Beckmann
Amtsleitung