

Akten- zeichen	Projekt- nummer	Projekt	OT	Straße	von Straße	bis Straße	von HausNr. bis HausNr.	JBP	Hauptsparte	Sparte	Projektbeschreibung	Planung erforderlich	Bauprogramm	Hauptsparte/ Status	Erläuterungen	Verkehrs- führung	Planung 660.22 erforderlich?
10011	02753	Am Depenbrocks Hof	Brackwede	Am Depenbrocks Hof	Heidekampstraße	Frühlingstraße		2025	Kanalbau	Erneuerung	zw. Heidekampstraße und Frühlingstraße (s. Pr.-Nr.: 02756 u. 02755)		-	geplant		-	
12102	04408	Am Frölenberg	Brackwede	Am Frölenberg	Kollostraße	Mackebenstraße		2025	Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckensanierung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant		V = Vollsperrung	
10013	02756	Am Heidkämpken	Brackwede	Am Heidkämpken	Brockhagener Straße	Heidekampstraße		2024	Kanalbau	Erneuerung	zw. Brockhagener Straße u. Heidekampstraße (s Pr.-Nr. 02753, 02755)		-	geplant		-	
11614	03975	Am Speksel	Brackwede	Am Speksel	Lindenstraße	Magnolienweg		2026	Kanalbau	Erneuerung	Straßen-Wegekonzept		-	Variantenklärung	SWK Priorität:3	-	
12513	04640	Arminstraße	Brackwede	Arminstraße	Queller Straße	Ottostraße		2024	Straßenbau	Vollausbau	Neuer B-Plan	Ja	-	geplant		-	
12714	04640	Arminstraße	Brackwede	Arminstraße	Queller Straße	Ottostraße		2024	Versorgungsträger	Wasser-Strom	Neuer B-Plan	Ja	-	geplant		-	
12623	04640	Arminstraße	Brackwede	Arminstraße	Queller Straße	Ottostraße		2024	Kanalbau	Neubau (SN)	Neuer B-Plan	Ja	Erschließungsvertrag	geplant		-	
12106	04413	Arminstraße	Brackwede	Arminstraße	Marienfelder Straße	Queller Straße		2025	Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckensanierung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant		-	
12671	04722	Artur-Ladebeck- Straße	Brackwede,Mitte,Gadder- baum	Artur-Ladebeck-Straße	Hauptstraße	Kreuzstraße		2025	Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckensanierung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	Instandhaltungsrückstellung 2024	V = Vollsperrung	
10090	02793	Artur-Ladebeck- Straße	Brackwede	Artur-Ladebeck-Straße			220 220	2024	Straßenbau	Gleissanierung	Gleiserneuerung Bogen Hauptstraße	Ja	-	geplant	Sommerferien, während Umbau Hauptstraße	-	
															In den Sommerferien 2023: Ertüchtigung der Fahrleitung		
															Nach den Sommerferien 2023: RVK		
															In den Sommererien 2024: Anpassung der Gleislage für den Vamos zw. Brackwede Bahnhof und Eggeweg		
10082	02789	Artur-Ladebeck- Straße	Brackwede,Gadderbaum	Artur-Ladebeck-Straße	Am Großen Feld	Hauptstraße		2024	Straßenbau	Streckenumbau	Streckenertüchtigung für Vamos-Fahrzeuge	Ja	-	im Bau	siehe auch Proj.-Nr. 00561	TS = Teilspernung	
11455	02789	Artur-Ladebeck- Straße	Brackwede,Gadderbaum	Artur-Ladebeck-Straße			114 221	2024	Versorgungsträger	Gas-Wasser-Strom	Streckenertüchtigung für Vamos-Fahrzeuge	Ja	-	voraussichtlich	Anpassung der Gleislage für den Vamos zw. Brackwede Bahnhof und Eggeweg	-	
12631	04689	Auf den Hüchten	Brackwede	Auf den Hüchten		Im Horst		2024	Versorgungsträger	Strom	1kV Verstärkung Auf den Hüchten 22		-	im Bau		-	
11651	04155	Berliner Straße	Brackwede	Berliner Straße	Senner Straße			2025	Straßenbau	Punktuelle Ergänzungen	Brackwede Kammerich - Berliner Straße / Senner Straße Brackwede Kammerich - Berliner Straße / Düsseldorfer Straße	Ja	-	geplant		V = Vollsperrung	Ja
11652	04156	Berliner Straße	Brackwede	Berliner Straße	Düsseldorfer Straße			2025	Straßenbau	Punktuelle Ergänzungen	Brackwede Kammerich - Berliner Straße / Wiedenbrücker Straße	Ja	-	geplant		V = Vollsperrung	Ja
11653	04157	Berliner Straße	Brackwede	Berliner Straße	Wiedenbrücker Straße			2025	Straßenbau	Punktuelle Ergänzungen	Brackwede Kammerich - Berliner Straße / Wiedenbrücker Straße	Ja	-	geplant		V = Vollsperrung	Ja
															DTV: 7.000Kfz (2013) Tempo: 50km/h RVN: nein zu schmale Radwege, Aufgabe Radwege und Umpfalsterung zu Gehwegen Anlage Schutzstreifen Radverkehrsführung KP Südring OK		
6244	00933	Berliner Straße	Brackwede	Berliner Straße	Senner Straße	Südring		2024	Straßenbau	Radweg (Fahrbahn)	Hydraulische Sanierung	Ja	-	geplant		V = Vollsperrung	Ja
															DTV: 7.000Kfz (2013) Tempo: 50km/h RVN: nein zu schmale Radwege, Aufgabe Radwege und Umpfalsterung zu Gehwegen Anlage Schutzstreifen Radverkehrsführung KP Südring OK		
6778	00933	Berliner Straße	Brackwede	Berliner Straße	Südring	Papenkamp		2024	Kanalbau	Erneuerung	Hydraulische Sanierung	Ja	Abwasserbeseitigungs konzept (ABK)	im Bau		V = Vollsperrung	
11887	04156	Berliner Straße	Brackwede	Berliner Straße	Düsseldorfer Straße			2024	Kanalbau	Erneuerung	Brackwede Kammerich - Berliner Straße / Düsseldorfer Straße	Ja	-	geplant		V = Vollsperrung	
12460	04155	Berliner Straße	Brackwede	Berliner Straße	Senner Straße			2025	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Brackwede Kammerich - Berliner Straße / Senner Straße Brackwede Kammerich - Berliner Straße / Düsseldorfer Straße	Ja	-	voraussichtlich		-	
12461	04156	Berliner Straße	Brackwede	Berliner Straße	Düsseldorfer Straße			2025	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Brackwede Kammerich - Berliner Straße / Wiedenbrücker Straße	Ja	-	voraussichtlich		-	
12462	04157	Berliner Straße	Brackwede	Berliner Straße	Wiedenbrücker Straße			2025	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Brackwede Kammerich - Berliner Straße / Wiedenbrücker Straße	Ja	-	voraussichtlich		-	
															Task Force (H) Windelsbleicher Straße: Bau eines Hochbahnsteiges (Mittelbahnsteig) einschließlich Gleis-, Straßen-, Tiefbau und Anpassung der Fahrleitungsanlage. Gleissanierung zw. Windelsbleicher Straße und Leo-Fall- Straße Abstimmung mit 660.32 eforderlich. Planfeststellungsverfahren erforderlich! Zeitgleicher Ausbau mit Pr.Nr.00181 (Umbau Hauptstraße) wird angestrebt		
10050	02780	Brackweder Straße	Brackwede	Brackweder Straße			12 39	2024	Straßenbau	Hochbahnsteigbau	Barrierefreier Ausbau (H) Windelsbleicher Straße (Hochbahnsteigbau).Siehe Pr.Nr. 00181	Ja	Zuschussprogramm moBiEl	geplant	ÖPNV, nicht RVK	V = Vollsperrung	
															Task Force (H) Windelsbleicher Straße: Bau eines Hochbahnsteiges (Mittelbahnsteig) einschließlich Gleis-, Straßen-, Tiefbau und Anpassung der Fahrleitungsanlage. Gleissanierung zw. Windelsbleicher Straße und Leo-Fall- Straße Abstimmung mit 660.32 eforderlich. Planfeststellungsverfahren erforderlich! Zeitgleicher Ausbau mit Pr.Nr.00181 (Umbau Hauptstraße) wird angestrebt		
11451	02780	Brackweder Straße	Brackwede	Brackweder Straße	Windelsbleicher Straße	Leharstraße		2024	Versorgungsträger	Gas-Wasser-Strom	Barrierefreier Ausbau (H) Windelsbleicher Straße (Hochbahnsteigbau).Siehe Pr.Nr. 00181	Ja	-	voraussichtlich		-	

11659	04132	Carl-Severing-Straße	Brackwede	Carl-Severing-Straße	Ostwestfalendamm		43	2024	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	NRW Straßen Baumaßnahme (L756). Deckenerneuerung Bi/Brackwede, B61-OD Brackwede (01-1537)	-	-	voraussichtlich	-
11590	04132	Carl-Severing-Straße	Brackwede	Carl-Severing-Straße	Ostwestfalendamm	Osnabrücker Straße		2024	Straßenbau	Straßen NRW Sanierung	NRW Straßen Baumaßnahme (L756). Deckenerneuerung Bi/Brackwede, B61-OD Brackwede (01-1537)	-	-	geplant	TS = Teilspernung
Ergänzung RVK-Maßnahmen Osnabrücker Straße															
Abschnitt Haus 63 - Osnabrücker Straße: Querschnittsneugestaltung Abschnitt Osnabrücker Straße - Auf-/Abfahrt OWD: Verbreiterung Geh-/Radweg in Richtung Lange Bredde zu Lasten Kfz-Fahrsuren															
Projekt im Zusammenhang mit Projekten 02216, Osnabrücker Straße zw. Carl-Severing-Straße und Abzweig in Richtung Bahnhof Brackwede (in Höhe Haus 47/49) 02456, Osnabrücker Straße zw. Carl-Severing-Straße und Siekbredde (OD) -> Projekt "Veloroute ehemalige B68" in Zusammenarbeit mit Straßen.NRW (s. Projekt 02490) 02490, Osnabrücker Straße zw. Siekbredde (OD) und Stadtgrenze -> Projekt "Veloroute ehemalige B68" in Zusammenarbeit mit Straßen.NRW (s. Projekt 02490) 04731, Carl-Severing-Straße zw. Marienfelder Straße und Haus 63 -> Querschnittsneugestaltung im Zuge Erschließung B-Plan /Q 28 "Lidl"															
12130	04439	Carl-Severing-Straße	Brackwede	Carl-Severing-Straße		Ostwestfalendamm	63	2026	Straßenbau	Teilumbau / Ausbau	Umgestaltung zur Verbesserung Radverkehrsführung inkl. Verbreiterung G/R in Richtung Lange Bredde nördlich Auf-/Abfahrt OWD	Ja	Radwegeprogramm investiv	geplant	TS = Teilspernung
Ergänzung RVK-Maßnahmen Osnabrücker Straße															
Abschnitt Marienfelder Straße - Osnabrücker Straße: Querschnittsneugestaltung Abschnitt Osnabrücker Straße - Auf-/Abfahrt OWD: Verbreiterung Geh-/Radweg in Richtung Lange Bredde zu Lasten Kfz-Fahrsuren															
Projekt im Zusammenhang mit Projekten 02216, Osnabrücker Straße zw. Carl-Severing-Straße und Abzweig in Richtung Bahnhof Brackwede (in Höhe Haus 47/49) 02456, Osnabrücker Straße zw. Carl-Severing-Straße und Siekbredde (OD) -> Projekt "Veloroute ehemalige B68" in Zusammenarbeit mit Straßen.NRW (s. Projekt 02490) 02490, Osnabrücker Straße zw. Siekbredde (OD) und Stadtgrenze -> Projekt "Veloroute ehemalige B68" in Zusammenarbeit mit Straßen.NRW (s. Projekt 02490)															
12466	04439	Carl-Severing-Straße	Brackwede	Carl-Severing-Straße	Marienfelder Straße	Ostwestfalendamm		2026	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Umgestaltung zur Verbesserung Radverkehrsführung inkl. Verbreiterung G/R in Richtung Lange Bredde nördlich Auf-/Abfahrt OWD	Ja	-	voraussichtlich	-
7316	01328	152	Brackwede	Carl-Severing-Straße		Paul-Schwarze-Straße	152	2024	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Carl-Severing-Straße 152 bis Paul-Schwarze-Straße	-	-	geplant	-
6369	00998	Dünenweg	Brackwede	Dünenweg	Steinhagener Straße			2023	Versorgungsträger	Wasser	Steinhagener Straße bis Hs.-Nr.: 12	-	-	geplant	-
11938	03904	Düsseldorfer Straße	Brackwede	Düsseldorfer Straße	Berliner Straße	Schwarzer Kamp		2024	Kanalbau	Erneuerung	Straßen-Wegekonzept	Ja	-	im Bau	SWK Priorität:1
12469	04298	Düsseldorfer Straße	Brackwede	Düsseldorfer Straße		Südstraße		2026	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Hydraulische Sanierung SWK und RWK zw. Hs-Nr. 10 u. Südstraße	Ja	-	geplant	-
12505	03904	Düsseldorfer Straße	Brackwede	Düsseldorfer Straße	Berliner Straße	Wittenberger Straße		2024	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Straßen-Wegekonzept	Ja	-	geplant	SWK Priorität:1 ==> daraus ist das Projekt 04298 entstanden ==> Straßenbau nach geplanter Kanalbaumaßnahme
6271	00947	Eisenbahnstraße	Brackwede	Eisenbahnstraße	Eisenbahnstraße	Eisenbahnstraße		2025	Straßenbau	Vollausbau	Bahnhof Brackwede, Umfeldplanung Radverkehrsmaßnahme, Mobilstation, Fernbusbahnhof einschl. Umgestaltung Lönkert	Ja	Straßenbau investiv	geplant	RVK Maßnahme Nr. 190
4173	00173	Enniskillener Straße	Brackwede	Enniskillener Straße	Warendorfer Straße	Senner Straße		2026	Straßenbau	Vollausbau	4.224	Ja	Straßenbau investiv	geplant	RVK Maßnahme Nr. 234
12304	04553	Erpestraße	Brackwede	Erpestraße			57	2024	Versorgungsträger	Strom	10KV Erpestraße 57	-	-	geplant	4.224 Querschnittsverbreiterung + Geh und Radweg
11434	04046	Ewaldstraße	Brackwede	Ewaldstraße	Gottfriedstraße	Wilfriedstraße		2025	Straßenbau	-	Straßen-Wegekonzept	-	-	geplant	SWK Priorität:4 Deckenerneuerung Bauausführung 2025
12103	04410	Ewaldstraße	Brackwede	Ewaldstraße	Gottfriedstraße	Wilfriedstraße		2023	Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckensanierung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	V = Vollsperrung
11609	03971	Fichtenweg	Brackwede	Fichtenweg	Umlostraße		9	2025	Kanalbau	Erneuerung	Straßen-Wegekonzept	-	-	geplant	SWK Priorität:3
5225	00652	Fortunastraße	Brackwede	Fortunastraße	Idunastraße	Paul-Schwarze-Straße		2026	Kanalbau	Erneuerung	Neubau RWK von Idunastraße bis Haus Nr. 26 s.Proj.:01359 Idunastraße	Ja	Abwasserbeseitigungs konzept (ABK)	Variantenklärung	test
8809	00652	Fortunastraße	Brackwede	Fortunastraße	Osnabrücker Straße	Paul-Schwarze-Straße		2026	Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckenerneuerung mit Kanalbau oder im Anschluss s.Proj.:01359 Idunastraße	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	test
12407	04414	Georgstraße	Brackwede	Georgstraße	Ottostraße	Klemensstraße		2024	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Deckensanierung	Nein	-	voraussichtlich	-
12107	04414	Georgstraße	Brackwede	Georgstraße	Ottostraße	Klemensstraße		2024	Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckensanierung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	Priorität 2024: 2
12408	04415	Gerhardstraße	Brackwede	Gerhardstraße	Klemensstraße	Marienfelder Straße		2024	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Deckenerneuerung	Nein	-	voraussichtlich	-
12409	04416	Goerdelerstraße	Brackwede	Goerdelerstraße	Warendorfer Straße	Wendeplatz		2025	Versorgungsträger	Strom	Deckenerneuerung	Nein	-	voraussichtlich	-
12109	04416	Goerdelerstraße	Brackwede	Goerdelerstraße	Warendorfer Straße	Wendeplatz		2025	Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckenerneuerung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	-
12110	04417	Gotenstraße	Brackwede	Gotenstraße	Gaswerkstraße	Wikingerstraße		2025	Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckenerneuerung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	-
12410	04417	Gotenstraße	Brackwede	Gotenstraße	Gaswerkstraße	Wikingerstraße		2025	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Deckenerneuerung	Nein	-	voraussichtlich	-

11610	04047	Gottfriedstraße	Brackwede	Gottfriedstraße	Osnabrücker Straße	Carl-Severing-Straße	2026 Kanalbau	Erneuerung	Straßen-Wegekonzept	-	-	geplant	SWK Priorität:3	-	
12200	04418	Gottfriedstraße	Brackwede	Gottfriedstraße	Carl-Severing-Straße	Osnabrücker Straße	2026 Kanalbau	Erneuerung	Deckenerneuerung	Nein	-	geplant	-	-	
12111	04418	Gottfriedstraße	Brackwede	Gottfriedstraße	Carl-Severing-Straße	Osnabrücker Straße	2026 Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckenerneuerung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	-	-	
12411	04418	Gottfriedstraße	Brackwede	Gottfriedstraße	Carl-Severing-Straße	Osnabrücker Straße	2024 Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Deckenerneuerung	Nein	-	voraussichtlich	-	-	
12042	04363	Gütersloher Straße	Brackwede	Gütersloher Straße	Am Preßwerk	Südring	2025 Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckensanierung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	Instandhaltungsrückstellung 2024	-	
12148	04363	Gütersloher Straße	Brackwede	Gütersloher Straße			8	38	2024 Versorgungsträger	Strom	Deckensanierung	Ja	-	geplant	TS =
7809	01383	Gütersloher Straße	Brackwede	Gütersloher Straße					2026 Kanalbau	Sanierungsarbeiten	Umgestaltung des Ortszentrums Ummeln	-	-	voraussichtlich	Teilspernung
6489	00946	Gütersloher Straße	Brackwede	Gütersloher Straße	Pivitsweg	Heidekampstraße	2025 Kanalbau	Neubau (SN)	EV Gehring-Bunte	-	Erschließungsvertrag	voraussichtlich	DRL soll durch Erschließer erfolgen (RWK privat)	-	
									Vollausbau der Hauptstraße einschließlich Gleisbau, vorlaufend Versorgungsleitungsbau. Beginnend mit Baumfällarbeiten. Vorlaufend Gleissanierung geplant (2020).Siehe Pr.Nr. 02780						
5360	00181	Hauptstraße	Brackwede	Hauptstraße	Ziehrerstraße	Westfalenstraße	2024 Kanalbau	Erneuerung		Ja	-	im Bau	Task Force Schienensanierung erforderlich	-	
													Task Force i.v.m. Projekt 01209 FB-Deckenerneuerung; incl. 3 Hochbahnsteige, Siehe Pr.Nr. 02780		
													ÖPNV, nicht RVK		
													Vorlaufende Leitungsverlegungen zwischen Haus Nummer 10 und 164; durch SWB, Baumfällarbeiten, Gründung der Fahrleitung, Einbau Baumsubstrat durch moBiEl erfolgen von 21.02.2022 – 21.04.2023, Einschränkungen punktuell, IV weitgehend aufrechterhalten, Stadtbahn fährt weiter. Baufeld von Hexenbrink bis hinter Jenaer Straße, Gehweg in Jenaer Straße.		
													Haupttumba ab 1.4.2023 – 30.11.2024 zwischen Haus Nummer 10 und 164; Stadtbahn unterbrochen, IV raus, Gummiverkehr stark eingeschränkt.	V = Vollsperrung Ja	
4178	00181	Hauptstraße	Brackwede	Hauptstraße	Salierstraße	Cansteinstraße	2024 Straßenbau	Vollausbau	Vollausbau der Hauptstraße einschließlich Gleisbau, vorlaufend Versorgungsleitungsbau. Beginnend mit Baumfällarbeiten. Vorlaufend Gleissanierung geplant (2020). Siehe Pr. Nr. 02780	Ja	Zuschussprogramm moBiEl	im Bau			
6859	01209	Hauptstraße	Brackwede	Hauptstraße	Gütersloher Straße	Lönkert	2026 Kanalbau	Erneuerung	hydraulische Sanierung RWK	Ja	Abwasserbeseitigungs konzept (ABK)	Variantenklärung		-	
10012	02755	Heidekampstraße	Brackwede	Heidekampstraße	Am Heidkämpken	Am Depenbrocks Hof	2025 Kanalbau	Erneuerung	zw. Am Heidkämpken und Am Depenbrocks Hof (s.Pr.-Nr. 02753)	-	-	geplant	-		
10010	02752	Hohe Breede	Brackwede	Hohe Breede	Lange Breede	-	2026 Kanalbau	Erneuerung	von Lange Breede bis Ende (s. Proj.-Nr. 02749 u. 02751)	-	-	geplant	-		
12591	04670	Holtkampstraße	Brackwede	Holtkampstraße	Brockhagener Straße	Paderweg	2024 Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckensanierung Radwegenetz zusammen mit Paderweg (04671)	Nein	Radwegeprogramm konsumtiv	geplant	Priorität 2024: 8	-	
7333	01333	Hüttenstraße	Brackwede	Hüttenstraße	Eisenbahnstraße	Hauptstraße	2024 Straßenbau	Punktuelle Ergänzungen	Barrierefreier Umbau der Gehweganlagen inkl. Straßenausbau	Ja	Straßenerhaltung investiv	geplant	-	Ja	
7514	01359	Idunastraße	Brackwede	Idunastraße	Fortunastraße	Osnabrücker Straße	2026 Straßenbau	Deckenerneuerung	s.Proj.: 00652 Fortunastraße. Deckensanierung mit Kanalbau oder im Anschluss	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	-	-	
12720	04742	Jenaer Straße	Brackwede	Jenaer Straße	Jenaer Straße	Gaswerkstraße	2025 Versorgungsträger	Strom	110kV Verlegung Jenaer Straße/Cheruskerstr./Gaswerkstr. zw. Leipziger Str. uns Gaswerkstr. Ecke Cheruskerstr. ist die Verlegung in Bohrspülverfahren	-	-	geplant	V = Vollsperrung		
7099	01306	Kasseler Straße	Brackwede	Kasseler Straße		Gütersloher Straße	7	2025 Versorgungsträger	Gas	Kasseler Str. von Hs. Nr.: 7 bis Gütersloher Str.	-	-	geplant	-	
12112	04419	Kimbernstraße	Brackwede	Kimbernstraße	Stadtring	Gotenstraße	2025 Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckenerneuerung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	V = Vollsperrung	-	
12510	04419	Kimbernstraße	Brackwede	Kimbernstraße	Stadtring	Gotenstraße	2024 Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Deckenerneuerung	Nein	-	voraussichtlich	-	-	
12113	04420	Klemensstraße	Brackwede	Klemensstraße	Marienfelder Straße	Georgstraße	2024 Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckenerneuerung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	Priorität 2024: 3	-	
12114	04421	Kollostraße	Brackwede	Kollostraße	Dostalstraße	Am Frölenberg	2025 Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckenerneuerung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	V = Vollsperrung	-	
12785	04790	Kupferstraße	Brackwede	Kupferstraße	Queller Straße	Carl-Severing-Straße	2024 Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckensanierung im Zuge der Baumpflanzung (Projekt: 01987)	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	V = Vollsperrung	-	
10009	02751	Lange Breede	Brackwede	Lange Breede	Waldbreede	Hohe Breede	2026 Kanalbau	Erneuerung	von Waldbreede bis Hohe Breede (s. Proj. 02749)	-	-	geplant	-	-	
11611	03976	Lindenstraße	Brackwede	Lindenstraße	Birkenstraße	Buchenstraße	2026 Kanalbau	Erneuerung	Straßen-Wegekonzept	-	-	Variantenklärung	SWK Priorität:3	-	
11612	03993	Lindenstraße	Brackwede	Lindenstraße	Föhrenstraße	Birkenstraße	2026 Kanalbau	Erneuerung	Straßen-Wegekonzept	-	-	Variantenklärung	SWK Priorität:3	-	
12117	04424	Ludwigstraße	Brackwede	Ludwigstraße	Leopoldstraße	Klemensstraße	2024 Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckenerneuerung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	Priorität 2024: 5	-	
12423	04423	Mackebenstraße	Brackwede	Mackebenstraße	Hauptstraße		22	2025 Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Deckenerneuerung	Nein	-	voraussichtlich	-	
12116	04423	Mackebenstraße	Brackwede	Mackebenstraße	Hauptstraße		22	2025 Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckenerneuerung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	-	
7359	00722	Marienfelder Str.	Brackwede	Marienfelder Straße	Queller Straße			2026 Straßenbau	Vollausbau	Neubau Kreisverkehr Marienfelder- / Queller Str.	Ja	Straßenbau investiv	geplant	-	
11985	04313	Marienfelder Straße	Brackwede	Marienfelder Straße			18	18a	2024 Versorgungsträger	Wasser	Marienfelder Str. 18, 18 a, Neubauten HA	-	im Bau	TS =	
12320	04565	Osnabrücker Straße	Brackwede	Osnabrücker Straße			69	100	2024 Versorgungsträger	Gas-Wasser-Strom	Osnabrücker Straße 69-100 (2. BA)	-	geplant	Maßnahme Straßen.NRW beachten. Straßen.NRW plant Bau TS = im Herbst 2023	Teilspernung

														Task Force Bitte das korekte Baufeld von Dossierkarten Bielefeld Dokument entnehmen(PDF). Straßen NRW Maßnahme 01-1174. B68 BI,OD Quelle-Kreisgrz. mit Auffahrt Quelle		
														Straßen.NRW stellt Deckensanierung zurück, Tel. Frau Friedrich, 25. Januar 2023, stattdessen Gemeinschaftsprojekt "Veloroute ehemalige B68" -> Querschnittsumgestaltung, Anlage breiter Geh-/Radweg Südseite unter Beibehaltung Bankett/Nebenanlagen Nordseite		
														Projekt im Zusammenhang mit Projekten 02216, Osnabrücker Straße zw. Carl-Severing-Straße und Abzweig in Richtung Bahnhof Brackwede (in Höhe Haus 47/49) 02456, Osnabrücker Straße zw. Carl-Severing-Straße und Siekbreede (OD) -> Projekt "Veloroute ehemalige B68" in Zusammenarbeit mit Straßen.NRW (s. Projekt 02490) 04439, Carl-Severing-Straße zw. Marienfelder Straße und Auf-/Abfahrt OWD	TS = Teilspernung	
9468	02490 Osnabrücker Straße	Brackwede	Osnabrücker Straße	Siekbreede	Stadtgrenze	2026 Straßenbau	Straßen NRW Sanierung	NRW Straßen Baumaßnahme (B68).BI,OD Quelle-Kreisgrz. mit Auffahrt Quelle. Deckenerneuerung.	Ja	-	geplant					
														RVK Maßnahme Nr. 191, Radentscheid möglich RVK Maßnahme Nr. 272, Radentscheid vielleicht möglich		
														Abzweig in Höhe Haus 47/49 zum Bahnhof Brackwede		
														Projekt im Zusammenhang mit Projekten 02456, Osnabrücker Straße zw. Carl-Severing-Straße und Siekbreede (OD) -> Projekt "Veloroute ehemalige B68" in Zusammenarbeit mit Straßen.NRW (s. Projekt 02490) 02490, Osnabrücker Straße zw. Siekbreede (OD) und Stadtgrenze -> Projekt "Veloroute ehemalige B68" in Zusammenarbeit mit Straßen.NRW (s. Projekt 02490) 04439, Carl-Severing-Straße zw. Marienfelder Straße und Auf-/Abfahrt OWD	TS = Teilspernung	
9114	02216 Osnabrücker Straße	Brackwede	Osnabrücker Straße	Carl-Severing-Straße	Abzweig	2026 Straßenbau	Teilumbau / Ausbau	Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gemeinsamer Geh-/Radweg) (Veloroute B68)	Ja	-	Radwegeprogramm investiv	geplant				TS = Teilspernung
12717	01307 1.BA	Brackwede	Osnabrücker Straße		Carl-Severing-Straße 49	2025 Straßenbau	Markierung	Osnabrücker Straße 49 bis Carl-Severing-Str.	Ja	-		geplant		keine RVK Maßnahme	-	TS = Teilspernung
7100	01307 1.BA	Brackwede	Osnabrücker Straße		Carl-Severing-Straße 49	2024 Versorgungsträger	Gas-Wasser-Strom	Osnabrücker Straße 49 bis Carl-Severing-Str.	-	-		geplant				TS = Teilspernung
7684	01447 2BA	Brackwede	Osnabrücker Straße	Carl-Severing-Straße	Siekbreede	2024 Versorgungsträger	Gas-Wasser-Strom	Carl-Severing-Str. bis Siekbreede	-	-		im Bau				TS = Teilspernung
6839	00999 Ostlandstraße	Brackwede	Ostlandstraße	Warendorfer Straße	Kasseler Straße	2025 Kanalbau	Erneuerung	komplett NRW Straßen Baumaßnahme.(B61). Deckenerneuerung BI/Quelle, Auf-/Abfahrt Äste 61CB,61ED,61KH,61GF.(01-1538)	Ja	-	Abwasserbeseitigungs konzept (ABK)	geplant			-	
11592	04134 Ostwestfalendamm	Brackwede	Ostwestfalendamm	Gotenstraße	Ostwestfalendamm	2024 Straßenbau	Straßen NRW Sanierung		Nein	-		geplant				TS = Teilspernung
12170	04471 Ottostraße	Brackwede	Ottostraße	Haller-Willem-Patt	Marienfelder Straße	2023 Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Deckenerneuerung Radverkehrsrouten Ottostraße Deckensanierung Radwegenetz zusammen mit Holtkampstraße (04670)	Nein	-		voraussichtlich			V = Vollsperrung Ja	
12592	04671 Paderweg	Brackwede	Paderweg	Holtkampstraße	OD-Grenze	2024 Straßenbau	Deckenerneuerung		Nein	-	Radwegeprogramm konsumtiv	geplant		Priorität 2024: 9	-	
12501	04634 Queller Straße	Brackwede	Queller Straße	Arminstraße	Albertstraße	2025 Straßenbau	Teilumbau / Ausbau	Umbau der Queller Straße wegen Schulsicherung Neubau Kreisverkehr Kreuzung Queller Str. / Marienfelder Str.	Ja	-		geplant			V = Vollsperrung	
5487	00736 Queller Straße	Brackwede	Queller Straße	Marienfelder Straße	Marienfelder Straße	2026 Straßenbau	Punktuellen Ergänzungen		Ja	-	Straßenbau investiv Straßenerhaltung konsumtiv	geplant		Neubau Kreisverkehr. Finanzierung noch nicht gesichert.	-	Ja
12122	04429 Raymondstraße	Brackwede	Raymondstraße	Benatzkystraße	Am Frölenberg	2025 Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckenerneuerung	Nein	-		geplant			-	
12427	04429 Raymondstraße	Brackwede	Raymondstraße	Benatzkystraße	Am Frölenberg	2025 Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Deckenerneuerung	Nein	-		voraussichtlich			-	
3772	00187 Reinholdstraße	Brackwede	Reinholdstraße	Wilfriedstraße	Gottfriedstraße	2026 Kanalbau	Erneuerung	4.184	Ja	-		geplant			-	
12226	04428 Reinholdstraße	Brackwede	Reinholdstraße	Wilfriedstraße	Gottfriedstraße	2026 Kanalbau	Erneuerung	Deckenerneuerung	Nein	-		geplant			-	
7369	01330 Senner Str	Brackwede	Senner Straße	Düsseldorfer Straße	Berliner Straße	2026 Straßenbau	Punktuellen Ergänzungen	Hydraulische Sanierung des Regenwasserkanals zwischen Düsseldorfer Straße und der Berliner Straße	Ja	-		im Bau		Task Force Task Force Herstellung einer Querung Stelle. Gemeinsame Ausschreibung. Provisorische Querungshilfe mit Fahrbahnaufweitung.	V = Vollsperrung	
5822	00857 Senner Straße	Brackwede	Senner Straße	Wilhelm-Thielke-Straße	Düsseldorfer Straße	2026 Straßenbau	Punktuellen Ergänzungen	Neubau einer Querungshilfe	Ja	-	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant			-	Ja
6521	00913 Senner Straße	Brackwede	Senner Straße	Südstraße	Düsseldorfer Straße	2025 Kanalbau	Erneuerung	Hydraulische Sanierung RWR zwischen der Südstraße und der Düsseldorfer Straße BA 2	Ja	-	Abwasserbeseitigungs konzept (ABK)	geplant			-	
12269	04530 Sommerstraße	Brackwede	Sommerstraße	Gütersloher Straße	Brockhagener Straße	2024 Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckensanierung	Nein	-	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant		Priorität 2024: 4	V = Vollsperrung	
12431	04530 Sommerstraße	Brackwede	Sommerstraße	Gütersloher Straße	Brockhagener Straße	2024 Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Deckensanierung 4.262 / s. Proj.-Nr. 02610 zw. Ullmannstraße & Sauerlandstraße mit Unterkreuzung der Bahnlinie. Über Sportplatz / Festplatzgelände bis Südring s. Proj.-Nr. 02610	Nein	-		voraussichtlich			-	
3768	00316 Sportstraße	Brackwede	Sportstraße	Uthmannstraße	Sauerlandstraße	2026 Kanalbau	Erneuerung		Ja	-		geplant			-	
12253	04510 Stadtring	Brackwede	Stadtring			79 81	2023 Straßenbau	Sondernutzung	-	-		im Bau			TS = Teilspernung	
9438	02452 Stadtring	Brackwede	Stadtring	Gaswerkstraße	Südring	2024 Straßenbau	Markierung	Protektion NRW Straßen Baumaßnahme (L791).Ersatzneubau Bielefeld, G/R-Brücke Lichtebach (4016 554) (01-1490).	Ja	-		geplant		RVK Maßnahme Nr. 380, Radentscheid möglich RVK Maßnahme Nr. 381, Radentscheid möglich	-	TS = Teilspernung
9467	02489 Steinhagener Straße	Brackwede	Steinhagener Straße	Brockhagener Straße	Almestraße	2024 Straßenbau	Straßen NRW Sanierung		Nein	-		geplant		Task Force		
12825	04758 Südring	Brackwede	Berliner Straße	Südring	Wiedenbrücker Straße	2024 Versorgungsträger	Wasser	10kV Verlegung Berliner Str. bis Ikea 2BA				im Bau			-	

12381	04610	Südring	Brackwede	Südring		76	2024	Versorgungsträger	Fernmelde/ Telekommunikation	LWL Südring 76	-		geplant	-
12574	04652	Südring	Brackwede	Südring	Im Brocke	7	2024	Versorgungsträger	Strom	10kV von Im Brocke bis Südring 7	-		im Bau	TS =
9832	02610	Südring	Brackwede	Südring	Bahnleise	Duisburger Straße	2026	Kanalbau	Neubau (SN)	S. Proj.-Nr.: 00316 Sportstraße / Gleisdreieck	Ja	-	geplant	Teilsperung
12436	04494	Umlostraße	Brackwede	Umlostraße	Brockhagener Straße		2024	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Aufstellfläche Schulwegsicherung	Ja	-	voraussichtlich	-
11526	04077	Ummelnier Straße	Brackwede	Ummelnier Straße	Kasseler Straße	Am Bahndamm	2024	Straßenbau	Punktueller Ergänzungen	Brückenbauwerke von DB-AG	Nein	-	geplant	-
10008	02749	Waldbreede	Brackwede	Waldbreede	Osnabrücker Straße	Siekbreede	2026	Kanalbau	Erneuerung	von Osnabrücker Str. bis Siekbreede	-	-	geplant	-
12527	02749	Waldbreede	Brackwede	Waldbreede	Osnabrücker Straße	Siekbreede	2025	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	von Osnabrücker Str. bis Siekbreede	-	-	voraussichtlich	-
12126	04433	Warendorfer Straße	Brackwede	Warendorfer Straße	Kasseler Straße	Ennskillener Straße	2026	Straßenbau	Deckenerneuerung	nach DB Maßnahme	Nein	-	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant
12230	04433	Warendorfer Straße	Brackwede	Warendorfer Straße	Kasseler Straße	Ennskillener Straße	2026	Kanalbau	Erneuerung	Deckenerneuerung nach DB Maßnahme	Nein	-	geplant	-
5199	00197	Warendorfer Straße	Brackwede	Warendorfer Straße	Ennskillener Straße	Kasseler Straße	2025	Straßenbau	Vollausbau	Vollausbau	Ja	-	Straßenbau investiv	geplant
5575	00197	Warendorfer Straße	Brackwede	Warendorfer Straße	Goederlestraße	Ostlandstraße	2026	Kanalbau	Erneuerung	Vollausbau	Ja	-	geplant	-
9752	02296	Warendorfer Straße	Brackwede	Warendorfer Straße		48	2024	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Anpassung der Trasse und der Gradienten durch 2 Brückenbauwerke von DB-AG(Straßenplanung in Abstimmung mit der DB AG erforderlich).	-	-	geplant	-
9235	02296	Warendorfer Straße	Brackwede	Warendorfer Straße	Grenzlandstraße	Ennskillener Straße	2024	Straßenbau	Punktueller Ergänzungen	Anpassung der Trasse und der Gradienten durch 2 Brückenbauwerke von DB-AG(Straßenplanung in Abstimmung mit der DB AG erforderlich).	Nein	-	Straßenbau investiv	geplant
12438	04433	Warendorfer Straße	Brackwede	Warendorfer Straße	Kasseler Straße	Ennskillener Straße	2026	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Deckenerneuerung nach DB Maßnahme	Nein	-	voraussichtlich	-
12529	04012	Wiener Straße	Brackwede	Wiener Straße	Niemöllerhof	Meraner Weg	2026	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Straßen-Wegekonzept	-	-	voraussichtlich	SWK Priorität:4
12233	04434	Wilfriedstraße	Brackwede	Wilfriedstraße	Carl-Severing-Straße	Osnabrücker Straße	2026	Kanalbau	-	Deckenerneuerung	Ja	-	Variantenklärung	-
12053	04367	Winterstraße	Brackwede		Winterstraße	Herbstweg	2023	Versorgungsträger	Strom	Winterstr. 37 1 kV bis Herbstweg	-	-	geplant	V = Vollsperrung
12494			Brackwede	Berliner Straße	Südring	Wiedenbrücker Straße	2023	Versorgungsträger	Strom		-	-	geplant	-
12597			Brackwede,Gadderbaum	Bodelschwinghstraße			2025	Versorgungsträger	Strom		-	-	Variantenklärung	TS = Teilsperung

Akten- zeichen	Projekt- nummer	Projekt	OT	Straße	von Straße	bis Straße	von HausNr. bis HausNr.	JBP	Hauptsparte	Sparte	Projektbeschreibung	Planung erforderlich	Bauprogramm	Hauptsparte/ Status	Erläuterungen	Verkehrs- führung	Planung 660.22 erforderlich?
10011	02753	Am Depenbrocks Hof	Brackwede	Am Depenbrocks Hof	Heidekampstraße	Frühlingstraße		2025	Kanalbau	Erneuerung	zw. Heidekampstraße und Frühlingstraße (s. Pr.-Nr.: 02756 u. 02755)		-	geplant		-	
12102	04408	Am Frölenberg	Brackwede	Am Frölenberg	Kollostraße	Mackebenstraße		2025	Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckensanierung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant		V = Vollsperrung	
10013	02756	Am Heidkämpken	Brackwede	Am Heidkämpken	Brockhagener Straße	Heidekampstraße		2024	Kanalbau	Erneuerung	zw. Brockhagener Straße u. Heidekampstraße (s Pr.-Nr. 02753, 02755)		-	geplant		-	
11614	03975	Am Speksel	Brackwede	Am Speksel	Lindenstraße	Magnolienweg		2026	Kanalbau	Erneuerung	Straßen-Wegekonzept		-	Variantenklärung	SWK Priorität:3	-	
12513	04640	Arminstraße	Brackwede	Arminstraße	Queller Straße	Ottostraße		2024	Straßenbau	Vollausbau	Neuer B-Plan	Ja	-	geplant		-	
12714	04640	Arminstraße	Brackwede	Arminstraße	Queller Straße	Ottostraße		2024	Versorgungsträger	Wasser-Strom	Neuer B-Plan	Ja	-	geplant		-	
12623	04640	Arminstraße	Brackwede	Arminstraße	Queller Straße	Ottostraße		2024	Kanalbau	Neubau (SN)	Neuer B-Plan	Ja	Erschließungsvertrag	geplant		-	
12106	04413	Arminstraße	Brackwede	Arminstraße	Marienfelder Straße	Queller Straße		2025	Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckensanierung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant		-	
12671	04722	Artur-Ladebeck- Straße	Brackwede,Mitte,Gadder- baum	Artur-Ladebeck-Straße	Hauptstraße	Kreuzstraße		2025	Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckensanierung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	Instandhaltungsrückstellung 2024	V = Vollsperrung	
10090	02793	Artur-Ladebeck- Straße	Brackwede	Artur-Ladebeck-Straße			220 220	2024	Straßenbau	Gleissanierung	Gleiserneuerung Bogen Hauptstraße	Ja	-	geplant	Sommerferien, während Umbau Hauptstraße	-	
															In den Sommerferien 2023: Ertüchtigung der Fahrleitung Nach den Sommerferien 2023: RVK In den Sommererien 2024: Anpassung der Gleislage für den Vamos zw. Brackwede Bahnhof und Eggeweg		
10082	02789	Artur-Ladebeck- Straße	Brackwede,Gadderbaum	Artur-Ladebeck-Straße	Am Großen Feld	Hauptstraße		2024	Straßenbau	Streckenumbau	Streckenertüchtigung für Vamos-Fahrzeuge	Ja	-	im Bau	siehe auch Proj.-Nr. 00561	TS = Teilspernung	
11455	02789	Artur-Ladebeck- Straße	Brackwede,Gadderbaum	Artur-Ladebeck-Straße			114 221	2024	Versorgungsträger	Gas-Wasser-Strom	Streckenertüchtigung für Vamos-Fahrzeuge	Ja	-	voraussichtlich	Anpassung der Gleislage für den Vamos zw. Brackwede Bahnhof und Eggeweg	-	
12631	04689	Auf den Hüchten	Brackwede	Auf den Hüchten		Im Horst		2024	Versorgungsträger	Strom	1kV Verstärkung Auf den Hüchten 22		-	im Bau		-	
11651	04155	Berliner Straße	Brackwede	Berliner Straße	Senner Straße			2025	Straßenbau	Punktuelle Ergänzungen	Brackwede Kammerich - Berliner Straße / Senner Straße Brackwede Kammerich - Berliner Straße / Düsseldorfer Straße	Ja	-	geplant		V = Vollsperrung	Ja
11652	04156	Berliner Straße	Brackwede	Berliner Straße	Düsseldorfer Straße			2025	Straßenbau	Punktuelle Ergänzungen	Brackwede Kammerich - Berliner Straße / Wiedenbrücker Straße	Ja	-	geplant		V = Vollsperrung	Ja
11653	04157	Berliner Straße	Brackwede	Berliner Straße	Wiedenbrücker Straße			2025	Straßenbau	Punktuelle Ergänzungen	Straße	Ja	-	geplant		V = Vollsperrung	Ja
															DTV: 7.000Kfz (2013) Tempo: 50km/h RVN: nein zu schmale Radwege, Aufgabe Radwege und Umpfalsterung zu Gehwegen Anlage Schutzstreifen Radverkehrsführung KP Südring OK	V = Vollsperrung	Ja
6244	00933	Berliner Straße	Brackwede	Berliner Straße	Senner Straße	Südring		2024	Straßenbau	Radweg (Fahrbahn)	Hydraulische Sanierung	Ja	-	geplant			
															DTV: 7.000Kfz (2013) Tempo: 50km/h RVN: nein zu schmale Radwege, Aufgabe Radwege und Umpfalsterung zu Gehwegen Anlage Schutzstreifen Radverkehrsführung KP Südring OK	V = Vollsperrung	
6778	00933	Berliner Straße	Brackwede	Berliner Straße	Südring	Papenkamp		2024	Kanalbau	Erneuerung	Hydraulische Sanierung	Ja	Abwasserbeseitigungs konzept (ABK)	im Bau		V = Vollsperrung	
11887	04156	Berliner Straße	Brackwede	Berliner Straße	Düsseldorfer Straße			2024	Kanalbau	Erneuerung	Brackwede Kammerich - Berliner Straße / Düsseldorfer Straße	Ja	-	geplant		V = Vollsperrung	
12460	04155	Berliner Straße	Brackwede	Berliner Straße	Senner Straße			2025	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Brackwede Kammerich - Berliner Straße / Senner Straße Brackwede Kammerich - Berliner Straße / Düsseldorfer Straße	Ja	-	voraussichtlich		-	
12461	04156	Berliner Straße	Brackwede	Berliner Straße	Düsseldorfer Straße			2025	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Brackwede Kammerich - Berliner Straße / Wiedenbrücker Straße	Ja	-	voraussichtlich		-	
12462	04157	Berliner Straße	Brackwede	Berliner Straße	Wiedenbrücker Straße			2025	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Straße	Ja	-	voraussichtlich		-	
															Task Force (H) Windelsbleicher Straße: Bau eines Hochbahnsteiges (Mittelbahnsteig) einschließlich Gleis-, Straßen-, Tiefbau und Anpassung der Fahrleitungsanlage. Gleissanierung zw. Windelsbleicher Straße und Leo-Fall- Straße Abstimmung mit 660.32 eforderlich. Planfeststellungsverfahren erforderlich! Zeitgleicher Ausbau mit Pr.Nr.00181 (Umbau Hauptstraße) wird angestrebt		
10050	02780	Brackweder Straße	Brackwede	Brackweder Straße			12 39	2024	Straßenbau	Hochbahnsteigbau	Barrierefreier Ausbau (H) Windelsbleicher Straße (Hochbahnsteigbau).Siehe Pr.Nr. 00181	Ja	Zuschussprogramm moBiEl	geplant	ÖPNV, nicht RVK	V = Vollsperrung	
															Task Force (H) Windelsbleicher Straße: Bau eines Hochbahnsteiges (Mittelbahnsteig) einschließlich Gleis-, Straßen-, Tiefbau und Anpassung der Fahrleitungsanlage. Gleissanierung zw. Windelsbleicher Straße und Leo-Fall- Straße Abstimmung mit 660.32 eforderlich. Planfeststellungsverfahren erforderlich! Zeitgleicher Ausbau mit Pr.Nr.00181 (Umbau Hauptstraße) wird angestrebt		
11451	02780	Brackweder Straße	Brackwede	Brackweder Straße	Windelsbleicher Straße	Leharstraße		2024	Versorgungsträger	Gas-Wasser-Strom	Barrierefreier Ausbau (H) Windelsbleicher Straße (Hochbahnsteigbau).Siehe Pr.Nr. 00181	Ja	-	voraussichtlich		-	

11659	04132	Carl-Severing-Straße	Brackwede	Carl-Severing-Straße	Ostwestfalendamm		43	2024	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	NRW Straßen Baumaßnahme (L756). Deckenerneuerung Bi/Brackwede, B61-OD Brackwede (01-1537)	-	-	voraussichtlich	-
11590	04132	Carl-Severing-Straße	Brackwede	Carl-Severing-Straße	Ostwestfalendamm	Osnabrücker Straße		2024	Straßenbau	Straßen NRW Sanierung	NRW Straßen Baumaßnahme (L756). Deckenerneuerung Bi/Brackwede, B61-OD Brackwede (01-1537)	-	-	geplant	TS = Teilspernung
Ergänzung RVK-Maßnahmen Osnabrücker Straße															
Abschnitt Haus 63 - Osnabrücker Straße: Querschnittsneugestaltung Abschnitt Osnabrücker Straße - Auf-/Abfahrt OWD: Verbreiterung Geh-/Radweg in Richtung Lange Bredde zu Lasten Kfz-Fahrsuren															
Projekt im Zusammenhang mit Projekten 02216, Osnabrücker Straße zw. Carl-Severing-Straße und Abzweig in Richtung Bahnhof Brackwede (in Höhe Haus 47/49) 02456, Osnabrücker Straße zw. Carl-Severing-Straße und Siekbredde (OD) -> Projekt "Veloroute ehemalige B68" in Zusammenarbeit mit Straßen.NRW (s. Projekt 02490) 02490, Osnabrücker Straße zw. Siekbredde (OD) und Stadtgrenze -> Projekt "Veloroute ehemalige B68" in Zusammenarbeit mit Straßen.NRW (s. Projekt 02490) 04731, Carl-Severing-Straße zw. Marienfelder Straße und Haus 63 -> Querschnittsneugestaltung im Zuge Erschließung B-Plan /Q 28 "Lidl"															
12130	04439	Carl-Severing-Straße	Brackwede	Carl-Severing-Straße		Ostwestfalendamm	63	2026	Straßenbau	Teilumbau / Ausbau	Umgestaltung zur Verbesserung Radverkehrsführung inkl. Verbreiterung G/R in Richtung Lange Bredde nördlich Auf-/Abfahrt OWD	Ja	Radwegeprogramm investiv	geplant	TS = Teilspernung
Ergänzung RVK-Maßnahmen Osnabrücker Straße															
Abschnitt Marienfelder Straße - Osnabrücker Straße: Querschnittsneugestaltung Abschnitt Osnabrücker Straße - Auf-/Abfahrt OWD: Verbreiterung Geh-/Radweg in Richtung Lange Bredde zu Lasten Kfz-Fahrsuren															
Projekt im Zusammenhang mit Projekten 02216, Osnabrücker Straße zw. Carl-Severing-Straße und Abzweig in Richtung Bahnhof Brackwede (in Höhe Haus 47/49) 02456, Osnabrücker Straße zw. Carl-Severing-Straße und Siekbredde (OD) -> Projekt "Veloroute ehemalige B68" in Zusammenarbeit mit Straßen.NRW (s. Projekt 02490) 02490, Osnabrücker Straße zw. Siekbredde (OD) und Stadtgrenze -> Projekt "Veloroute ehemalige B68" in Zusammenarbeit mit Straßen.NRW (s. Projekt 02490)															
12466	04439	Carl-Severing-Straße	Brackwede	Carl-Severing-Straße	Marienfelder Straße	Ostwestfalendamm		2026	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Umgestaltung zur Verbesserung Radverkehrsführung inkl. Verbreiterung G/R in Richtung Lange Bredde nördlich Auf-/Abfahrt OWD	Ja	-	voraussichtlich	-
7316	01328	152	Brackwede	Carl-Severing-Straße		Paul-Schwarze-Straße	152	2024	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Carl-Severing-Straße 152 bis Paul-Schwarze-Straße	-	-	geplant	-
6369	00998	Dünenweg	Brackwede	Dünenweg	Steinhagener Straße			2023	Versorgungsträger	Wasser	Steinhagener Straße bis Hs.-Nr.: 12	-	-	geplant	-
11938	03904	Düsseldorfer Straße	Brackwede	Düsseldorfer Straße	Berliner Straße	Schwarzer Kamp		2024	Kanalbau	Erneuerung	Straßen-Wegekonzept	Ja	-	im Bau	SWK Priorität:1
12469	04298	Düsseldorfer Straße	Brackwede	Düsseldorfer Straße		Südstraße		2026	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Hydraulische Sanierung SWK und RWK zw. Hs-Nr. 10 u. Südstraße	Ja	-	geplant	-
12505	03904	Düsseldorfer Straße	Brackwede	Düsseldorfer Straße	Berliner Straße	Wittenberger Straße		2024	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Straßen-Wegekonzept	Ja	-	geplant	SWK Priorität:1 ==> daraus ist das Projekt 04298 entstanden ==> Straßenbau nach geplanter Kanalbaumaßnahme
6271	00947	Eisenbahnstraße	Brackwede	Eisenbahnstraße	Eisenbahnstraße	Eisenbahnstraße		2025	Straßenbau	Vollausbau	Bahnhof Brackwede, Umfeldplanung Radverkehrsmaßnahme, Mobilstation, Fernbusbahnhof einschl. Umgestaltung Lönkert	Ja	Straßenbau investiv	geplant	RVK Maßnahme Nr. 190
4173	00173	Enniskillener Straße	Brackwede	Enniskillener Straße	Warendorfer Straße	Senner Straße		2026	Straßenbau	Vollausbau	4.224	Ja	Straßenbau investiv	geplant	RVK Maßnahme Nr. 234
12304	04553	Erpestraße	Brackwede	Erpestraße			57	2024	Versorgungsträger	Strom	10KV Erpestraße 57	-	-	geplant	4.224 Querschnittsverbreiterung + Geh und Radweg
11434	04046	Ewaldstraße	Brackwede	Ewaldstraße	Gottfriedstraße	Wilfriedstraße		2025	Straßenbau	-	Straßen-Wegekonzept	-	-	geplant	SWK Priorität:4 Deckenerneuerung Bauausführung 2025
12103	04410	Ewaldstraße	Brackwede	Ewaldstraße	Gottfriedstraße	Wilfriedstraße		2023	Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckensanierung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	V = Vollsperrung
11609	03971	Fichtenweg	Brackwede	Fichtenweg	Umlostraße		9	2025	Kanalbau	Erneuerung	Straßen-Wegekonzept	-	-	geplant	SWK Priorität:3
5225	00652	Fortunastraße	Brackwede	Fortunastraße	Idunastraße	Paul-Schwarze-Straße		2026	Kanalbau	Erneuerung	Neubau RWK von Idunastraße bis Haus Nr. 26 s.Proj.:01359 Idunastraße	Ja	Abwasserbeseitigungs konzept (ABK)	Variantenklärung	test
8809	00652	Fortunastraße	Brackwede	Fortunastraße	Osnabrücker Straße	Paul-Schwarze-Straße		2026	Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckenerneuerung mit Kanalbau oder im Anschluss s.Proj.:01359 Idunastraße	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	test
12407	04414	Georgstraße	Brackwede	Georgstraße	Ottostraße	Klemensstraße		2024	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Deckensanierung	Nein	-	voraussichtlich	-
12107	04414	Georgstraße	Brackwede	Georgstraße	Ottostraße	Klemensstraße		2024	Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckensanierung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	Priorität 2024: 2
12408	04415	Gerhardstraße	Brackwede	Gerhardstraße	Klemensstraße	Marienfelder Straße		2024	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Deckenerneuerung	Nein	-	voraussichtlich	-
12409	04416	Goerdelerstraße	Brackwede	Goerdelerstraße	Warendorfer Straße	Wendeplatz		2025	Versorgungsträger	Strom	Deckenerneuerung	Nein	-	voraussichtlich	-
12109	04416	Goerdelerstraße	Brackwede	Goerdelerstraße	Warendorfer Straße	Wendeplatz		2025	Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckenerneuerung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	-
12110	04417	Gotenstraße	Brackwede	Gotenstraße	Gaswerkstraße	Wikingerstraße		2025	Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckenerneuerung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	-
12410	04417	Gotenstraße	Brackwede	Gotenstraße	Gaswerkstraße	Wikingerstraße		2025	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Deckenerneuerung	Nein	-	voraussichtlich	-

11610	04047	Gottfriedstraße	Brackwede	Gottfriedstraße	Osnabrücker Straße	Carl-Severing-Straße	2026 Kanalbau	Erneuerung	Straßen-Wegekonzept	-	-	geplant	SWK Priorität:3	-	
12200	04418	Gottfriedstraße	Brackwede	Gottfriedstraße	Carl-Severing-Straße	Osnabrücker Straße	2026 Kanalbau	Erneuerung	Deckenerneuerung	Nein	-	geplant	-	-	
12111	04418	Gottfriedstraße	Brackwede	Gottfriedstraße	Carl-Severing-Straße	Osnabrücker Straße	2026 Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckenerneuerung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	-	-	
12411	04418	Gottfriedstraße	Brackwede	Gottfriedstraße	Carl-Severing-Straße	Osnabrücker Straße	2024 Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Deckenerneuerung	Nein	-	voraussichtlich	-	-	
12042	04363	Gütersloher Straße	Brackwede	Gütersloher Straße	Am Preßwerk	Südring	2025 Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckensanierung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	Instandhaltungsrückstellung 2024	-	
12148	04363	Gütersloher Straße	Brackwede	Gütersloher Straße			8	38	2024 Versorgungsträger	Strom	Deckensanierung	Ja	-	geplant	TS =
7809	01383	Gütersloher Straße	Brackwede	Gütersloher Straße					2026 Kanalbau	Sanierungsarbeiten	Umgestaltung des Ortszentrums Ummeln	-	-	voraussichtlich	Teilspernung
6489	00946	Gütersloher Straße	Brackwede	Gütersloher Straße	Pivitsweg	Heidekampstraße	2025 Kanalbau	Neubau (SN)	EV Gehring-Bunte	-	Erschließungsvertrag	voraussichtlich	DRL soll durch Erschließer erfolgen (RWK privat)	-	
									Vollausbau der Hauptstraße einschließlich Gleisbau, vorlaufend Versorgungsleitungsbau. Beginnend mit Baumfällarbeiten. Vorlaufend Gleissanierung geplant (2020).Siehe Pr.Nr. 02780						
5360	00181	Hauptstraße	Brackwede	Hauptstraße	Ziehrerstraße	Westfalenstraße	2024 Kanalbau	Erneuerung		Ja	-	im Bau	Task Force Schienensanierung erforderlich	-	
													Task Force i.v.m. Projekt 01209 FB-Deckenerneuerung; incl. 3 Hochbahnsteige, Siehe Pr.Nr. 02780		
													ÖPNV, nicht RVK		
													Vorlaufende Leitungsverlegungen zwischen Haus Nummer 10 und 164; durch SWB, Baumfällarbeiten, Gründung der Fahrleitung, Einbau Baumsubstrat durch moBiEl erfolgen von 21.02.2022 – 21.04.2023, Einschränkungen punktuell, IV weitgehend aufrechterhalten, Stadtbahn fährt weiter. Baufeld von Hexenbrink bis hinter Jenaer Straße, Gehweg in Jenaer Straße.		
													Haupttumba ab 1.4.2023 – 30.11.2024 zwischen Haus Nummer 10 und 164; Stadtbahn unterbrochen, IV raus, Gummiverkehr stark eingeschränkt.	V = Vollsperrung	Ja
4178	00181	Hauptstraße	Brackwede	Hauptstraße	Salierstraße	Cansteinstraße	2024 Straßenbau	Vollausbau		Ja	Zuschussprogramm moBiEl	im Bau			
6859	01209	Hauptstraße	Brackwede	Hauptstraße	Gütersloher Straße	Lönkert	2026 Kanalbau	Erneuerung	hydraulische Sanierung RWK	Ja	Abwasserbeseitigungs konzept (ABK)	Variantenklärung		-	
10012	02755	Heidekampstraße	Brackwede	Heidekampstraße	Am Heidkämpken	Am Depenbrocks Hof	2025 Kanalbau	Erneuerung	zw. Am Heidkämpken und Am Depenbrocks Hof (s.Pr.-Nr. 02753)	-	-	geplant	-	-	
10010	02752	Hohe Breede	Brackwede	Hohe Breede	Lange Breede	-	2026 Kanalbau	Erneuerung	von Lange Breede bis Ende (s. Proj.-Nr. 02749 u. 02751)	-	-	geplant	-	-	
12591	04670	Holtkampstraße	Brackwede	Holtkampstraße	Brockhagener Straße	Paderweg	2024 Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckensanierung Radwegenetz zusammen mit Paderweg (04671)	Nein	Radwegeprogramm konsumtiv	geplant	Priorität 2024: 8	-	
7333	01333	Hüttenstraße	Brackwede	Hüttenstraße	Eisenbahnstraße	Hauptstraße	2024 Straßenbau	Punktuelle Ergänzungen	Barrierefreier Umbau der Gehweganlagen inkl. Straßenausbau	Ja	Straßenerhaltung investiv	geplant	-	Ja	
7514	01359	Idunastraße	Brackwede	Idunastraße	Fortunastraße	Osnabrücker Straße	2026 Straßenbau	Deckenerneuerung	s.Proj.: 00652 Fortunastraße. Deckensanierung mit Kanalbau oder im Anschluss	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	-	-	
									110kV Verlegung Jenaer Straße/Cheruskerstr./Gaswerkstr. zw. Leipziger Str. uns Gaswerkstr. Ecke Cheruskerstr. ist die Verlegung in Bohrspülverfahren						
12720	04742	Jenaer Straße	Brackwede	Jenaer Straße	Jenaer Straße	Gaswerkstraße	2025 Versorgungsträger	Strom		-	-	geplant	V = Vollsperrung		
7099	01306	Kasseler Straße	Brackwede	Kasseler Straße		Gütersloher Straße	7	2025 Versorgungsträger	Gas	Kasseler Str. von Hs. Nr.: 7 bis Gütersloher Str.	-	-	geplant	-	
12112	04419	Kimbernstraße	Brackwede	Kimbernstraße	Stadtring	Gotenstraße	2025 Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckenerneuerung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	V = Vollsperrung	-	
12510	04419	Kimbernstraße	Brackwede	Kimbernstraße	Stadtring	Gotenstraße	2024 Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Deckenerneuerung	Nein	-	voraussichtlich	-	-	
12113	04420	Klemensstraße	Brackwede	Klemensstraße	Marienfelder Straße	Georgstraße	2024 Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckenerneuerung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	Priorität 2024: 3	-	
12114	04421	Kollostraße	Brackwede	Kollostraße	Dostalstraße	Am Frölenberg	2025 Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckenerneuerung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	V = Vollsperrung	-	
12785	04790	Kupferstraße	Brackwede	Kupferstraße	Queller Straße	Carl-Severing-Straße	2024 Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckensanierung im Zuge der Baumpflanzung (Projekt: 01987)	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	V = Vollsperrung	-	
10009	02751	Lange Breede	Brackwede	Lange Breede	Waldbreede	Hohe Breede	2026 Kanalbau	Erneuerung	von Waldbreede bis Hohe Breede (s. Proj. 02749)	-	-	geplant	-	-	
11611	03976	Lindenstraße	Brackwede	Lindenstraße	Birkenstraße	Buchenstraße	2026 Kanalbau	Erneuerung	Straßen-Wegekonzept	-	-	Variantenklärung	SWK Priorität:3	-	
11612	03993	Lindenstraße	Brackwede	Lindenstraße	Föhrenstraße	Birkenstraße	2026 Kanalbau	Erneuerung	Straßen-Wegekonzept	-	-	Variantenklärung	SWK Priorität:3	-	
12117	04424	Ludwigstraße	Brackwede	Ludwigstraße	Leopoldstraße	Klemensstraße	2024 Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckenerneuerung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	Priorität 2024: 5	-	
12423	04423	Mackebenstraße	Brackwede	Mackebenstraße	Hauptstraße		22	2025 Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Deckenerneuerung	Nein	-	voraussichtlich	-	
12116	04423	Mackebenstraße	Brackwede	Mackebenstraße	Hauptstraße		22	2025 Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckenerneuerung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	-	
7359	00722	Marienfelder Str.	Brackwede	Marienfelder Straße	Queller Straße			2026 Straßenbau	Vollausbau	Neubau Kreisverkehr Marienfelder- / Queller Str.	Ja	Straßenbau investiv	geplant	-	
11985	04313	Marienfelder Straße	Brackwede	Marienfelder Straße			18	18a	2024 Versorgungsträger	Wasser	Marienfelder Str. 18, 18 a, Neubauten HA	-	im Bau	TS =	
12320	04565	Osnabrücker Straße	Brackwede	Osnabrücker Straße			69	100	2024 Versorgungsträger	Gas-Wasser-Strom	Osnabrücker Straße 69-100 (2. BA)	-	geplant	Maßnahme Straßen.NRW beachten. Straßen.NRW plant Bau TS = im Herbst 2023	Teilspernung

													Task Force Bitte das korekte Baufeld von Dossierkarten Bielefeld Dokument entnehmen(PDF). Straßen NRW Maßnahme 01-1174. B68 Bi,OD Quelle-Kreisgrz. mit Auffahrt Quelle	
													Straßen.NRW stellt Deckensanierung zurück, Tel. Frau Friedrich, 25. Januar 2023, stattdessen Gemeinschaftsprojekt "Veloroute ehemalige B68" -> Querschnittsumgestaltung, Anlage breiter Geh-/Radweg Südseite unter Beibehaltung Bankett/Nebenanlagen Nordseite	
													Projekt im Zusammenhang mit Projekten 02216, Osnabrücker Straße zw. Carl-Severing-Straße und Abzweig in Richtung Bahnhof Brackwede (in Höhe Haus 47/49) 02456, Osnabrücker Straße zw. Carl-Severing-Straße und Siekbreede (OD) -> Projekt "Veloroute ehemalige B68" in Zusammenarbeit mit Straßen.NRW (s. Projekt 02490) 04439, Carl-Severing-Straße zw. Marienfelder Straße und Auf-/Abfahrt OWD	TS = Teilspernung
9468	02490	Osnabrücker Straße	Brackwede	Osnabrücker Straße	Siekbreede	Stadtgrenze	2026	Straßenbau	Straßen NRW Sanierung	NRW Straßen Baumaßnahme (B68).Bi,OD Quelle-Kreisgrz. mit Auffahrt Quelle. Deckenerneuerung.	Ja	-	geplant	
													RVK Maßnahme Nr. 191, Radentscheid möglich RVK Maßnahme Nr. 272, Radentscheid vielleicht möglich Abzweig in Höhe Haus 47/49 zum Bahnhof Brackwede Projekt im Zusammenhang mit Projekten 02456, Osnabrücker Straße zw. Carl-Severing-Straße und Siekbreede (OD) -> Projekt "Veloroute ehemalige B68" in Zusammenarbeit mit Straßen.NRW (s. Projekt 02490) 02490, Osnabrücker Straße zw. Siekbreede (OD) und Stadtgrenze -> Projekt "Veloroute ehemalige B68" in Zusammenarbeit mit Straßen.NRW (s. Projekt 02490) 04439, Carl-Severing-Straße zw. Marienfelder Straße und Auf-/Abfahrt OWD	TS = Teilspernung
9114	02216	Osnabrücker Straße	Brackwede	Osnabrücker Straße	Carl-Severing-Straße	Abzweig	2026	Straßenbau	Teilumbau / Ausbau	Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gemeinsamer Geh-/Radweg) (Veloroute B68)	Ja	Radwegeprogramm investiv	geplant	
12717	01307	1.BA	Brackwede	Osnabrücker Straße		Carl-Severing-Straße 49	2025	Straßenbau	Markierung	Osnabrücker Straße 49 bis Carl-Severing-Str.	Ja	-	geplant	keine RVK Maßnahme
7100	01307	1.BA	Brackwede	Osnabrücker Straße		Carl-Severing-Straße 49	2024	Versorgungsträger	Gas-Wasser-Strom	Osnabrücker Straße 49 bis Carl-Severing-Str.	-	-	geplant	TS = Teilspernung
7684	01447	2BA	Brackwede	Osnabrücker Straße	Carl-Severing-Straße	Siekbreede	2024	Versorgungsträger	Gas-Wasser-Strom	Carl-Sevring-Str. bis Siekbreede	-	-	im Bau	TS = Teilspernung
6839	00999	Ostlandstraße	Brackwede	Ostlandstraße	Warendorfer Straße	Kasseler Straße	2025	Kanalbau	Erneuerung	komplett	Ja	Abwasserbeseitigungs konzept (ABK)	geplant	-
11592	04134	Ostwestfalendamm	Brackwede	Ostwestfalendamm	Gotenstraße	Ostwestfalendamm	2024	Straßenbau	Straßen NRW Sanierung	NRW Straßen Baumaßnahme.(B61). Deckenerneuerung Bi/Quelle, Auf-/Abfahrt Äste 61CB,61ED,61KH,61GF.(01-1538)	Nein	-	geplant	TS = Teilspernung
12170	04471	Ottostraße	Brackwede	Ottostraße	Haller-Willem-Patt	Marienfelder Straße	2023	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Deckenerneuerung Radverkehrsrout Ottostraße	Nein	-	voraussichtlich	V = Vollsperrung Ja
12592	04671	Paderweg	Brackwede	Paderweg	Holtkampstraße	OD-Grenze	2024	Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckensanierung Radwegenetz zusammen mit Holtkampstraße (04670)	Nein	Radwegeprogramm konsumtiv	geplant	Priorität 2024: 9
12501	04634	Queller Straße	Brackwede	Queller Straße	Arminstraße	Albertstraße	2025	Straßenbau	Teilumbau / Ausbau	Umbau der Queller Straße wegen Schulsicherung	Ja	-	geplant	V = Vollsperrung
5487	00736	Queller Straße	Brackwede	Queller Straße	Marienfelder Straße	Marienfelder Straße	2026	Straßenbau	Punktuelle Ergänzungen	Neubau Kreisverkehr Kreuzung Queller Str. / Marienfelder Str.	Ja	Straßenbau investiv	geplant	Neubau Kreisverkehr. Finanzierung noch nicht gesichert.
12122	04429	Raymondstraße	Brackwede	Raymondstraße	Benatzkystraße	Am Frölenberg	2025	Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckerneuerung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	-
12427	04429	Raymondstraße	Brackwede	Raymondstraße	Benatzkystraße	Am Frölenberg	2025	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Deckerneuerung	Nein	-	voraussichtlich	-
3772	00187	Reinholdstraße	Brackwede	Reinholdstraße	Wifriedstraße	Gottfriedstraße	2026	Kanalbau	Erneuerung	4.184	Ja	-	geplant	-
12226	04428	Reinholdstraße	Brackwede	Reinholdstraße	Wifriedstraße	Gottfriedstraße	2026	Kanalbau	Erneuerung	Deckenerneuerung	Nein	-	geplant	-
7369	01330	Senner Str	Brackwede	Senner Straße	Düsseldorfer Straße	Berliner Straße	2026	Straßenbau	Punktuelle Ergänzungen	Hydraulische Sanierung des Regenwasserkanals zwischen Düsseldorfer Straße und der Berliner Straße	Ja	-	im Bau	Task Force Task Force Herstellung einer Querung Stelle. Gemeinsame Ausschreibung. Provisorische Querungshilfe mit Fahrbahnaufweitung.
5822	00857	Senner Straße	Brackwede	Senner Straße	Wilhelm-Thielke-Straße	Düsseldorfer Straße	2026	Straßenbau	Punktuelle Ergänzungen	Neubau einer Querungshilfe	Ja	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	-
6521	00913	Senner Straße	Brackwede	Senner Straße	Südstraße	Düsseldorfer Straße	2025	Kanalbau	Erneuerung	Hydraulische Sanierung RWK zwischen der Südstraße und der Düsseldorfer Straße BA 2	Ja	Abwasserbeseitigungs konzept (ABK)	geplant	-
12269	04530	Sommerstraße	Brackwede	Sommerstraße	Gütersloher Straße	Brockhagener Straße	2024	Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckensanierung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	Priorität 2024: 4
12431	04530	Sommerstraße	Brackwede	Sommerstraße	Gütersloher Straße	Brockhagener Straße	2024	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Deckensanierung	Nein	-	voraussichtlich	-
3768	00316	Sportstraße	Brackwede	Sportstraße	Uthmannstraße	Sauerlandstraße	2026	Kanalbau	Erneuerung	4.262 / s. Proj.-Nr. 02610 zw. Uitmannstraße & Sauerlandstraße mit Unterkreuzung der Bahnlinie. Über Sportplatz / Festplatzgelände bis Südring s. Proj.-Nr. 02610	Ja	-	geplant	-
12253	04510	Stadtring	Brackwede	Stadtring		79 81	2023	Straßenbau	Sondernutzung	Baustelleeinrichtung auf Gehweg und Fahrbahn. Eine Fahrspur der Fahrbahn ist eingezozen.	-	-	im Bau	TS = Teilspernung
9438	02452	Stadtring	Brackwede	Stadtring	Gaswerkstraße	Südring	2024	Straßenbau	Markierung	Protektion	Ja	-	geplant	RVK Maßnahme Nr. 380, Radentscheid möglich RVK Maßnahme Nr. 381, Radentscheid möglich
9467	02489	Steinhagener Straße	Brackwede	Steinhagener Straße	Brockhagener Straße	Almestraße	2024	Straßenbau	Straßen NRW Sanierung	NRW Straßen Baumaßnahme (L791).Ersatzneubau Bielefeld, G/R-Brücke Lichtebach (4016 554) (01-1490).	Nein	-	geplant	Task Force
12825	04758	Südring	Brackwede	Berliner Straße	Südring	Wiedenbrücker Straße	2024	Versorgungsträger	Wasser	10kV Verlegung Berliner Str. bis Ikea 2BA	-	-	im Bau	-

12381	04610	Südring	Brackwede	Südring		76	2024	Versorgungsträger	Fernmelde/ Telekommunikation	LWL Südring 76	-		geplant	-
12574	04652	Südring	Brackwede	Südring	Im Brocke	7	2024	Versorgungsträger	Strom	10kV von Im Brocke bis Südring 7	-		im Bau	TS =
9832	02610	Südring	Brackwede	Südring	Bahnleise	Duisburger Straße	2026	Kanalbau	Neubau (SN)	S. Proj.-Nr.: 00316 Sportstraße / Gleisdreieck	Ja	-	geplant	Teilsperung
12436	04494	Umlostraße	Brackwede	Umlostraße	Brockhagener Straße		2024	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Aufstellfläche Schulwegsicherung	Ja	-	voraussichtlich	-
11526	04077	Ummelnier Straße	Brackwede	Ummelnier Straße	Kasseler Straße	Am Bahndamm	2024	Straßenbau	Punktueller Ergänzungen	Brückenbauwerke von DB-AG	Nein	-	geplant	-
10008	02749	Waldbreede	Brackwede	Waldbreede	Osnabrücker Straße	Siekbreede	2026	Kanalbau	Erneuerung	von Osnabrücker Str. bis Siekbreede	-	-	geplant	-
12527	02749	Waldbreede	Brackwede	Waldbreede	Osnabrücker Straße	Siekbreede	2025	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	von Osnabrücker Str. bis Siekbreede	-	-	voraussichtlich	-
12126	04433	Warendorfer Straße	Brackwede	Warendorfer Straße	Kasseler Straße	Ennskillener Straße	2026	Straßenbau	Deckenerneuerung	nach DB Maßnahme	Nein	-	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant
12230	04433	Warendorfer Straße	Brackwede	Warendorfer Straße	Kasseler Straße	Ennskillener Straße	2026	Kanalbau	Erneuerung	Deckenerneuerung nach DB Maßnahme	Nein	-	geplant	-
5199	00197	Warendorfer Straße	Brackwede	Warendorfer Straße	Ennskillener Straße	Kasseler Straße	2025	Straßenbau	Vollausbau	Vollausbau	Ja	-	Straßenbau investiv	geplant
5575	00197	Warendorfer Straße	Brackwede	Warendorfer Straße	Goederlestraße	Ostlandstraße	2026	Kanalbau	Erneuerung	Vollausbau	Ja	-	geplant	-
9752	02296	Warendorfer Straße	Brackwede	Warendorfer Straße		48	2024	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Anpassung der Trasse und der Gradienten durch 2 Brückenbauwerke von DB-AG(Straßenplanung in Abstimmung mit der DB AG erforderlich).	-	-	geplant	-
9235	02296	Warendorfer Straße	Brackwede	Warendorfer Straße	Grenzlandstraße	Ennskillener Straße	2024	Straßenbau	Punktueller Ergänzungen	Anpassung der Trasse und der Gradienten durch 2 Brückenbauwerke von DB-AG(Straßenplanung in Abstimmung mit der DB AG erforderlich).	Nein	-	Straßenbau investiv	geplant
12438	04433	Warendorfer Straße	Brackwede	Warendorfer Straße	Kasseler Straße	Ennskillener Straße	2026	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Deckenerneuerung nach DB Maßnahme	Nein	-	voraussichtlich	-
12529	04012	Wiener Straße	Brackwede	Wiener Straße	Niemöllerhof	Meraner Weg	2026	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Straßen-Wegekonzept	-	-	voraussichtlich	SWK Priorität:4
12233	04434	Wilfriedstraße	Brackwede	Wilfriedstraße	Carl-Severing-Straße	Osnabrücker Straße	2026	Kanalbau	-	Deckenerneuerung	Ja	-	Variantenklärung	-
12053	04367	Winterstraße	Brackwede		Winterstraße	Herbstweg	2023	Versorgungsträger	Strom	Winterstr. 37 1 kV bis Herbstweg	-	-	geplant	V = Vollsperrung
12494			Brackwede	Berliner Straße	Südring	Wiedenbrücker Straße	2023	Versorgungsträger	Strom		-	-	geplant	-
12597			Brackwede,Gadderbaum	Bodelschwinghstraße			2025	Versorgungsträger	Strom		-	-	Variantenklärung	TS = Teilsperung

Akten- zeichen	Projekt- nummer	Projekt	OT	Straße	von Straße	bis Straße	von HausNr. bis HausNr.	JBP	Hauptsparte	Sparte	Projektbeschreibung	Planung erforderlich	Bauprogramm	Hauptsparte/ Status	Erläuterungen	Verkehrs- führung	Planung 660.22 erforderlich?
10011	02753	Am Depenbrocks Hof	Brackwede	Am Depenbrocks Hof	Heidekampstraße	Frühlingstraße		2025	Kanalbau	Erneuerung	zw. Heidekampstraße und Frühlingstraße (s. Pr.-Nr.: 02756 u. 02755)		-	geplant		-	
12102	04408	Am Frölenberg	Brackwede	Am Frölenberg	Kollostraße	Mackebenstraße		2025	Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckensanierung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant		V = Vollsperrung	
10013	02756	Am Heidkämpken	Brackwede	Am Heidkämpken	Brockhagener Straße	Heidekampstraße		2024	Kanalbau	Erneuerung	zw. Brockhagener Straße u. Heidekampstraße (s Pr.-Nr. 02753, 02755)		-	geplant		-	
11614	03975	Am Speksel	Brackwede	Am Speksel	Lindenstraße	Magnolienweg		2026	Kanalbau	Erneuerung	Straßen-Wegekonzept		-	Variantenklärung	SWK Priorität:3	-	
12513	04640	Arminstraße	Brackwede	Arminstraße	Queller Straße	Ottostraße		2024	Straßenbau	Vollausbau	Neuer B-Plan	Ja	-	geplant		-	
12714	04640	Arminstraße	Brackwede	Arminstraße	Queller Straße	Ottostraße		2024	Versorgungsträger	Wasser-Strom	Neuer B-Plan	Ja	-	geplant		-	
12623	04640	Arminstraße	Brackwede	Arminstraße	Queller Straße	Ottostraße		2024	Kanalbau	Neubau (SN)	Neuer B-Plan	Ja	Erschließungsvertrag	geplant		-	
12106	04413	Arminstraße	Brackwede	Arminstraße	Marienfelder Straße	Queller Straße		2025	Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckensanierung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant		-	
12671	04722	Artur-Ladebeck-Straße	Brackwede,Mitte,Gadderbaum	Artur-Ladebeck-Straße	Hauptstraße	Kreuzstraße		2025	Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckensanierung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	Instandhaltungsrückstellung 2024	V = Vollsperrung	
10090	02793	Artur-Ladebeck-Straße	Brackwede	Artur-Ladebeck-Straße			220 220	2024	Straßenbau	Gleissanierung	Gleiserneuerung Bogen Hauptstraße	Ja	-	geplant	Sommerferien, während Umbau Hauptstraße	-	
															In den Sommerferien 2023: Ertüchtigung der Fahrleitung		
															Nach den Sommerferien 2023: RVK		
															In den Sommererien 2024: Anpassung der Gleislage für den Vamos zw. Brackwede Bahnhof und Eggeweg		
10082	02789	Artur-Ladebeck-Straße	Brackwede,Gadderbaum	Artur-Ladebeck-Straße	Am Großen Feld	Hauptstraße		2024	Straßenbau	Streckenumbau	Streckenertüchtigung für Vamos-Fahrzeuge	Ja	-	im Bau	siehe auch Proj.-Nr. 00561	TS = Teilspernung	
11455	02789	Artur-Ladebeck-Straße	Brackwede,Gadderbaum	Artur-Ladebeck-Straße			114 221	2024	Versorgungsträger	Gas-Wasser-Strom	Streckenertüchtigung für Vamos-Fahrzeuge	Ja	-	voraussichtlich	Anpassung der Gleislage für den Vamos zw. Brackwede Bahnhof und Eggeweg	-	
12631	04689	Auf den Hüchten	Brackwede	Auf den Hüchten		Im Horst		2024	Versorgungsträger	Strom	1kV Verstärkung Auf den Hüchten 22		-	im Bau		-	
11651	04155	Berliner Straße	Brackwede	Berliner Straße	Senner Straße			2025	Straßenbau	Punktuelle Ergänzungen	Brackwede Kammerich - Berliner Straße / Senner Straße	Ja	-	geplant		V = Vollsperrung	Ja
11652	04156	Berliner Straße	Brackwede	Berliner Straße	Düsseldorfer Straße			2025	Straßenbau	Punktuelle Ergänzungen	Brackwede Kammerich - Berliner Straße / Düsseldorfer Straße	Ja	-	geplant		V = Vollsperrung	Ja
11653	04157	Berliner Straße	Brackwede	Berliner Straße	Wiedenbrücker Straße			2025	Straßenbau	Punktuelle Ergänzungen	Brackwede Kammerich - Berliner Straße / Wiedenbrücker Straße	Ja	-	geplant		V = Vollsperrung	Ja
															DTV: 7.000Kfz (2013) Tempo: 50km/h RVN: nein zu schmale Radwege, Aufgabe Radwege und Umpfalsterung zu Gehwegen Anlage Schutzstreifen Radverkehrsführung KP Südring OK		
6244	00933	Berliner Straße	Brackwede	Berliner Straße	Senner Straße	Südring		2024	Straßenbau	Radweg (Fahrbahn)	Hydraulische Sanierung	Ja	-	geplant		V = Vollsperrung	Ja
															DTV: 7.000Kfz (2013) Tempo: 50km/h RVN: nein zu schmale Radwege, Aufgabe Radwege und Umpfalsterung zu Gehwegen Anlage Schutzstreifen Radverkehrsführung KP Südring OK		
6778	00933	Berliner Straße	Brackwede	Berliner Straße	Südring	Papenkamp		2024	Kanalbau	Erneuerung	Hydraulische Sanierung	Ja	Abwasserbeseitigungs konzept (ABK)	im Bau		V = Vollsperrung	
11887	04156	Berliner Straße	Brackwede	Berliner Straße	Düsseldorfer Straße			2024	Kanalbau	Erneuerung	Brackwede Kammerich - Berliner Straße / Düsseldorfer Straße	Ja	-	geplant		V = Vollsperrung	
12460	04155	Berliner Straße	Brackwede	Berliner Straße	Senner Straße			2025	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Brackwede Kammerich - Berliner Straße / Senner Straße	Ja	-	voraussichtlich		-	
12461	04156	Berliner Straße	Brackwede	Berliner Straße	Düsseldorfer Straße			2025	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Brackwede Kammerich - Berliner Straße / Düsseldorfer Straße	Ja	-	voraussichtlich		-	
12462	04157	Berliner Straße	Brackwede	Berliner Straße	Wiedenbrücker Straße			2025	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Brackwede Kammerich - Berliner Straße / Wiedenbrücker Straße	Ja	-	voraussichtlich		-	
															Task Force (H) Windelsbleicher Straße: Bau eines Hochbahnsteiges (Mittelbahnsteig) einschließlich Gleis-, Straßen-, Tiefbau und Anpassung der Fahrleitungsanlage. Gleissanierung zw. Windelsbleicher Straße und Leo-Fall-Straße Abstimmung mit 660.32 eforderlich. Planfeststellungsverfahren erforderlich! Zeitgleicher Ausbau mit Pr.Nr.00181 (Umbau Hauptstraße) wird angestrebt		
10050	02780	Brackweder Straße	Brackwede	Brackweder Straße			12 39	2024	Straßenbau	Hochbahnsteigbau	Barrierefreier Ausbau (H) Windelsbleicher Straße (Hochbahnsteigbau).Siehe Pr.Nr. 00181	Ja	Zuschussprogramm moBiEl	geplant	ÖPNV, nicht RVK	V = Vollsperrung	
															Task Force (H) Windelsbleicher Straße: Bau eines Hochbahnsteiges (Mittelbahnsteig) einschließlich Gleis-, Straßen-, Tiefbau und Anpassung der Fahrleitungsanlage. Gleissanierung zw. Windelsbleicher Straße und Leo-Fall-Straße Abstimmung mit 660.32 eforderlich. Planfeststellungsverfahren erforderlich! Zeitgleicher Ausbau mit Pr.Nr.00181 (Umbau Hauptstraße) wird angestrebt		
11451	02780	Brackweder Straße	Brackwede	Brackweder Straße	Windelsbleicher Straße	Leharstraße		2024	Versorgungsträger	Gas-Wasser-Strom	Barrierefreier Ausbau (H) Windelsbleicher Straße (Hochbahnsteigbau).Siehe Pr.Nr. 00181	Ja	-	voraussichtlich		-	

11659	04132	Carl-Severing-Straße	Brackwede	Carl-Severing-Straße	Ostwestfalendamm		43	2024	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	NRW Straßen Baumaßnahme (L756). Deckenerneuerung Bi/Brackwede, B61-OD Brackwede (01-1537)	-	-	voraussichtlich	-
11590	04132	Carl-Severing-Straße	Brackwede	Carl-Severing-Straße	Ostwestfalendamm	Osnabrücker Straße		2024	Straßenbau	Straßen NRW Sanierung	NRW Straßen Baumaßnahme (L756). Deckenerneuerung Bi/Brackwede, B61-OD Brackwede (01-1537)	-	-	geplant	TS = Teilspernung
Ergänzung RVK-Maßnahmen Osnabrücker Straße															
Abschnitt Haus 63 - Osnabrücker Straße: Querschnittsneugestaltung Abschnitt Osnabrücker Straße - Auf-/Abfahrt OWD: Verbreiterung Geh-/Radweg in Richtung Lange Bredde zu Lasten Kfz-Fahrsuren															
Projekt im Zusammenhang mit Projekten 02216, Osnabrücker Straße zw. Carl-Severing-Straße und Abzweig in Richtung Bahnhof Brackwede (in Höhe Haus 47/49) 02456, Osnabrücker Straße zw. Carl-Severing-Straße und Siekbredde (OD) -> Projekt "Veloroute ehemalige B68" in Zusammenarbeit mit Straßen.NRW (s. Projekt 02490) 02490, Osnabrücker Straße zw. Siekbredde (OD) und Stadtgrenze -> Projekt "Veloroute ehemalige B68" in Zusammenarbeit mit Straßen.NRW (s. Projekt 02490) 04731, Carl-Severing-Straße zw. Marienfelder Straße und Haus 63 -> Querschnittsneugestaltung im Zuge Erschließung B-Plan /Q 28 "Lidl"															
12130	04439	Carl-Severing-Straße	Brackwede	Carl-Severing-Straße		Ostwestfalendamm	63	2026	Straßenbau	Teilumbau / Ausbau	Umgestaltung zur Verbesserung Radverkehrsführung inkl. Verbreiterung G/R in Richtung Lange Bredde nördlich Auf-/Abfahrt OWD	Ja	Radwegeprogramm investiv	geplant	TS = Teilspernung
Ergänzung RVK-Maßnahmen Osnabrücker Straße															
Abschnitt Marienfelder Straße - Osnabrücker Straße: Querschnittsneugestaltung Abschnitt Osnabrücker Straße - Auf-/Abfahrt OWD: Verbreiterung Geh-/Radweg in Richtung Lange Bredde zu Lasten Kfz-Fahrsuren															
Projekt im Zusammenhang mit Projekten 02216, Osnabrücker Straße zw. Carl-Severing-Straße und Abzweig in Richtung Bahnhof Brackwede (in Höhe Haus 47/49) 02456, Osnabrücker Straße zw. Carl-Severing-Straße und Siekbredde (OD) -> Projekt "Veloroute ehemalige B68" in Zusammenarbeit mit Straßen.NRW (s. Projekt 02490) 02490, Osnabrücker Straße zw. Siekbredde (OD) und Stadtgrenze -> Projekt "Veloroute ehemalige B68" in Zusammenarbeit mit Straßen.NRW (s. Projekt 02490)															
12466	04439	Carl-Severing-Straße	Brackwede	Carl-Severing-Straße	Marienfelder Straße	Ostwestfalendamm		2026	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Umgestaltung zur Verbesserung Radverkehrsführung inkl. Verbreiterung G/R in Richtung Lange Bredde nördlich Auf-/Abfahrt OWD	Ja	-	voraussichtlich	-
7316	01328	152	Brackwede	Carl-Severing-Straße		Paul-Schwarze-Straße	152	2024	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Carl-Severing-Straße 152 bis Paul-Schwarze-Straße	-	-	geplant	-
6369	00998	Dünenweg	Brackwede	Dünenweg	Steinhagener Straße			2023	Versorgungsträger	Wasser	Steinhagener Straße bis Hs.-Nr.: 12	-	-	geplant	-
11938	03904	Düsseldorfer Straße	Brackwede	Düsseldorfer Straße	Berliner Straße	Schwarzer Kamp		2024	Kanalbau	Erneuerung	Straßen-Wegekonzept	Ja	-	im Bau	SWK Priorität:1
12469	04298	Düsseldorfer Straße	Brackwede	Düsseldorfer Straße		Südstraße		2026	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Hydraulische Sanierung SWK und RWK zw. Hs-Nr. 10 u. Südstraße	Ja	-	geplant	-
12505	03904	Düsseldorfer Straße	Brackwede	Düsseldorfer Straße	Berliner Straße	Wittenberger Straße		2024	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Straßen-Wegekonzept	Ja	-	geplant	SWK Priorität:1 ==> daraus ist das Projekt 04298 entstanden ==> Straßenbau nach geplanter Kanalbaumaßnahme
6271	00947	Eisenbahnstraße	Brackwede	Eisenbahnstraße	Eisenbahnstraße	Eisenbahnstraße		2025	Straßenbau	Vollausbau	Bahnhof Brackwede, Umfeldplanung Radverkehrsmaßnahme, Mobilstation, Fernbusbahnhof einschl. Umgestaltung Lönkert	Ja	Straßenbau investiv	geplant	RVK Maßnahme Nr. 190
4173	00173	Enniskillener Straße	Brackwede	Enniskillener Straße	Warendorfer Straße	Senner Straße		2026	Straßenbau	Vollausbau	4.224	Ja	Straßenbau investiv	geplant	RVK Maßnahme Nr. 234
12304	04553	Erpestraße	Brackwede	Erpestraße			57	2024	Versorgungsträger	Strom	10KV Erpestraße 57	-	-	geplant	4.224 Querschnittsverbreiterung + Geh und Radweg
11434	04046	Ewaldstraße	Brackwede	Ewaldstraße	Gottfriedstraße	Wilfriedstraße		2025	Straßenbau	-	Straßen-Wegekonzept	-	-	geplant	SWK Priorität:4 Deckenerneuerung Bauausführung 2025
12103	04410	Ewaldstraße	Brackwede	Ewaldstraße	Gottfriedstraße	Wilfriedstraße		2023	Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckensanierung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	V = Vollsperrung
11609	03971	Fichtenweg	Brackwede	Fichtenweg	Umlostraße		9	2025	Kanalbau	Erneuerung	Straßen-Wegekonzept	-	-	geplant	SWK Priorität:3
5225	00652	Fortunastraße	Brackwede	Fortunastraße	Idunastraße	Paul-Schwarze-Straße		2026	Kanalbau	Erneuerung	Neubau RWK von Idunastraße bis Haus Nr. 26 s.Proj.:01359 Idunastraße	Ja	Abwasserbeseitigungs konzept (ABK)	Variantenklärung	test
8809	00652	Fortunastraße	Brackwede	Fortunastraße	Osnabrücker Straße	Paul-Schwarze-Straße		2026	Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckenerneuerung mit Kanalbau oder im Anschluss s.Proj.:01359 Idunastraße	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	test
12407	04414	Georgstraße	Brackwede	Georgstraße	Ottostraße	Klemensstraße		2024	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Deckensanierung	Nein	-	voraussichtlich	-
12107	04414	Georgstraße	Brackwede	Georgstraße	Ottostraße	Klemensstraße		2024	Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckensanierung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	Priorität 2024: 2
12408	04415	Gerhardstraße	Brackwede	Gerhardstraße	Klemensstraße	Marienfelder Straße		2024	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Deckenerneuerung	Nein	-	voraussichtlich	-
12409	04416	Goerdelerstraße	Brackwede	Goerdelerstraße	Warendorfer Straße	Wendeplatz		2025	Versorgungsträger	Strom	Deckenerneuerung	Nein	-	voraussichtlich	-
12109	04416	Goerdelerstraße	Brackwede	Goerdelerstraße	Warendorfer Straße	Wendeplatz		2025	Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckenerneuerung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	-
12110	04417	Gotenstraße	Brackwede	Gotenstraße	Gaswerkstraße	Wikingerstraße		2025	Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckenerneuerung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	-
12410	04417	Gotenstraße	Brackwede	Gotenstraße	Gaswerkstraße	Wikingerstraße		2025	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Deckenerneuerung	Nein	-	voraussichtlich	-

11610	04047	Gottfriedstraße	Brackwede	Gottfriedstraße	Osnabrücker Straße	Carl-Severing-Straße	2026 Kanalbau	Erneuerung	Straßen-Wegekonzept	-	-	geplant	SWK Priorität:3	-	
12200	04418	Gottfriedstraße	Brackwede	Gottfriedstraße	Carl-Severing-Straße	Osnabrücker Straße	2026 Kanalbau	Erneuerung	Deckenerneuerung	Nein	-	geplant	-	-	
12111	04418	Gottfriedstraße	Brackwede	Gottfriedstraße	Carl-Severing-Straße	Osnabrücker Straße	2026 Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckenerneuerung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	-	-	
12411	04418	Gottfriedstraße	Brackwede	Gottfriedstraße	Carl-Severing-Straße	Osnabrücker Straße	2024 Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Deckenerneuerung	Nein	-	voraussichtlich	-	-	
12042	04363	Gütersloher Straße	Brackwede	Gütersloher Straße	Am Preßwerk	Südring	2025 Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckensanierung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	Instandhaltungsrückstellung 2024	-	
12148	04363	Gütersloher Straße	Brackwede	Gütersloher Straße			8	38	2024 Versorgungsträger	Strom	Deckensanierung	Ja	-	geplant	TS =
7809	01383	Gütersloher Straße	Brackwede	Gütersloher Straße					2026 Kanalbau	Sanierungsarbeiten	Umgestaltung des Ortszentrums Ummeln	-	-	voraussichtlich	Teilspernung
6489	00946	Gütersloher Straße	Brackwede	Gütersloher Straße	Pivitsweg	Heidekampstraße	2025 Kanalbau	Neubau (SN)	EV Gehring-Bunte	-	Erschließungsvertrag	voraussichtlich	DRL soll durch Erschließer erfolgen (RWK privat)	-	
									Vollausbau der Hauptstraße einschließlich Gleisbau, vorlaufend Versorgungsleitungsbau. Beginnend mit Baumfällarbeiten. Vorlaufend Gleissanierung geplant (2020).Siehe Pr.Nr. 02780						
5360	00181	Hauptstraße	Brackwede	Hauptstraße	Ziehrerstraße	Westfalenstraße	2024 Kanalbau	Erneuerung		Ja	-	im Bau	Task Force Schienensanierung erforderlich	-	
													Task Force i.v.m. Projekt 01209 FB-Deckenerneuerung; incl. 3 Hochbahnsteige, Siehe Pr.Nr. 02780		
													ÖPNV, nicht RVK		
													Vorlaufende Leitungsverlegungen zwischen Haus Nummer 10 und 164; durch SWB, Baumfällarbeiten, Gründung der Fahrleitung, Einbau Baumsubstrat durch moBiEl erfolgen von 21.02.2022 – 21.04.2023, Einschränkungen punktuell, IV weitgehend aufrechterhalten, Stadtbahn fährt weiter. Baufeld von Hexenbrink bis hinter Jenaer Straße, Gehweg in Jenaer Straße.		
													Haupttumba ab 1.4.2023 – 30.11.2024 zwischen Haus Nummer 10 und 164; Stadtbahn unterbrochen, IV raus, Gummiverkehr stark eingeschränkt.	V = Vollsperrung Ja	
4178	00181	Hauptstraße	Brackwede	Hauptstraße	Salierstraße	Cansteinstraße	2024 Straßenbau	Vollausbau	Vollausbau der Hauptstraße einschließlich Gleisbau, vorlaufend Versorgungsleitungsbau. Beginnend mit Baumfällarbeiten. Vorlaufend Gleissanierung geplant (2020). Siehe Pr. Nr. 02780	Ja	Zuschussprogramm moBiEl	im Bau			
6859	01209	Hauptstraße	Brackwede	Hauptstraße	Gütersloher Straße	Lönkert	2026 Kanalbau	Erneuerung	hydraulische Sanierung RWK	Ja	Abwasserbeseitigungs konzept (ABK)	Variantenklärung		-	
10012	02755	Heidekampstraße	Brackwede	Heidekampstraße	Am Heidkämpken	Am Depenbrocks Hof	2025 Kanalbau	Erneuerung	zw. Am Heidkämpken und Am Depenbrocks Hof (s.Pr.-Nr. 02753)	-	-	geplant		-	
10010	02752	Hohe Breede	Brackwede	Hohe Breede	Lange Breede	-	2026 Kanalbau	Erneuerung	von Lange Breede bis Ende (s. Proj.-Nr. 02749 u. 02751)	-	-	geplant		-	
12591	04670	Holtkampstraße	Brackwede	Holtkampstraße	Brockhagener Straße	Paderweg	2024 Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckensanierung Radwegenetz zusammen mit Paderweg (04671)	Nein	Radwegeprogramm konsumtiv	geplant	Priorität 2024: 8	-	
7333	01333	Hüttenstraße	Brackwede	Hüttenstraße	Eisenbahnstraße	Hauptstraße	2024 Straßenbau	Punktuelle Ergänzungen	Barrierefreier Umbau der Gehweganlagen inkl. Straßenausbau	Ja	Straßenerhaltung investiv	geplant		Ja	
7514	01359	Idunastraße	Brackwede	Idunastraße	Fortunastraße	Osnabrücker Straße	2026 Straßenbau	Deckenerneuerung	s.Proj.: 00652 Fortunastraße. Deckensanierung mit Kanalbau oder im Anschluss	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant		-	
12720	04742	Jenaer Straße	Brackwede	Jenaer Straße	Jenaer Straße	Gaswerkstraße	2025 Versorgungsträger	Strom	110kV Verlegung Jenaer Straße/Cheruskerstr./Gaswerkstr. zw. Leipziger Str. uns Gaswerkstr. Ecke Cheruskerstr. ist die Verlegung in Bohrspülverfahren	-	-	geplant		V = Vollsperrung	
7099	01306	Kasseler Straße	Brackwede	Kasseler Straße		Gütersloher Straße	7	2025 Versorgungsträger	Gas	Kasseler Str. von Hs. Nr.: 7 bis Gütersloher Str.	-	-	geplant	-	
12112	04419	Kimbernstraße	Brackwede	Kimbernstraße	Stadtring	Gotenstraße	2025 Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckenerneuerung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant		V = Vollsperrung	
12510	04419	Kimbernstraße	Brackwede	Kimbernstraße	Stadtring	Gotenstraße	2024 Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Deckenerneuerung	Nein	-	voraussichtlich		-	
12113	04420	Klemensstraße	Brackwede	Klemensstraße	Marienfelder Straße	Georgstraße	2024 Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckenerneuerung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	Priorität 2024: 3	-	
12114	04421	Kollostraße	Brackwede	Kollostraße	Dostalstraße	Am Frölenberg	2025 Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckenerneuerung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant		V = Vollsperrung	
12785	04790	Kupferstraße	Brackwede	Kupferstraße	Queller Straße	Carl-Severing-Straße	2024 Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckensanierung im Zuge der Baumpflanzung (Projekt: 01987)	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant		V = Vollsperrung	
10009	02751	Lange Breede	Brackwede	Lange Breede	Waldbreede	Hohe Breede	2026 Kanalbau	Erneuerung	von Waldbreede bis Hohe Breede (s. Proj. 02749)	-	-	geplant		-	
11611	03976	Lindenstraße	Brackwede	Lindenstraße	Birkenstraße	Buchenstraße	2026 Kanalbau	Erneuerung	Straßen-Wegekonzept	-	-	Variantenklärung	SWK Priorität:3	-	
11612	03993	Lindenstraße	Brackwede	Lindenstraße	Föhrenstraße	Birkenstraße	2026 Kanalbau	Erneuerung	Straßen-Wegekonzept	-	-	Variantenklärung	SWK Priorität:3	-	
12117	04424	Ludwigstraße	Brackwede	Ludwigstraße	Leopoldstraße	Klemensstraße	2024 Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckenerneuerung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	Priorität 2024: 5	-	
12423	04423	Mackebenstraße	Brackwede	Mackebenstraße	Hauptstraße		22	2025 Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Deckenerneuerung	Nein	-	voraussichtlich	-	
12116	04423	Mackebenstraße	Brackwede	Mackebenstraße	Hauptstraße		22	2025 Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckenerneuerung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	-	
7359	00722	Marienfelder Str.	Brackwede	Marienfelder Straße	Queller Straße			2026 Straßenbau	Vollausbau	Neubau Kreisverkehr Marienfelder- / Queller Str.	Ja	Straßenbau investiv	geplant	-	
11985	04313	Marienfelder Straße	Brackwede	Marienfelder Straße			18	18a	2024 Versorgungsträger	Wasser	Marienfelder Str. 18, 18 a, Neubauten HA	-	im Bau	TS =	
12320	04565	Osnabrücker Straße	Brackwede	Osnabrücker Straße			69	100	2024 Versorgungsträger	Gas-Wasser-Strom	Osnabrücker Straße 69-100 (2. BA)	-	geplant	Maßnahme Straßen.NRW beachten. Straßen.NRW plant Bau TS = im Herbst 2023	Teilspernung

													Task Force Bitte das korekte Baufeld von Dossierkarten Bielefeld Dokument entnehmen(PDF). Straßen NRW Maßnahme 01-1174. B68 Bi,OD Quelle-Kreisgrz. mit Auffahrt Quelle	
													Straßen.NRW stellt Deckensanierung zurück, Tel. Frau Friedrich, 25. Januar 2023, stattdessen Gemeinschaftsprojekt "Veloroute ehemalige B68" -> Querschnittsumgestaltung, Anlage breiter Geh-/Radweg Südseite unter Beibehaltung Bankett/Nebenanlagen Nordseite	
													Projekt im Zusammenhang mit Projekten 02216, Osnabrücker Straße zw. Carl-Severing-Straße und Abzweig in Richtung Bahnhof Brackwede (in Höhe Haus 47/49) 02456, Osnabrücker Straße zw. Carl-Severing-Straße und Siekbreede (OD) -> Projekt "Veloroute ehemalige B68" in Zusammenarbeit mit Straßen.NRW (s. Projekt 02490) 04439, Carl-Severing-Straße zw. Marienfelder Straße und Auf-/Abfahrt OWD	TS = Teilspernung
9468	02490	Osnabrücker Straße	Brackwede	Osnabrücker Straße	Siekbreede	Stadtgrenze	2026	Straßenbau	Straßen NRW Sanierung	NRW Straßen Baumaßnahme (B68).Bi,OD Quelle-Kreisgrz. mit Auffahrt Quelle. Deckenerneuerung.	Ja	-	geplant	
													RVK Maßnahme Nr. 191, Radentscheid möglich RVK Maßnahme Nr. 272, Radentscheid vielleicht möglich Abzweig in Höhe Haus 47/49 zum Bahnhof Brackwede Projekt im Zusammenhang mit Projekten 02456, Osnabrücker Straße zw. Carl-Severing-Straße und Siekbreede (OD) -> Projekt "Veloroute ehemalige B68" in Zusammenarbeit mit Straßen.NRW (s. Projekt 02490) 02490, Osnabrücker Straße zw. Siekbreede (OD) und Stadtgrenze -> Projekt "Veloroute ehemalige B68" in Zusammenarbeit mit Straßen.NRW (s. Projekt 02490) 04439, Carl-Severing-Straße zw. Marienfelder Straße und Auf-/Abfahrt OWD	TS = Teilspernung
9114	02216	Osnabrücker Straße	Brackwede	Osnabrücker Straße	Carl-Severing-Straße	Abzweig	2026	Straßenbau	Teilumbau / Ausbau	Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gemeinsamer Geh-/Radweg) (Veloroute B68)	Ja	Radwegeprogramm investiv	geplant	
12717	01307	1.BA	Brackwede	Osnabrücker Straße		Carl-Severing-Straße 49	2025	Straßenbau	Markierung	Osnabrücker Straße 49 bis Carl-Severing-Str.	Ja	-	geplant	keine RVK Maßnahme
7100	01307	1.BA	Brackwede	Osnabrücker Straße		Carl-Severing-Straße 49	2024	Versorgungsträger	Gas-Wasser-Strom	Osnabrücker Straße 49 bis Carl-Severing-Str.	-	-	geplant	TS = Teilspernung
7684	01447	2BA	Brackwede	Osnabrücker Straße	Carl-Severing-Straße	Siekbreede	2024	Versorgungsträger	Gas-Wasser-Strom	Carl-Sevring-Str. bis Siekbreede	-	-	im Bau	TS = Teilspernung
6839	00999	Ostlandstraße	Brackwede	Ostlandstraße	Warendorfer Straße	Kasseler Straße	2025	Kanalbau	Erneuerung	komplett	Ja	Abwasserbeseitigungs konzept (ABK)	geplant	-
11592	04134	Ostwestfalendamm	Brackwede	Ostwestfalendamm	Gotenstraße	Ostwestfalendamm	2024	Straßenbau	Straßen NRW Sanierung	NRW Straßen Baumaßnahme.(B61). Deckenerneuerung Bi/Quelle, Auf-/Abfahrt Äste 61CB,61ED,61KH,61GF.(01-1538)	Nein	-	geplant	TS = Teilspernung
12170	04471	Ottostraße	Brackwede	Ottostraße	Haller-Willem-Patt	Marienfelder Straße	2023	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Deckenerneuerung Radverkehrsrout Ottostraße	Nein	-	voraussichtlich	V = Vollsperrung Ja
12592	04671	Paderweg	Brackwede	Paderweg	Holtkampstraße	OD-Grenze	2024	Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckensanierung Radwegenetz zusammen mit Holtkampstraße (04670)	Nein	Radwegeprogramm konsumtiv	geplant	Priorität 2024: 9
12501	04634	Queller Straße	Brackwede	Queller Straße	Arminstraße	Albertstraße	2025	Straßenbau	Teilumbau / Ausbau	Umbau der Queller Straße wegen Schulsicherung	Ja	-	geplant	V = Vollsperrung
5487	00736	Queller Straße	Brackwede	Queller Straße	Marienfelder Straße	Marienfelder Straße	2026	Straßenbau	Punktueller Ergänzungen	Neubau Kreisverkehr Kreuzung Queller Str. / Marienfelder Str.	Ja	Straßenbau investiv	geplant	Neubau Kreisverkehr. Finanzierung noch nicht gesichert.
12122	04429	Raymondstraße	Brackwede	Raymondstraße	Benatzkystraße	Am Frölenberg	2025	Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckerneuerung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	-
12427	04429	Raymondstraße	Brackwede	Raymondstraße	Benatzkystraße	Am Frölenberg	2025	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Deckerneuerung	Nein	-	voraussichtlich	-
3772	00187	Reinholdstraße	Brackwede	Reinholdstraße	Wifriedstraße	Gottfriedstraße	2026	Kanalbau	Erneuerung	4.184	Ja	-	geplant	-
12226	04428	Reinholdstraße	Brackwede	Reinholdstraße	Wifriedstraße	Gottfriedstraße	2026	Kanalbau	Erneuerung	Deckenerneuerung	Nein	-	geplant	-
7369	01330	Senner Str	Brackwede	Senner Straße	Düsseldorfer Straße	Berliner Straße	2026	Straßenbau	Punktueller Ergänzungen	Hydraulische Sanierung des Regenwasserkanals zwischen Düsseldorfer Straße und der Berliner Straße	Ja	-	im Bau	Task Force Task Force Herstellung einer Querung Stelle. Gemeinsame Ausschreibung. Provisorische Querungshilfe mit Fahrbahnaufweitung.
5822	00857	Senner Straße	Brackwede	Senner Straße	Wilhelm-Thielke-Straße	Düsseldorfer Straße	2026	Straßenbau	Punktueller Ergänzungen	Neubau einer Querungshilfe	Ja	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	-
6521	00913	Senner Straße	Brackwede	Senner Straße	Südstraße	Düsseldorfer Straße	2025	Kanalbau	Erneuerung	Hydraulische Sanierung RWK zwischen der Südstraße und der Düsseldorfer Straße BA 2	Ja	Abwasserbeseitigungs konzept (ABK)	geplant	-
12269	04530	Sommerstraße	Brackwede	Sommerstraße	Gütersloher Straße	Brockhagener Straße	2024	Straßenbau	Deckenerneuerung	Deckensanierung	Nein	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant	Priorität 2024: 4
12431	04530	Sommerstraße	Brackwede	Sommerstraße	Gütersloher Straße	Brockhagener Straße	2024	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Deckensanierung	Nein	-	voraussichtlich	-
3768	00316	Sportstraße	Brackwede	Sportstraße	Uthmannstraße	Sauerlandstraße	2026	Kanalbau	Erneuerung	4.262 / s. Proj.-Nr. 02610 zw. Uitmannstraße & Sauerlandstraße mit Unterkreuzung der Bahnlinie. Über Sportplatz / Festplatzgelände bis Südring s. Proj.-Nr. 02610	Ja	-	geplant	-
12253	04510	Stadtring	Brackwede	Stadtring		79 81	2023	Straßenbau	Sondernutzung	Baustelleeinrichtung auf Gehweg und Fahrbahn. Eine Fahrspur der Fahrbahn ist eingezozen.	-	-	im Bau	TS = Teilspernung
9438	02452	Stadtring	Brackwede	Stadtring	Gaswerkstraße	Südring	2024	Straßenbau	Markierung	Protektion	Ja	-	geplant	RVK Maßnahme Nr. 380, Radentscheid möglich RVK Maßnahme Nr. 381, Radentscheid möglich
9467	02489	Steinhagener Straße	Brackwede	Steinhagener Straße	Brockhagener Straße	Almestraße	2024	Straßenbau	Straßen NRW Sanierung	NRW Straßen Baumaßnahme (L791).Ersatzneubau Bielefeld, G/R-Brücke Lichtebach (4016 554) (01-1490).	Nein	-	geplant	Task Force
12825	04758	Südring	Brackwede	Berliner Straße	Südring	Wiedenbrücker Straße	2024	Versorgungsträger	Wasser	10kV Verlegung Berliner Str. bis Ikea 2BA	-	-	im Bau	-

12381	04610	Südring	Brackwede	Südring		76	2024	Versorgungsträger	Fernmelde/ Telekommunikation	LWL Südring 76	-		geplant	-
12574	04652	Südring	Brackwede	Südring	Im Brocke	7	2024	Versorgungsträger	Strom	10kV von Im Brocke bis Südring 7	-		im Bau	TS =
9832	02610	Südring	Brackwede	Südring	Bahnleise	Duisburger Straße	2026	Kanalbau	Neubau (SN)	S. Proj.-Nr.: 00316 Sportstraße / Gleisdreieck	Ja	-	geplant	Teilsperung
12436	04494	Umlostraße	Brackwede	Umlostraße	Brockhagener Straße		2024	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Aufstellfläche Schulwegsicherung	Ja	-	voraussichtlich	-
11526	04077	Ummelnier Straße	Brackwede	Ummelnier Straße	Kasseler Straße	Am Bahndamm	2024	Straßenbau	Punktueller Ergänzungen	Brückenbauwerke von DB-AG	Nein	-	geplant	-
10008	02749	Waldbreede	Brackwede	Waldbreede	Osnabrücker Straße	Siekbreede	2026	Kanalbau	Erneuerung	von Osnabrücker Str. bis Siekbreede	-	-	geplant	-
12527	02749	Waldbreede	Brackwede	Waldbreede	Osnabrücker Straße	Siekbreede	2025	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	von Osnabrücker Str. bis Siekbreede	-	-	voraussichtlich	-
12126	04433	Warendorfer Straße	Brackwede	Warendorfer Straße	Kasseler Straße	Ennskillener Straße	2026	Straßenbau	Deckenerneuerung	nach DB Maßnahme	Nein	-	Straßenerhaltung konsumtiv	geplant
12230	04433	Warendorfer Straße	Brackwede	Warendorfer Straße	Kasseler Straße	Ennskillener Straße	2026	Kanalbau	Erneuerung	Deckenerneuerung nach DB Maßnahme	Nein	-	geplant	-
5199	00197	Warendorfer Straße	Brackwede	Warendorfer Straße	Ennskillener Straße	Kasseler Straße	2025	Straßenbau	Vollausbau	Vollausbau	Ja	-	Straßenbau investiv	geplant
5575	00197	Warendorfer Straße	Brackwede	Warendorfer Straße	Goederlestraße	Ostlandstraße	2026	Kanalbau	Erneuerung	Vollausbau	Ja	-	geplant	-
9752	02296	Warendorfer Straße	Brackwede	Warendorfer Straße		48	2024	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Anpassung der Trasse und der Gradienten durch 2 Brückenbauwerke von DB-AG(Straßenplanung in Abstimmung mit der DB AG erforderlich).	-	-	geplant	-
9235	02296	Warendorfer Straße	Brackwede	Warendorfer Straße	Grenzlandstraße	Ennskillener Straße	2024	Straßenbau	Punktueller Ergänzungen	Anpassung der Trasse und der Gradienten durch 2 Brückenbauwerke von DB-AG(Straßenplanung in Abstimmung mit der DB AG erforderlich).	Nein	-	Straßenbau investiv	geplant
12438	04433	Warendorfer Straße	Brackwede	Warendorfer Straße	Kasseler Straße	Ennskillener Straße	2026	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Deckenerneuerung nach DB Maßnahme	Nein	-	voraussichtlich	-
12529	04012	Wiener Straße	Brackwede	Wiener Straße	Niemöllerhof	Meraner Weg	2026	Versorgungsträger	Versorgungsleitung(en)	Straßen-Wegekonzept	-	-	voraussichtlich	SWK Priorität:4
12233	04434	Wilfriedstraße	Brackwede	Wilfriedstraße	Carl-Severing-Straße	Osnabrücker Straße	2026	Kanalbau	-	Deckenerneuerung	Ja	-	Variantenklärung	-
12053	04367	Winterstraße	Brackwede		Winterstraße	Herbstweg	2023	Versorgungsträger	Strom	Winterstr. 37 1 kV bis Herbstweg	-	-	geplant	V = Vollsperrung
12494			Brackwede	Berliner Straße	Südring	Wiedenbrücker Straße	2023	Versorgungsträger	Strom		-	-	geplant	-
12597			Brackwede,Gadderbaum	Bodelschwinghstraße			2025	Versorgungsträger	Strom		-	-	Variantenklärung	TS = Teilsperung