



230.0, 12.09.2024, 6939, Frau Harodt

Mitteilung des Immobilienservicebetriebes zur Sitzung: BISB am 24.09.2024

☒ öffentlich / ☐ nicht öffentlich

Anlass:

Systembauten – hier: aktueller Sachstand

Nach Beschluss des Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss vom 25.10.2023 und des Rates vom 02.11.2023 haben die BBVG und der ISB die gemeinsame Projektarbeit aufgenommen, um insbesondere zukünftige Schnittstellen innerhalb der Projekte zu definieren. Die „Funktionale Leistungsbeschreibung“ als Grundlage der Ausschreibung für eine Totalunternehmerbeauftragung der zu errichtenden Gebäude ist gemeinsam mit einem Projektsteuerer unter Beteiligung des Amtes für Schule in Arbeit. Parallel finden Gespräche zu innerschulischen Abläufen vom Amt für Schule mit den Schulleitungen statt.

Bis Ende des Jahres ist die Fertigstellung der Totalunternehmerausschreibungsunterlagen geplant, so dass die BBVG anschließend mit der Ausschreibung sowie der Vergabe und der Abwicklung der noch verbliebenen Planungs- und Bauleistungen beginnt.

gez.
Harodt