

Umweltbetrieb, 700.42, 3435
Auskunft gibt Ihnen: Herr Teufel

Mitteilung für die Bezirksvertretung Mitte zur Sitzung am 28.11.2024

Aktueller Sachstand Baumaßnahme Sudbrackstraße

In der Sudbrackstraße wird auf einer Länge von ca. 300 Metern sowohl der Regen- als auch der Schmutzwasserkanal neu verlegt. Im Zuge der Baumaßnahme kam es zu Verzögerungen, da in dem Bereich unter anderem ein unerwartet hoher Grundwasserspiegel vorliegt. Zur Sicherung der Baugrube sowie deren Trockenlegung musste die Baufirma daher aufwendigere Bauverfahren einsetzen als ursprünglich vorgesehen. Zusätzlich erschwert wurden die Arbeiten durch Versorgungsleitungen, darunter einer Hochspannungsstromleitung (110 kV) und diversen Fernwärmeleitungen, die den Bauabschnitt beeinflussen.

Die Kanalbauarbeiten in der Sudbrackstraße dauern nach aktuellem Stand noch bis März 2025 an. Ein ursprünglich angestrebter vorzeitiger Bauabschluss bis Ende dieses Jahres ist aufgrund von aufwendigen Nacharbeiten im Kanalbereich nicht wie geplant möglich. Im Rahmen einer abschließenden Kanal-TV-Inspektion vor den geplanten Asphaltierungsarbeiten wurden in Teilbereichen Risse im verlegten Steinzeugkanal festgestellt. Diese müssen durch die beauftragte Firma ausgetauscht werden.

Aufgrund der aktuellen Witterung ist es auch nicht möglich, diese Nacharbeiten schnellstmöglich durchzuführen. Zudem erschweren die derzeitigen Temperaturen einen Einbau von Asphalt. Folglich ist dieser Abschnitt noch nicht vollständig asphaltiert und kann für den Durchgangsverkehr nicht geöffnet werden. Die angrenzenden Grundstücke können weiterhin von den Anliegern erreicht werden.

Die Information der Anlieger erfolgt am 28.11.2024.