

Bezirksamt Heepen, 13.05.2025, 3953

162.1 – Stadtbezirksmanagement

Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Sitzung der Bezirksvertretung Heepen am 15.05.2025 (DS 10069/2020-2025) zu den Auswirkungen und Verzögerungen auf den Bau der L712n aufgrund der Insolvenz der Baufirma

Dazu liegt folgende Antwort des Landesbetriebes Straßen.NRW vom 12.05.2025 vor:

Das Insolvenzverfahren der ursprünglich beauftragten Baufirma dauert weiterhin an. Infolgedessen befinden wir uns derzeit in einem umfassenden Ausarbeitungsprozess.

Zusätzlich ist infolge der Insolvenz für die noch nicht abgeschlossenen Bauleistungen eine neue Ausschreibung erforderlich, welche sich ebenfalls bereits in Bearbeitung befindet.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt lassen sich allerdings noch keine validen Aussagen zu zeitlichen Verzögerungen oder Auswirkungen tätigen.

gez.

Nebel