

230.0, 14.05.2025, 6939, Frau Harodt

Stellungnahme des Immobilienservicebetriebes

zur Sitzung: BV Schildesche am 22.05.2025

☒ öffentlich / ☐ nicht öffentlich

Anlass:

Anfrage der CDU-Fraktion vom 13.05.2025 zu den Kosten für den Neubau der Martin-Niemöller-Gesamtschule

Frage:

Gibt es seitens der Verwaltung eine aktualisierte Kostenschätzung für den Neubau der Martin-Niemöller-Gesamtschule?

Zusatzfrage 1:

Sind bei den bisher vergebenen Aufträgen bereits wesentliche Kostensteigerungen/Mehrkosten im Vergleich zu den Kalkulationen entstanden?

Zusatzfrage 2:

Befinden sich die Gesamtbaumaßnahmen und Einzelabschnitte im Zeitrahmen oder gab es Verzögerungen (wenn ja, welche und warum)?

Antwort auf die Frage:

Die Kosten werden laufend erfasst und entsprechend fortgeschrieben.
Die erwarteten Gesamtkosten liegen unverändert bei rund 132 Mio. Euro.

Antwort auf die Zusatzfrage 1:

Bei den bisher vergebenen Aufträgen sind derzeit keine nennenswerten Kostenschwankungen entstanden.

Antwort auf die Zusatzfrage 2:

Aktuell befindet sich die Baumaßnahme in dem vorgesehenen Zeitplan.

gez.
Harodt