

230.0, 04.06.2025, 6939, Frau Harodt

Stellungnahme des Immobilienservicebetriebes zur Sitzung: BV Heepen am 12.06.2025

☒ öffentlich / ☐ nicht öffentlich

Anlass:

Anfrage der SD-Fraktion vom 12.06.2025 zur Versetzung des Containers und Beginn des Neubaus der Zugerweiterung an der Grundschule Heeperholz

Frage:

Wann ist die Umsetzung des Containers geplant?

Zusatzfrage 1:

Wann ist mit dem Start für den Neubau zu rechnen?

Antwort auf die Frage:

Im laufenden Vergabeverfahren für den Systembau wurden alle Bieter aufgefordert das Baufeld möglichst so zu planen, dass keine Verschiebung des Klassenraumcontainers erforderlich ist. Ob der Klassenraumcontainer für das Baufeld des dreigeschossigen Systembaus versetzt werden muss, wird nach Abschluss des Vergabeverfahrens feststehen (voraussichtlich im August 2025).

Antwort auf die Zusatzfrage 1:

Der Baubeginn ist von der individuellen Planung des Bieters abhängig. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Baubeginn im 2. Quartal 2026 erfolgen könnte.

gez.
Harodt