

Bezirksvertretung Dornberg – Sitzung am 29.01.2026
Antwort zur Anfrage der Fraktion Die Linke vom 19.01.2026
Stadtbahnverlängerung Linie 4 - Drucksache 0403/2025-2030

Text der Anfrage:

Wie ist der Sachstand zum Baubeginn Linie-4-Verlängerung zur Dürer Straße?

Antwort:

Die städtebaulichen Verträge zur Aufteilung der Erschließungskosten mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB) sind unterschrieben und notariell beurkundet.

Die Konditionen zum Grunderwerb sind dem Grunde nach mit dem BLB verhandelt. Die erforderlichen Gutachten zum Bodenwert liegen vor. Der Immobilienservicebetrieb (ISB) bereitet die Verträge aktuell zur Unterzeichnung vor. Darüber hinaus werden aktuell Gestattungsverträge mit dem BLB (Wegerechte, Leitungsrechte und Flächen für Baulogistik) durch den ISB vorbereitet. Geplanter Abschluss: 2. Quartal 2026.

Vorlaufende Arbeiten der Stadtwerke können somit voraussichtlich im Sommer 2026 beginnen.

Die Durchführung der Hauptbaumaßnahme mit einer Bauzeit von ca. 30 Monaten kann dementsprechend Anfang 2027 starten.

Es ist geplant, im Februar 2026 eine Informationsvorlage mit weiteren Erläuterungen in die BV Dornberg einzubringen.