

Sitzung der Bezirksvertretung Brackwede am 29.01.2026
Antwort zur Anfrage Drucksache 0076/2025-2030
Verengung Kreuzung Düsseldorfer Straße - Berliner Straße

Text der Anfrage:

Warum wurde die Kreuzung Düsseldorfer Straße - Berliner Straße bei den kürzlich durchgeführten Bauarbeiten nicht schmaler gemacht?

Antwort der Organisationseinheit / Gemeinsame Antwort der Organisationseinheiten / des Dezernats 3

Bei den Bauarbeiten im letzten Jahr hat es sich um Kanalarbeiten in der Berliner Straße zwischen der Hausnummer 91 und dem Papenkamp gehandelt. Die Baumaßnahme wurde nicht mit dem Umbau der Einmündung Berliner Straße / Düsseldorfer Straße koordiniert, da im Stadtgebiet zeitgleich weitere Maßnahmen, wie z. Bsp. der Umbau der Hauptstraße, stattgefunden haben. Das umliegende Verkehrsnetz sollte so kurz wie möglich zusätzlich belastet werden. Die Baumaßnahmen im Quartier sind noch nicht abgeschlossen und im Zuge der weiteren Arbeiten kann der Umbau der Einmündung Berliner Straße / Düsseldorfer Straße erfolgen. In einem nächsten Schritt sind die Kanalbauarbeiten in der Senner Straße zwischen der Südstraße und der Düsseldorfer Straße geplant. Die Maßnahme wird in 2026 beginnen und voraussichtlich eine Bauzeit von 2,5 Jahren in Anspruch nehmen. In einem weiteren Schritt finden voraussichtlich Mitte 2028 Kanalbauarbeiten in der Düsseldorfer Straße zwischen Schwarzer Kamp und der Südstraße statt.

1. Zusatzfrage

Was schlägt die Verwaltung vor, um diesen Fehler zu korrigieren?

Antwort

Parallel zu den Bauarbeiten in der Düsseldorfer Straße zwischen Schwarzer Kamp und der Südstraße wird angestrebt, die Einmündung Düsseldorfer Straße / Berliner Straße mit auszubauen. Durch die Abhängigkeiten zwischen Kanal und Straße und ggf. weiteren Versorgern erfolgt in der Arbeitsgruppe Kanal Straße (AKS) eine Abstimmung, ob eine zeitlich parallele Umsetzung möglich ist. Darüber hinaus sind die Finanzmittel entsprechend den Ergebnissen aus der Arbeitsgruppe in den Haushalt einzuplanen. Die Politik wird weiter auf dem Laufenden gehalten.

Die Entwurfs- und Ausführungsplanung ist für die Einmündung noch zu erstellen.
