

Mitteilung zum Sachstand der Stadtbahnverlängerung nach Hillegossen

Die moBiel GmbH teilt am 29.01.2026 per Mail mit:

Die moBiel GmbH hat nach Abstimmung mit dem Amt für Verkehr einen Förderantrag für die Planungsleistungen der Stadtbahnverlängerung nach Hillegossen gemäß der „Richtlinie zur Förderung von Planungsleistungen zur Bildung eines Planungsvorrates“ des Landes NRW gestellt. Über dieses Förderprogramm ist es möglich, dass öffentliche Stellen finanzielle Unterstützung für Planungsleistungen bekommen können, damit Projekte frühzeitig vorbereitet und schneller umgesetzt werden können. Die Planungsleistungen der Stadtbahnverlängerung nach Hillegossen sind 2025 in das Förderprogramm des Landes NRW aufgenommen worden. Am 26.01.2026 hat Verkehrsminister Krischer mehrere Förderbescheide für Planungsleistungen überreicht, einer davon war der Förderbescheid für die Stadtbahnverlängerung nach Hillegossen.

Derzeit werden die Ausschreibungsunterlagen für die Planungsleistungen finalisiert. Aufgrund der Größe und Komplexität des Vorhabens, handelt es sich um ein europaweites Ausschreibungsverfahren, welches in 2026 mit der Vergabe der Planungsleistungen abgeschlossen werden kann. Mit den Planungen kann dann voraussichtlich ab Ende 2026, Anfang 2027 begonnen werden.

gez. Madelenat