

230.0, 02.02.2026, 6939, Frau Harodt

Mitteilung des Immobilienservicebetriebes zur Sitzung: BISB am 10.02.2026

☒ öffentlich / ☐ nicht öffentlich

Anlass:

Interim Campus Seidensticker – hier: aktueller Sachstand

Die Beauftragung des modularen zweigeschossigen Interimsgebäudes ist im letzten Jahr durch die Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (BBVG) an die Firma KB Container GmbH aus Schlüsselfeld erfolgt. Seitdem wird das Gebäude geplant und der Bauantrag liegt als Vorabzug vor. Neben den für eine weiterführende Schulform notwendigen Klassen,- Fach,- und Differenzierungsräumen sowie den Räumlichkeiten für die Schulleitung und das Lehrerkollegium werden Räumlichkeiten für einen Mensabetrieb hergerichtet, der die Versorgung mit Speisen und Getränken während der Schulzeiten gewährleistet. Ebenso die Räumlichkeiten für das Bielefelder Beratungs- und Unterstützungszentrum (BieBUZ) finden in dem Interim Platz.

Die Errichtung begleiten BBVG und ISB gemeinsam. Es ist geplant, dass die so weit wie möglich vormontierten Gebäudemodule im 2. Quartal 2026 angeliefert und aufgebaut und bis August 2026 fertig gestellt werden. Der Umweltbetrieb (UWB) der Stadt Bielefeld plant und bearbeitet die Außenanlagen und Zuwegungen rund um das Interim.

gez.
Harodt