

Anlage 1 zur Info Vorlage

Aktive Maßnahmen nach Gewerken Ausgewählte Maßnahmen im Jahr 2026

(Straßenbau, Stadtbahn, Radverkehr, Versorgungsträger, Kanalbau)

Projektnummer Str.Verk	Projekt	Ortsteil	Straßenname	von Straße	bis Straße
				von HausNr.	bis HausNr.
JBP	gepl. von	gepl. bis	Hauptsparte	Sparte	
Projektbeschreibung					Verkehrsführung
05287	An der Rosenhöhe	Brackwede	[An der Rosenhöhe]	Brackweder Straße	An der Rosenhöhe
2026	01.11.2026	31.12.2027	Versorgungsträger	[Gas]	
An der Rosenhöhe Sanierung Gas- und Strom, Brackweder Str. bis Klinikum					TS = Teilspernung
04928	Artur-Ladebeck-Stra	Brackwede	[Artur-Ladebeck-Stra	Eisenbahnstraße	Lönkert
2025	15.10.2025	15.04.2026	Straßenbau	[Punktuelle Ergänzungen]	
Querung Lönkert					TS = Teilspernung
00910	Berliner Straße	Brackwede	[Berliner Straße]	Hauptstraße	Senner Straße
2026	01.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Versorgungsleitung(en)]	
Hauptstraße - Stadtring, fehlende Radverkehrsführung beidseitig					TS = Teilspernung
00910	Berliner Straße	Brackwede	[Berliner Straße]	Hauptstraße	Stadtring
2026	01.04.2026	31.05.2027	Straßenbau	[Teilumbau / Ausbau]	[RVK]
Hauptstraße - Stadtring, fehlende Radverkehrsführung beidseitig					TS = Teilspernung
02780	Brackweder Straße	Brackwede	[Brackweder Straße]	12	57
2025	16.06.2025	30.04.2026	Straßenbau	[Gleissanierung]	[Hochbahnsteigbau]
Barrierefreier Ausbau (H) Windelsbleicher Straße (Hochbahnsteigbau).					V = Vollsperrung
05169	Brackweder Straße	Brackwede	[Brackweder Straße]	Am Rosenberg	An der Rosenhöhe
2026	01.02.2026	30.06.2026	Straßenbau	[Hochbahnsteigbau]	
Barrierefreier Umbau und Verlängerung der Seitenhochbahnsteige					TS = Teilspernung
04731	Carl-Severing-Straß	Brackwede	[Carl-Severing-Straß	Marienfelder Straße	63
2026	01.04.2026	01.08.2026	Straßenbau	[Erschließungsvertrag]	
Querschnittsneugestaltung im Zuge Erschließung B-Plan I/Q28 "Lidl"					V = Vollsperrung
01383	Gütersloher Straße	Brackwede	[Gütersloher Straße]	Zedernstraße	Magnolienweg
2026	01.01.2026	01.06.2026	Kanalbau	[Renovierung/Schlauchliner]	
Umgestaltung des Ortszentrums Ummeln					TS = Teilspernung
02752	Hohe Breede	Brackwede	[Hohe Breede]	Lange Breede	2
2026	01.05.2026	01.03.2027	Kanalbau	[Erneuerung]	
von Lange Breede bis Ende (s. Proj.-Nr. 02749 u. 02751)					V = Vollsperrung
02216	Osnabrücker Straße	Brackwede	[Osnabrücker Straße	Carl-Severing-Straße	Ferdinandstraße
2025	07.03.2025	31.12.2025	Versorgungsträger	[Versorgungsleitung(en)]	
Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gemeinsamer Geh-/Radweg)(Veloroute B68)					V = Vollsperrung
01307	Osnabrücker Straße	Brackwede	[Osnabrücker Straße	49	Carl-Severing-Straße
2025	01.01.2025	28.02.2026	Versorgungsträger	[Gas-Wasser-Strom]	
Osnabrücker Straße 49 bis Carl-Severing-Str.					TS = Teilspernung
00913	Senner Straße	Brackwede	[Senner Straße]	Südstraße	Düsseldorfer Straße
2026	01.04.2026	01.09.2028	Kanalbau	[Erneuerung]	
Hydraulische Sanierung RWK zwischen der Südstraße und der Düsseldorfer Straße BA 2					V = Vollsperrung

Projektnummer Str.Verkehr	Projekt	Ortsteil	Straßenname	von Straße	bis Straße
				von HausNr.	bis HausNr.
JBP	gepl. von	gepl. bis	Hauptsparte	Sparte	
Projektbeschreibung					Verkehrsführung
04530	Sommerstraße	Brackwede	[Sommerstraße]	Gütersloher Straße	Brockhagener Straße
2026	24.08.2026	13.09.2026	Straßenbau	[Deckenerneuerung]	V = Vollsperrung
Deckensanierung					
00197	Warendorfer Straße	Brackwede	[Warendorfer Straße	Goerdelerstraße	Ostlandstraße
2026	01.04.2026	01.05.2027	Kanalbau	[Erneuerung]	V = Vollsperrung
Vollausbau					
04433	Warendorfer Straße	Brackwede	[Warendorfer Straße	Kasseler Straße	Enniskillener Straße
2026	01.04.2026	01.05.2027	Kanalbau	[Erneuerung]	V = Vollsperrung
Deckenerneuerung nach DB Maßnahme					
05272	Bavostraße	Dornberg	[Bavostraße]	Babenhauser Straße	Kattensterdt
2025	01.03.2025	30.06.2025	Straßenbau	[Deckenerneuerung]	V = Vollsperrung
Deckensanierung Bavostraße, Großdornberger Straße 04621, Kattensterdt 04622 und Wittebreite 04623					
00237	Deppendorfer Straße	Dornberg	[Deppendorfer Straße	Schloßstraße	Beckendorfstraße
2026	01.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Strom]	TS = Teilspernung
Straßen-Vollausbau der Deppendorfer Straße einschließlich (Investiv) Geh- und Radweg					
02486	Dornberger Straße	Dornberg	[Dornberger Straße]	Bergstraße	Mönkebergstraße
2026	01.07.2026	31.12.2026	Straßenbau	[Straßen NRW Sanierung]	V = Vollsperrung
NRW Straßen Baumaßnahme 2BA (L778).Bi/Hoberge, K20-Dornberger Str. (Tierp. Olderd.). Abschn. V = Vollsperrung					
00438	Dürerstraße	Dornberg	[Lange Lage]	Dürerstraße	Assoziation
2027	01.03.2027	28.11.2029	Straßenbau	[Teilumbau / Ausbau]	V = Vollsperrung
Stadtbahnlinie 4 Wittebreite bis Schloßhofstraße					
04848	Dürerstraße	Dornberg	[Dürerstraße]	Schongauerstraße	Schongauerstraße
2024	01.11.2024	01.03.2026	Versorgungsträger	[Versorgungsleitung(en)]	TS = Teilspernung
Modellquartier Dürerstraße/Schongauer Str. (FW und Elt.)					
04621	Großdornberger Str.	Dornberg	[Großdornberger Str.	Wittlersweg	Wittebreite
2026	01.02.2026	30.04.2026	Straßenbau	[Deckenerneuerung]	V = Vollsperrung
Deckensanierung Großdornberger Straße 04621, Kattensterdt 04622 und Wittebreite 04623					
00554	Hochschulcampus	Dornberg	[Assoziation]	Zehlendorfer Damm	Lange Lage
2026	01.10.2026	30.04.2028	Kanalbau	[Neubau (SN)]	V = Vollsperrung
Erschließungsvertrag BLB (Assoziation?)					
02981	Holundergrund	Dornberg	[Holundergrund]	Dornberger Straße	4
2026	01.04.2026	05.06.2026	Kanalbau	[Erneuerung]	V = Vollsperrung
Straßen-Wegekonzept					
04817	Kreuzberger Straße	Dornberg	[Kreuzberger Straße]	32	33
2026	01.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Fernwärme]	V = Vollsperrung
Kreuzberger Str. FW-San./ Zehlendorfer Damm					
02940	Ronsieksfeld	Dornberg	[Ronsieksfeld]	Deppendorfer Straße	Kampheide
2026	01.03.2026	30.06.2026	Straßenbau	[Deckenerneuerung]	V = Vollsperrung
Straßen-Wegekonzept					

Projektnummer Str.Verk	Projekt	Ortsteil	Straßenname	von Straße	bis Straße
				von HausNr.	bis HausNr.
JBP	gepl. von	gepl. bis	Hauptsparte	Sparte	
Projektbeschreibung					Verkehrsführung
04623	Wittebreite	Dornberg	[Wittebreite]	Bavostraße	Großdornberger Straße
2026	20.04.2026	30.06.2026	Straßenbau	[Deckenerneuerung]	
Deckensanierung Großdornberger Straße 04621, Kattensterdt 04622 und Wittebreite 04623					V = Vollsperrung
05327	Zehlendorfer Damm	Dornberg	[Zehlendorfer Damm		
				2	2
2026	10.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Strom]	
Zehlendorfer Damm Elt 10 kV					TS = Teilspernung
05091	Dornberger Straße	Dornberg, Ga	[Dornberger Straße]	Mönkebergstraße	Johannistal
2026	01.06.2026	31.12.2026	Straßenbau	[Straßen NRW Asphaltoberbau]	
Straßen NRW. L778, Bielefeld Hoberge, K20-Dornberger Str. (Tierpark Olderdissen). Deckensanierung					V = Vollsperrung
05330	Bodelschwinghstraße	Gadderbaum	[Bodelschwinghstraße]	Bodelschwinghstraße	Quellenhofweg
2026	06.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Strom]	
Bodelschwinghstr. 181 1kV san.					V = Vollsperrung
02109	Maraweg	Gadderbaum	[Maraweg]	Ramaweg	Bethelweg
2026	01.03.2026	01.05.2027	Kanalbau	[Erneuerung]	
Kanalbau					V = Vollsperrung
04899	Alter Postweg	Heepen	[Alter Postweg]	Heeper Straße	Hillegosser Straße
2026	17.10.2026	27.11.2026	Straßenbau	[Deckenerneuerung]	
Fahrbahndeckenerneuerung					V = Vollsperrung
04899	Alter Postweg	Heepen	[Alter Postweg]		
				25	72
2025	01.01.2025	30.12.2025	Versorgungsträger	[Strom]	
Fahrbahndeckenerneuerung					TS = Teilspernung
04963	Wüstenrotstraße	Heepen	[Wüstenrotstraße]	Alter Postweg	Alter Postweg
2026	02.07.2026	27.06.2027	Kanalbau	[Erneuerung]	
RWK, SWK					V = Vollsperrung
05217	Ludwig-Erhard-Allee	Heepen, Stieg	[Ludwig-Erhard-Allee]	Ludwig-Erhard-Allee	Dingerdisser Heide
2025	08.09.2025	31.12.2025	Versorgungsträger	[Strom]	
Ludwig-Erhard-Allee 10kV San.					V = Vollsperrung
04920	Jöllenbecker Straße	Jöllenbeck	[Jöllenbecker Straße		Köckerwald
				380	
2026	27.02.2026	01.05.2026	Kanalbau	[Erneuerung]	
Elt / TK / W Jöllenbecker Straße 380, Vorbereitung Kanalbau Köckerwald (VMS-Proj.: 02899)					V = Vollsperrung
02899	Köckerwald	Jöllenbeck	[Köckerwald]	Jöllenbecker Straße	
					63
2026	27.02.2026	01.06.2027	Kanalbau	[Erneuerung]	
Straßen-Wegekonzept					V = Vollsperrung
05315	Wörheider Weg	Jöllenbeck	[Wörheider Weg]		
				1	17
2026	02.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Wasser]	
Wörheider Weg 1-17 San. Wasser					V = Vollsperrung
05288	Albrecht-Delius-Wege	Mitte	[Albrecht-Delius-Wege]	Alfred-Bozi-Straße	Wertherstraße
2026	01.10.2026	31.12.2027	Versorgungsträger	[Gas-Wasser]	
Sanierung Gas- und Wasser. Alfred-Bozi-Str./ Crüwellstraße / Werther Str. ZW San., Zusammen mit					V = Vollsperrung

Projektnummer Str.Verkehr	Projekt	Ortsteil	Straßenname	von Straße	bis Straße
				von HausNr.	bis HausNr.
JBP	gepl. von	gepl. bis	Hauptsparte	Sparte	
Projektbeschreibung					Verkehrsführung
05160	Artur-Ladebeck-Straße Mitte		[Artur-Ladebeck-Straße	Gadderbaumer Straße	Mühlendamm
2025	01.08.2025	31.12.2025	Versorgungsträger	[Wasser]	
Artur-Ladebeck-Straße W PE 100					TS = Teilspernung
02542	August-Bebel-Straße Mitte		[August-Bebel-Straße		
				56	56
2026	01.05.2026	31.07.2026	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
LS: San. FW August-Bebel-Str. 56					TS = Teilspernung
04527	August-Bebel-Straße Mitte		[August-Bebel-Straße		
				101	103
2026	01.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
August-Bebel-Straße 101/103 Umlegung FW					TS = Teilspernung
04724	August-Bebel-Straße Mitte		[August-Bebel-Straße		
				45	45
2026	01.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
FW HA August-Bebel-Str. 45					TS = Teilspernung
05112	August-Bebel-Straße Mitte		[August-Bebel-Straße		
				101	105
2026	01.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
TF: Leitungssanierung August-Bebel-Str. 101-105 - FW					TS = Teilspernung
05161	August-Bebel-Straße Mitte		[August-Bebel-Straße	Falkstraße	Heeper Straße
2026	01.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
August-Bebel-Straße 90/99 Hall FM HA					TS = Teilspernung
04996	Bleichstraße	Mitte	[Bleichstraße]		
				41	87
2026	05.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Gas-Wasser-Strom]	
Bleichstraße 55					V = Vollsperrung
05320	Bleichstraße	Mitte	[Bleichstraße]		
				86	88
2026	03.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
Bleichstraße 86 FW HA					V = Vollsperrung
04985	Bromberger Straße	Mitte	[Bromberger Straße]	Königsbrücke	Graudenzner Straße
2026	01.05.2026	30.09.2026	Versorgungsträger	[Versorgungsleitung(en)]	
Bromberger Straße FW, W, Beleuchtung, 1kV					V = Vollsperrung
04948	Burgstraße	Mitte	[Burgstraße]	Am Zwinger	Am Sparrenberg
2026	01.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Strom]	
110kV Verlegung Am Zwinger bis UW Am Sparrenberg					V = Vollsperrung
05261	Detmolder Straße	Mitte	[Detmolder Straße]	Prießallee	Prießallee
2026	14.09.2026	02.10.2026	Straßenbau	[Gleissanierung]	
Gleissanierung					TS = Teilspernung
05155	Dompfaffweg	Mitte	[Dompfaffweg]		
				4	22
2026	01.02.2026	30.09.2026	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
Leitungsverlegung Dompfaffweg 4 - 22 - FW					V = Vollsperrung
02228	Ehlentruper Weg	Mitte	[Ehlentruper Weg]	Eduard-Windthorst-Str	Teutoburger Straße
2026	01.06.2026	31.07.2027	Kanalbau	[Erneuerung]	
bauliche / markierungstechnische Umgestaltung Fahrradstraße (Markierungslösung)					V = Vollsperrung
02228	Ehlentruper Weg	Mitte	[Ehlentruper Weg]	Prießallee	Teutoburger Straße

Projektnummer Str.Verk	Projekt	Ortsteil	Straßenname	von Straße	bis Straße
				von HausNr.	bis HausNr.
JBP	gepl. von	gepl. bis	Hauptsparte	Sparte	
Projektbeschreibung					Verkehrsführung
2026	01.02.2026	31.12.2026	Straßenbau	[Fahrradstraße]	
bauliche / markierungstechnische Umgestaltung Fahrradstraße (Markierungslösung)					TS = Teilspernung
02229	Ehlentruer Weg	Mitte	[Ehlentruer Weg]	Otto-Brenner-Straße	Prießallee
2026	01.02.2026	31.12.2026	Straßenbau	[Fahrradstraße]	
Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung). Gleissanierung Betriebsgleis. Siehe Pr.Nr.04550					TS = Teilspernung
05299	Emil-Groß-Platz	Mitte	[Emil-Groß-Platz]		
				8a	8a
2025	17.11.2025	31.12.2026	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
ND Schachtsan. : Emil-Groß-Platz					TS = Teilspernung
05003	Große-Kurfürsten-S	Mitte	[Große-Kurfürsten-S	Stapenhorststraße	Wertherstraße
2026	13.03.2026	27.03.2027	Kanalbau	[Erneuerung]	
Erneuerung MWK					V = Vollsperrung
00309	Herforder Straße	Mitte	[Herforder Straße]	Walther-Rathenau-S	August-Bebel-Straße
2025	05.11.2025	20.12.2026	Versorgungsträger	[Gas-Wasser-Strom-Fernwärme]	
1.315 zw. Walther-Rathenauer-Str. u. August-Bebel-Str,					TS = Teilspernung
02292	Herforder Straße	Mitte	[Herforder Straße]	Stresemannstraße	Zimmerstraße
2026	12.02.2026	15.06.2026	Straßenbau	[Vollausbau] [RVK]	
Beidseitige Anlage von Radverkehrsanlagen im Rahmen des Förderprogramms emissionsfreien Innenstadts					TS = Teilspernung
05093	Herforder Straße	Mitte	[Herforder Straße]	[F Schildescher Straße	Jöllheide
2025	01.11.2025	31.12.2026	Versorgungsträger	[Strom]	
Elt 10 kV Herforder Straße 100-238 (Schildescher Str. bis Jöllheide)					TS = Teilspernung
05102	Herforder Straße	Mitte	[Herforder Straße]		
				93	93
2025	05.06.2025	31.12.2025	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
TF: Schachtsanierung Herforder Straße 93 Fahrbahn-Kreuzung (Asphalt) - FW					TS = Teilspernung
05104	Herforder Straße	Mitte	[Herforder Straße]		
				94	94
2025	05.06.2025	31.12.2025	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
TF: Schachtsanierung Herforder Straße 94 Fahrbahn-Kreuzung (Asphalt) - FW					TS = Teilspernung
05107	Herforder Straße	Mitte	[Herforder Straße]		
				73	73
2025	05.06.2025	31.12.2025	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
TF: Schachtsanierung Herforder Straße 73 Straßenfahrbahn (Asphalt) / Gehweg Pflaster - FW					TS = Teilspernung
05254	Herforder Straße	Mitte	[Herforder Straße]	Karolinenstraße	
					331
2026	01.01.2026	31.12.2026	Straßenbau	[Gleissanierung]	
Linie 2 Schüco Schmieranlage montieren					TS = Teilspernung
05269	Herforder Straße	Mitte	[Herforder Straße]		
				309	306
2026	07.09.2026	11.09.2026	Straßenbau	[Gleissanierung]	
Gleissanierung					TS = Teilspernung
00462	Humboldtstraße	Mitte	[Humboldtstraße]	Stapenhorststraße	Wertherstraße
2026	01.06.2026	19.07.2027	Kanalbau	[Erneuerung]	
Kanalbau					V = Vollsperrung
05099	Jöllenbecker Straße	Mitte	[Jöllenbecker Straße		
				33	37
2025	05.06.2025	31.12.2025	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
TF: Schachtsanierung Jöllenbecker Straße / Weststraße Fahrbahn-Kreuzung (Asphalt) - FW					TS = Teilspernung

Projektnummer Str.Verkehr	Projekt	Ortsteil	Straßenname	von Straße	bis Straße
				von HausNr.	bis HausNr.
JBP	gepl. von	gepl. bis	Hauptsparte	Sparte	
Projektbeschreibung					Verkehrsführung
05291	Jöllennecker Straße Mitte		[Jöllennecker Straße Jöllennecker Straße	Weststraße	
2025	16.11.2025	31.12.2026	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
ND Schachsant.: Jöllennecker Str. / Ecke Weststraße					TS = Teilspernung
01641	Joseph-Massolle-Sti Mitte		[Joseph-Massolle-St Am Güterbahnhof	Nowgorodstraße	
2026	01.04.2026	30.06.2026	Straßenbau	[Punktuelle Ergänzungen]	
Einrichtung eines Fernbusbahnhofes					TS = Teilspernung
05176	Kammerratsheide Mitte		[Kammerratsheide] Meisenstraße	Oldentruper Straße	
2026	01.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
Kammerratsheide 212 FW HA					TS = Teilspernung
05166	Klosterplatz Mitte		[Klosterplatz] Ritterstraße	Mauerstraße	
2026	01.01.2026	30.10.2026	Versorgungsträger	[Wasser-Strom]	
Klosterplatz - Altstadt.raum, 560m Elt + W San. Klosterplatz - Mauerstr. - Ritterstr. - Hagenbruchstr.					V = Vollsperrung
05166	Klosterplatz Mitte		[Klosterplatz] Ritterstraße	Mauerstraße	
2026	01.11.2026	31.12.2027	Straßenbau	[Punktuelle Ergänzungen]	
Klosterplatz - Altstadt.raum, 560m Elt + W San. Klosterplatz - Mauerstr. - Ritterstr. - Hagenbruchstr.					TS = Teilspernung
04192	Körnerstraße Mitte		[Körnerstraße] Niederwall	Turnerstraße	
2026	01.03.2026	15.05.2026	Straßenbau	[Deckenerneuerung]	
Umgestaltung Körnerstraße mittels Fahrbahnmarkierungen					TS = Teilspernung
05280	Mirabellenplatz Mitte		[Mirabellenplatz] Hagenbruchstraße	Goldstraße	
2025	15.11.2025	31.12.2026	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
ND Schachtsanierung Siekerwall.					V = Vollsperrung
02248	Neustädter Straße Mitte		[Neustädter Straße] Am Bach	Niederwall	
2027	01.01.2027	31.12.2027	Straßenbau	[Fahrradstraße] [RVK]	
Einrichtung einer Fahrradstraße, Rückbau der Radwege Fahrradstraße (Markierungslösung).Planung					TS = Teilspernung
02248	Neustädter Straße Mitte		[Neustädter Straße] Am Bach	Niederwall	
2026	01.06.2026	31.07.2026	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
Einrichtung einer Fahrradstraße, Rückbau der Radwege Fahrradstraße (Markierungslösung).Planung					V = Vollsperrung
04888	Niederwall Mitte		[Niederwall] Altstädter Kirchplatz	Körnerstraße	
2025	01.01.2025	01.06.2025	Versorgungsträger	[Versorgungsleitung(en)]	
Errichtung eine Mobilstation und Verbesserung der Radverkehrsanlage					TS = Teilspernung
04888	Niederwall Mitte		[Niederwall] Altstädter Kirchplatz	Körnerstraße	
2026	15.03.2026	15.05.2026	Straßenbau	[Vollausbau]	
Errichtung eine Mobilstation und Verbesserung der Radverkehrsanlage					V = Vollsperrung
05185	Niederwall Mitte		[Niederwall] Nikolaus-Dürkopp-St	Brunnenstraße	
2026	01.01.2026	31.12.2026	Straßenbau	[Gleissanierung]	
Weicheinerneuerung; Weichen: Rathaus 101 + 100;					V = Vollsperrung
05265	Oelmühlenstraße Mitte		[Oelmühlenstraße] Eduard-Windthorst-§	Fröbelstraße	
2026	30.03.2026	22.04.2026	Straßenbau	[Gleissanierung]	
Gleissanierung					TS = Teilspernung

Projektnummer Str.Verkehr	Projekt	Ortsteil	Straßenname	von Straße	bis Straße
				von HausNr.	bis HausNr.
JBP	gepl. von	gepl. bis	Hauptsparte	Sparte	
Projektbeschreibung					Verkehrsführung
05264	Oldentruper Straße	Mitte	[Oldentruper Straße]	Oststraße	Hartlager Weg
2026	27.04.2026	22.05.2026	Straßenbau	[Gleissanierung]	TS = Teilspernung
Gleissanierung					
05286	Oldentruper Straße	Mitte	[Oldentruper Straße]	Ehlentruper Weg	Sperberstraße
2026	01.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Strom]	TS = Teilspernung
Oldentruper Strasse / Otto-Brenner Str					
04135	Ostwestfalenstraße	Mitte	[Ostwestfalenstraße]	Herforder Straße	Elverdisser Straße
2024	01.01.2024	31.12.2026	Straßenbau	[Straßen NRW Neubau]	TS = Teilspernung
NRW Straßen Baumaßnahme.(L712). Neubau BI/Brake-BI/Altenhg., 4.BA, B61-L778.(01-0247)					
04865	Papenmarkt	Mitte	[Papenkamp]	Neustädter Straße	Nebelswall
2026	01.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Fernwärme]	V = Vollsperrung
Papenmarkt 10a FW Verlegung					
02227	Rohrteichstraße	Mitte	[Rohrteichstraße]	Teutoburger Straße	Niederwall
2026	01.01.2026	31.12.2026	Straßenbau	[Fahrradstraße]	TS = Teilspernung
Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung) in Verbindung mit Projekt-Nr. 02248 (Planung C					
04837	Schildescher Straße	Mitte	[Schildescher Straße]	Mielestraße	Herforder Straße
2025	06.01.2025	31.12.2026	Versorgungsträger	[Wasser] [Fernwärme]	V = Vollsperrung
Schildescher Straße (UW Kraftwerk) - Netzstützpunkt 80, zukünftig Herforder Straße 91					
00589	Siegfriedstraße	Mitte	[Siegfriedstraße]	Schloßhofstraße	Jöllenbecker Straße
2026	01.06.2026	01.06.2027	Kanalbau	[Erneuerung]	V = Vollsperrung
Schloßhofstr. bis Schmiedestr.					
05100	Siekerwall	Mitte	[Siekerwall]	13a	14
2025	05.06.2025	31.12.2025	Versorgungsträger	[Fernwärme]	V = Vollsperrung
TF: Schachtsanierung Siekerwall / Neustädter Straße					
05114	Teutoburger Straße	Mitte	[Teutoburger Straße]	37	49
2026	01.01.2026	31.12.2027	Versorgungsträger	[Fernwärme]	V = Vollsperrung
TF: Leitungssanierung Teutoburger Str. 37-49 über Kreuzung Ehlentruper Weg					
05337	Von-der-Recke-Stra	Mitte	[Von-der-Recke-Stra]	Albrecht-Delius-Weg	Wertherstraße
2026	19.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Wasser]	V = Vollsperrung
Von-der-Recke-Straße ZW San. DN 400-600, Zusammen mit 05288					
05231	Waldhof	Mitte	[Nebelswall] [Welle]	Hans-Sachs-Straße	Waldhof
2025	09.10.2025	01.07.2026	Kanalbau	[Renovierung/Schlauchliner]	TS = Teilspernung
Kanalsanierung Schlauchline, KB 2024-301-007 Waldhof Nebelswall (We)					
04696	Promenade	Mitte, Stiegho	[Promenade]	Promenade	Am Sparrenberg
2025	27.10.2025	31.12.2027	Versorgungsträger	[Strom]	V = Vollsperrung
110 kV Verbindungsleitung vom UW Sparrenberg zum UW Gadderbaum					
04905	Apfelstraße	Schildesche	[Apfelstraße]	49	75a
2028	16.10.2028	31.12.2035	Versorgungsträger	[Fernwärme]	V = Vollsperrung
FW Apfelstr. 34-75a; KWP Gebiet Apfelstr/Sudbrackstr/Klarhorststr.					

Projektnummer Str.Verk	Projekt	Ortsteil	Straßenname	von Straße	bis Straße
				von HausNr.	bis HausNr.
JBP	gepl. von	gepl. bis	Hauptsparte	Sparte	
Projektbeschreibung					Verkehrsführung
05260	Beckhausstraße	Schildesche	[Beckhausstraße]	Deciusstraße	Karl-Pawlowski-Straße
2026	03.08.2026	16.08.2026	Straßenbau	[Gleissanierung]	
Gleissanierung zwischen (H) Deciusstraße und (H) Kattenkamp					TS = Teilspernung
05323	Beckhausstraße	Schildesche	[Beckhausstraße]		
2026	01.05.2026	31.07.2026	Kanalbau	223 [Neubau (SN)]	227
Erschließung Beckhausstraße 228, Marktplatz Schildesche, SWK+RWK, Erweiterung des Kanalnetze V = Vollsperrung					
05245	Carl-von-Ossietzky-Str.	Schildesche	[Carl-von-Ossietzky-Str.]	4	10
2026	01.06.2026	30.09.2026	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
Carl-von-Ossietzky-Str.4-11 FW HA					V = Vollsperrung
05317	Johanneswerkstraße	Schildesche	[Johanneswerkstraße]	Schildescher Straße	Mielestraße
2025	03.07.2025	31.12.2026	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
Johanneswerk 1-7 FW					V = Vollsperrung
05262	Jöllennecker Straße	Schildesche	[Jöllennecker Straße]	Hügelstraße	Drögestraße
2026	06.07.2026	31.07.2026	Straßenbau	[Gleissanierung]	
Gleissanierung					TS = Teilspernung
05263	Jöllennecker Straße	Schildesche	[Jöllennecker Straße]	Voltmannstraße	Lakemannstraße
2026	02.03.2026	06.03.2026	Straßenbau	[Gleissanierung]	
Gleissanierung (H) Voltmannstraße					TS = Teilspernung
04886	Klarhorststraße	Schildesche	[Klarhorststraße]	1	23
2024	21.08.2024	31.12.2024	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
FW-HA Klarhorststr. 1. BA					TS = Teilspernung
05270	Kurt-Schumacher-Str.	Schildesche	[Kurt-Schumacher-Str.]	16	14
2026	25.04.2026	05.06.2026	Straßenbau	[Gleissanierung]	
Gleissanierung					TS = Teilspernung
04830	Stapenhorststraße	Schildesche	[Stapenhorststraße]	119	159
2026	01.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Wasser]	
Wasser Sanierung Stapenhorststraße 119-159					TS = Teilspernung
04945	Stapenhorststraße	Schildesche	[Stapenhorststraße]	119	119
2026	01.04.2026	31.07.2026	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
FW Stapenhorststraße 119/121					V = Vollsperrung
04924	Universitätsstraße	Schildesche	[Universitätsstraße]	Spannungsbogen	Vermittlung
2024	31.10.2024	31.12.2025	Versorgungsträger	[Strom]	
Elt 10kV Universitätsstr.					TS = Teilspernung
05006	Voltmannstraße	Schildesche	[Voltmannstraße]	129	141
2026	13.03.2026	01.06.2026	Straßenbau	[Teilumbau / Ausbau]	
KVP Voltmannstraße/Schloßhofstraße, Umbau gemäß UK					TS = Teilspernung
05282	Engersche Straße	Schildesche	[Engersche Straße]	Westerfeldstraße	Vilsendorfer Straße
2025	30.04.2025	30.09.2026	Versorgungsträger	[Wasser-Strom]	
ELT und Wasser Anlagenbau; Westerfeldstr. bis Vilsendorfer Straße					TS = Teilspernung

Projektnummer Str.Verk	Projekt	Ortsteil	Straßenname	von Straße	bis Straße
				von HausNr.	bis HausNr.
JBP	gepl. von	gepl. bis	Hauptsparte	Sparte	
Projektbeschreibung					Verkehrsführung
05216	Theesener Straße	Schildesche, I	[Theesener Straße]	Jöllennecker Straße	Westerfeldstraße
2026	01.01.2026	01.07.2026	Kanalbau	[Renovierung/Schlauchliner]	
Deckenerneuerung					TS = Teilspernung
04910	Sudbrackstraße	Schildesche, I	[Sudbrackstraße]		
2025	01.06.2025	31.12.2026	Versorgungsträger	38 [Wasser-Strom]	66
FW-Sanierung Sudbrackstr. 38-66, 110 kV Verlegung					V = Vollsperrung
03784	Am Flugplatz	Senne	[Am Flugplatz]		Feilenhauerweg
2026	01.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	40 [Wasser-Strom]	
Straßen-Wegekonzept					TS = Teilspernung
03784	Am Flugplatz	Senne	[Am Flugplatz]	Feilenhauerweg	Max-Planck-Straße
2025	27.10.2025	27.04.2026	Kanalbau	[Erneuerung]	
Straßen-Wegekonzept					V = Vollsperrung
03791	Feilenhauerweg	Senne	[Feilenhauerweg]	Am Flugplatz	Brackweder Straße
2026	01.07.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Wasser-Strom]	
Straßen-Wegekonzept					V = Vollsperrung
03791	Feilenhauerweg	Senne	[Feilenhauerweg]	Brackweder Straße	Am Flugplatz
2025	27.10.2025	01.06.2026	Kanalbau	[Erneuerung]	
Straßen-Wegekonzept					V = Vollsperrung
05090	Friedrichsdorfer Straße	Senne	[Friedrichsdorfer Straße]	Sandbreede	Postheide
2025	15.05.2025	31.12.2026	Straßenbau	[Straßen NRW Sanierung]	
Straßen NRW. L934, Bielefeld /Senne, Topmansbach, Gewässerverrohrung.					V = Vollsperrung
05152	Osningstraße	Senne	[Osningstraße]	Senner Hellweg	Selhausenstraße
2026	01.02.2026	01.09.2026	Straßenbau	[Straßen NRW Asphaltoberbau]	
Straßenbaumaßnahme Straßen NRW					V = Vollsperrung
04809	Wilhelmsdorfer Straße	Senne	[Wilhelmsdorfer Straße]	Buschkampstraße	Oerkamp
2026	01.06.2026	31.08.2026	Straßenbau	[Deckenerneuerung]	
Deckenerneuerung					V = Vollsperrung
02327	Alte Paderborner Landstraße	Sennestadt	[Alte Paderborner Landstraße]	Stadtgrenze	Paracelsusweg
2026	10.08.2026	23.08.2026	Straßenbau	[Deckenerneuerung]	
Belag ausbessern / Deckensanierung					V = Vollsperrung
04356	Detmolder Straße	Stieghorst	[Detmolder Straße]	Otto-Brenner-Straße	Lagesche Straße
2026	10.07.2026	01.09.2026	Straßenbau	[Decke/ Binder]	
Sanierung Detmolder Straße Decke+Binder					TS = Teilspernung
05017	Gräfinhagener Straße	Stieghorst	[Gräfinhagener Straße]	Lämershagener Straße	Detmolder Straße
2026	15.03.2026	31.07.2026	Straßenbau	[Asphaltoberbau]	
Radweg Deckenerneuerung					V = Vollsperrung
04998	Meindersstraße	Stieghorst	[Meinberger Straße]	Wittekindstraße	Schloßhofgrünzug
2026	01.01.2026	31.12.2027	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
Meindersstraße 15 - 47 FW San.					V = Vollsperrung

Projektnummer Str.Verk	Projekt	Ortsteil	Straßenname	von Straße	bis Straße
				von HausNr.	bis HausNr.
JBP	gepl. von	gepl. bis	Hauptsparte	Sparte	
Projektbeschreibung					Verkehrsführung
04687	Oldentruper Straße	Stieghorst	[Oldentruper Straße]	Oldentruper Straße	Ehlentruper Weg
2026	01.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Strom]	
1kV Verstärkung					TS = Teilspernung

