

Ordnungs- Nummer	Bezeichnung	gepl. Baubeginn	Umsetzung	Bemerkung
4.17.019	Blackenfeld-Heidbreite (B-Plan V 6, WO, SWK)	2023	Durchgeführt	
4.16.017	Dorfstraße zw. Im Hagen u. Eickumer Str. - Renovierung (MWK)	2024	Durchgeführt	
4.11.007	Am Bollhof (MWK)	2021	Durchgeführt	
4.06.002	Wohnen nördlich Böckmannsfeld (B-Plan J 39, WO, RWK)	2023	Durchgeführt	
4.06.004	Wohnen nördlich Böckmannsfeld (B-Plan J 39, WO, SWK)	2023	Durchgeführt	
4.17.018	RRB 2.012 Blackenfeld (B-Plan V 6, WO, RRB)	2023	Durchgeführt	
4.17.017	Blackenfeld-Heidbreite (B-Plan V 6, WO, RWK)	2023	Durchgeführt	
4.11.008	Retention Pfarrholzbach / Waldstr. (BWK-M3)	2028	Zeitliche Verschiebung	Planungsänderung/ Bezeichnung neu: "Regenrückhaltebecken Waldstraße"
4.16.010	Sammler Jöllenbeck Ost (1. BA) zw. Am Himmelreich u. Telgenbrink (SWK)	(2026)	Zeitliche Verschiebung	wird wegen Planungshindernissen/ Abhängigkeit von Dritten nicht in 2026 beginnen
4.16.011	Pumpwerk Lechtermann und DRL / Schmutzwassersammler (SWK)	2027	Zeitliche Verschiebung	Planungsänderung/Bautechnische Abwicklung (Prioritätenänderung)
4.17.008	Umbau RÜ 1/17 Engersche Straße (RÜ-M)	2029	Zeitliche Verschiebung	Abhängig vom Straßen- oder Stadtbahnbau
4.12.008	Retention Heidsieker Heide (BWK-M3)	2030	Zeitliche Verschiebung	Planungsänderung/ Bautechnische Abwicklung - Realisierung durch Umweltamt 360
4.15.003	Köckerwald zw. Jöllenbecker Str. u. HsNr. 63 (MWK)	2026	Neu in 2024 + zeitliche Verschiebung	Planungsänderung/Bautechnische Abwicklung (Prioritätenänderung)
4.17.009	Upfeldweg zw. Rasenstr. u. Kösterkamp (MWK)	2024	Entfallen	Abhängig vom Straßen- oder Stadtbahnbau
4.06.003	RRB 2.013 Düsterfeld (B-Plan J 39, WO, RRB)	2022	Entfallen	Planungsänderung/Bautechnische Abwicklung (Prioritätenänderung)
4.15.002	Köckerwald von Theeser Heide bis Salzmannstr. (MWK)	2023	Entfallen	Planungsänderung/Bautechnische Abwicklung (Prioritätenänderung)
4.06.005	Im Hagen (MWK)	2028	Ursprung ABK 2022	Zuvor zusätzlich Abschnitt Westerenger Str. zwischen Im Hagen und RÜB Westerenger Str. zu planen.
4.11.003	Tiesloh u. Beckendorfstraße (MWK)	2027	Ursprung ABK 2022	
4.07.001	GRR Jölle / Peppmeierssiek (BWK-M3, GRR)	2028	Ursprung ABK 2022	ggf. Umplanung zum Regenrückhaltebecken erforderlich
4.07.004	Eickumer Straße von HsNr. 10 bis 28a (MWK)	2028	Ursprung ABK 2022	
4.16.012	Sammler Jöllenbeck Ost (2. BA) zw. Telgenbrink u. Naturstadion (SWK)	2027	Ursprung ABK 2022	