

Maßnahmen nach Gewerken (Straßenbau, Stadtbahn, Radverkehr, Versorgungsträger, Kanalbau)
Ausgewählte Maßnahmen in 2026

Anlage 1 zur Info- Vorlage
Stand

26.03.2026

Projektnummer Str.Verk	Projekt	Ortsteil	Straße	von Straße	bis Straße
				von HausNr.	bis HausNr.
JBP	gepl. von	gepl. bis	Hauptsparte	Sparte	
Projektbeschreibung					Verkehrsführung
05287	An der Rosenhöhe		[An der Rosenhöhe]	Brackweder Straße	An der Rosenhöhe
2026	01.11.2026	31.12.2027	Versorgungsträger	[Gas]	
An der Rosenhöhe Sanierung Gas- und Strom, Brackweder Str. bis Klinikum					TS = Teilspernung
05299	Emil-Groß-Platz		[Emil-Groß-Platz]		
2025	17.11.2025	31.12.2026	Versorgungsträger	8a [Fernwärme]	8a
ND Schachtsan. : Emil-Groß-Platz					TS = Teilspernung
05280	Mirabellenplatz		[Mirabellenplatz]	Hagenbruchstraße	Goldstraße
2025	15.11.2025	31.12.2026	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
ND Schachtsanierung Siekerwall.					V = Vollsperrung
05286	Oldentruper Straß		[Oldentruper Straße]	Ehentruper Weg	Sperberstraße
2026	01.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Strom]	
Oldentruper Strasse / Otto-Brenner Str Strom Sanierung					TS = Teilspernung
04865	Papenmarkt		[Papenkamp]	Neustädter Straße	Nebelswall
2029	01.01.2029	31.12.2030	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
Papenmarkt 10a FW Verlegung					V = Vollsperrung
04928	Artur-Ladebeck-St	Brackwede	[Artur-Ladebeck-Str	Eisenbahnstraße	Lönkert
2025	15.10.2025	15.04.2026	Straßenbau	[Punktuelle Ergänzungen]	
Querung Lönkert					TS = Teilspernung
00910	Berliner Straße	Brackwede	[Berliner Straße]	Hauptstraße	Stadtring
2026	01.04.2026	31.05.2027	Straßenbau	[Teilumbau / Ausbau]	[RVK]
Hauptstraße - Stadtring, fehlende Radverkehrsführung beidseitig					TS = Teilspernung
00910	Berliner Straße	Brackwede	[Berliner Straße]	Hauptstraße	Senner Straße
2026	01.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Versorgungsleitung(en)]	
Hauptstraße - Stadtring, fehlende Radverkehrsführung beidseitig					TS = Teilspernung
02780	Brackweder Straß	Brackwede	[Brackweder Straße]		
2025	16.06.2025	19.07.2026	Straßenbau	12 [Gleissanierung]	57 [Hochbahnsteigbau]
Barrierefreier Ausbau (H) Windelsbleicher Straße (Hochbahnsteigbau).					V = Vollsperrung
05169	Brackweder Straß	Brackwede	[Brackweder Straße]	Am Rosenberg	An der Rosenhöhe
2026	23.03.2026	19.07.2026	Straßenbau	[Hochbahnsteigbau]	
Barrierefreier Umbau und Verlängerung der Seitenhochbahnsteige					TS = Teilspernung
04731	Carl-Severing-Stra	Brackwede	[Carl-Severing-Straß	Marienfelder Straße	
2026	01.04.2026	01.08.2026	Straßenbau	[Erschließungsvertrag]	63
Querschnittsneugestaltung im Zuge Erschließung B-Plan I/Q28 "Lidl"					V = Vollsperrung
01383	Gütersloher Straße	Brackwede	[Gütersloher Straße]	Zedernstraße	Magnolienweg
2026	01.01.2026	01.06.2026	Kanalbau	[Renovierung/Schlauchliner]	
Umgestaltung des Ortszentrums Ummeln					TS = Teilspernung

Projektnummer Str. Verk	Projekt	Ortsteil	Straße	von Straße	bis Straße
				von HausNr.	bis HausNr.
JBP	gepl. von	gepl. bis	Hauptsparte	Sparte	
Projektbeschreibung					Verkehrsführung

02752	Hohe Breede	Brackwede	[Hohe Breede]	Lange Breede	2
2026	01.05.2026	01.03.2027	Kanalbau	[Erneuerung]	V = Vollsperrung
von Lange Breede bis Ende (s. Proj.-Nr. 02749 u. 02751)					
02216	Osnabrücker Straß	Brackwede	[Osnabrücker Straß	Carl-Severing-Straße	Ferdinandstraße
2025	07.03.2025	31.03.2026	Versorgungsträger	[Versorgungsleitung(en)]	V = Vollsperrung
Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gemeinsamer Geh-/Radweg)(Veloroute B68)					
01307	Osnabrücker Straß	Brackwede	[Osnabrücker Straß		Carl-Severing-Straße
2025	01.01.2025	28.02.2026	Versorgungsträger	[Gas-Wasser-Strom]	TS = Teilsperung
Osnabrücker Straße 49 bis Carl-Severing-Str.					
00913	Senner Straße	Brackwede	[Senner Straße]	Südstraße	Düsseldorfer Straße
2026	01.04.2026	01.09.2028	Kanalbau	[Erneuerung]	V = Vollsperrung
Hydraulische Sanierung RWK zwischen der Südstraße und der Düsseldorfer Straße BA 2					
04530	Sommerstraße	Brackwede	[Sommerstraße]	Gütersloher Straße	Brockhagener Straße
2026	24.08.2026	13.09.2026	Straßenbau	[Deckenerneuerung]	V = Vollsperrung
Deckensanierung					
00197	Warendorfer Straß	Brackwede	[Warendorfer Straße	Goerdelerstraße	Ostlandstraße
2026	01.04.2026	01.05.2027	Kanalbau	[Erneuerung]	V = Vollsperrung
Vollausbau					
04433	Warendorfer Straß	Brackwede	[Warendorfer Straße	Kasseler Straße	Enniskillener Straße
2026	01.04.2026	01.05.2027	Kanalbau	[Erneuerung]	V = Vollsperrung
Deckenerneuerung nach DB Maßnahme					
05272	Bavostraße	Dornberg	[Bavostraße]	Babenhauser Straße	Kattensterdt
2026	01.04.2026	30.04.2026	Straßenbau	[Deckenerneuerung]	V = Vollsperrung
Deckensanierung Bavostraße, Großdornberger Straße 04621, Kattensterdt 04622 und Wittebreite 04					
00237	Deppendorfer Stra	Dornberg	[Deppendorfer Straß	Schloßstraße	Beckendorfstraße
2026	01.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Wasser-Strom]	TS = Teilsperung
Straßen-Vollausbau der Deppendorfer Straße einschließlich (Investiv) Geh- und Radweg					
02486	Dornberger Straße	Dornberg	[Dornberger Straße]	Bergstraße	Mönkebergstraße
2026	01.07.2026	31.12.2026	Straßenbau	[Straßen NRW Sanierung]	V = Vollsperrung
NRW Straßen Baumaßnahme 2BA (L778).Bi/Hoberge, K20-Dornberger Str. (Tierp. Olderd.). Abschn					
00438	Dürerstraße	Dornberg	[Lange Lage]	Dürerstraße	Assoziation
2027	01.03.2027	28.11.2029	Straßenbau	[Teilumbau / Ausbau]	V = Vollsperrung
Stadtbahnlinie 4 Wittebreite bis Schloßhofstraße					
04848	Dürerstraße	Dornberg	[Dürerstraße]	Schongauerstraße	Schongauerstraße
2024	01.11.2024	31.03.2026	Versorgungsträger	[Versorgungsleitung(en)]	TS = Teilsperung
Modellquartier Dürerstraße/Schongauer Str. (FW und Elt.)					
04621	Großdornberger S	Dornberg	[Großdornberger Str	Wittlersweg	Wittebreite
2026	01.02.2026	30.04.2026	Straßenbau	[Deckenerneuerung]	V = Vollsperrung
Deckensanierung Großdornberger Straße 04621, Kattensterdt 04622 und Wittebreite 04623					

Projektnummer Str.Verk	Projekt	Ortsteil	Straße	von Straße	bis Straße
				von HausNr.	bis HausNr.
JBP	gepl. von	gepl. bis	Hauptsparte	Sparte	
Projektbeschreibung					Verkehrsführung

00554	Hochschulcampus Dornberg		[Assoziation]	Zehlendorfer Damm	Lange Lage
2027	01.03.2027	28.11.2028	Kanalbau	[Neubau (SN)]	
Erschließungsvertrag BLB (Assoziation?)					V = Vollsperrung
02981	Holundergrund	Dornberg	[Holundergrund]	Dornberger Straße	
2026	01.04.2026	05.06.2026	Kanalbau	[Erneuerung]	4
Straßen-Wegekonzept					V = Vollsperrung
02940	Ronsieksfeld	Dornberg	[Ronsieksfeld]	Deppendorfer Straße	Kampheide
2026	01.04.2026	30.06.2026	Straßenbau	[Deckenerneuerung]	[Straßen-Wegekonzept]
Straßen-Wegekonzept					V = Vollsperrung
04623	Wittebreite	Dornberg	[Wittebreite]	Bavostraße	Großdornberger Straße
2026	20.04.2026	30.06.2026	Straßenbau	[Deckenerneuerung]	
Deckensanierung Großdornberger Straße 04621, Kattensterdt 04622 und Wittebreite 04623					V = Vollsperrung
05327	Zehlendorfer Dam	Dornberg	[Zehlendorfer Damm		
2026	10.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	2 [Strom]	2
Zehlendorfer Damm Elt 10 kV					TS = Teilspernung
05330	Bodelschwinghstra	Gadderbaum	[Bodelschwinghstraß	Bodelschwinghstraß	Quellenhofweg
2026	06.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Strom]	
Bodelschwinghstr. 181 1kV san.					V = Vollsperrung
02109	Maraweg	Gadderbaum	[Maraweg]	Ramaweg	Bethelweg
2026	01.03.2026	01.05.2027	Kanalbau	[Erneuerung]	
Kanalbau					V = Vollsperrung
04899	Alter Postweg	Heepen	[Alter Postweg]	Heeper Straße	Hillegosser Straße
2026	17.10.2026	27.11.2026	Straßenbau	[Deckenerneuerung]	
Fahrbahndeckenerneuerung					V = Vollsperrung
04963	Wüstenrotstraße	Heepen	[Wüstenrotstraße]	Alter Postweg	Alter Postweg
2026	02.07.2026	27.06.2027	Kanalbau	[Erneuerung]	
RWK, SWK					V = Vollsperrung
05217	Ludwig-Erhard-Allee	Heepen, Stieg	[Ludwig-Erhard-Allee	Ludwig-Erhard-Allee	Dingerdisser Heide
2026	01.01.2026	31.08.2027	Versorgungsträger	[Strom]	
Ludwig-Erhard-Allee 10kV San.					V = Vollsperrung
04920	Jöllnbecker Straß	Jöllnbeck	[Jöllnbecker Straße		Köckerwald
2026	27.02.2026	01.05.2026	Kanalbau	380 [Erneuerung]	
Elt / TK / W Jöllnbecker Straße 380, Vorbereitung Kanalbau Köckerwald (VMS-Proj.: 02899)					V = Vollsperrung
02899	Köckerwald	Jöllnbeck	[Köckerwald]	Jöllnbecker Straße	
2026	01.05.2026	01.08.2027	Kanalbau	[Erneuerung]	63
Straßen-Wegekonzept					V = Vollsperrung
05315	Wörheider Weg	Jöllnbeck	[Wörheider Weg]		
2026	02.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	1 [Wasser]	17
Wörheider Weg 1-17 San. Wasser					V = Vollsperrung

Projektnummer Str.Verk	Projekt	Ortsteil	Straße	von Straße	bis Straße
				von HausNr.	bis HausNr.
JBP	gepl. von	gepl. bis	Hauptsparte	Sparte	
Projektbeschreibung					Verkehrsführung

05288	Albrecht-Delius-W	Mitte	[Albrecht-Delius-We	Alfred-Bozi-Straße	Wertherstraße
2026	01.10.2026	31.12.2027	Versorgungsträger	[Gas-Wasser]	
Sanierung Gas- und Wasser. Alfred-Bozi-Str./ Crüwellstraße / Werther Str. ZW San., Zusammen mit V = Vollsperrung					
05160	Artur-Ladebeck-St	Mitte	[Artur-Ladebeck-Str	Gadderbaumer Straß	Mühlendamm
2025	01.08.2025	01.09.2026	Versorgungsträger	[Wasser]	
Artur-Ladebeck-Straße W PE 100 TS = Teilspernung					
02542	August-Bebel-Stra	Mitte	[August-Bebel-Straß		
2026	27.03.2026	31.07.2026	Versorgungsträger	56 [Fernwärme]	56
LS: San. FW August-Bebel-Str. 56 TS = Teilspernung					
04527	August-Bebel-Stra	Mitte	[August-Bebel-Straß		
2026	01.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	101 [Fernwärme]	103
August-Bebel-Straße 101/103 UmlegungFW TS = Teilspernung					
04724	August-Bebel-Stra	Mitte	[August-Bebel-Straß		
2026	01.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	45 [Fernwärme]	45
FW HA August-Bebel-Str. 45 TS = Teilspernung					
05112	August-Bebel-Stra	Mitte	[August-Bebel-Straß		
2026	01.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	101 [Fernwärme]	105
TF: Leitungssanierung August-Bebel-Str.101-105 - FW TS = Teilspernung					
05161	August-Bebel-Stra	Mitte	[August-Bebel-Straß	Falkstraße	Heeper Straße
2026	01.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
August-Bebel-Straße 90/99 Hall FM HA TS = Teilspernung					
04996	Bleichstraße	Mitte	[Bleichstraße]		
2026	05.01.2026	29.01.2027	Versorgungsträger	41 [Gas-Wasser-Strom]	87
Bleichstraße 55 V = Vollsperrung					
05320	Bleichstraße	Mitte	[Bleichstraße]		
2026	03.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	86 [Fernwärme]	88
Bleichstraße 86 FW HA V = Vollsperrung					
04985	Bromberger Straß	Mitte	[Bromberger Straße]	Königsbrücke	Graudenzner Straße
2026	01.05.2026	30.09.2026	Versorgungsträger	[Versorgungsleitung(en)]	
Bromberger Straße FW, W, Beleuchtung , 1kV V = Vollsperrung					
04948	Burgstraße	Mitte	[Burgstraße]	Am Zwinger	Am Sparrenberg
2026	01.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Strom]	
110kV Verlegung Am Zwinger bis UW Am Sparrenberg V = Vollsperrung					
05261	Detmolder Straße	Mitte	[Detmolder Straße]	Prießallee	Prießallee
2026	14.09.2026	02.10.2026	Straßenbau	[Gleissanierung]	
Gleissanierung TS = Teilspernung					
05155	Dompfaffweg	Mitte	[Dompfaffweg]		
2026	01.02.2026	30.09.2026	Versorgungsträger	4 [Fernwärme]	22
Leitungsverlegung Dompfaffweg 4 - 22 - FW V = Vollsperrung					

Projektnummer Str.Verk	Projekt	Ortsteil	Straße	von Straße	bis Straße
				von HausNr.	bis HausNr.
JBP	gepl. von	gepl. bis	Hauptsparte	Sparte	
Projektbeschreibung					Verkehrsführung

02228	Ehlentruper Weg	Mitte	[Ehlentruper Weg]	Eduard-Windthorst-S	Teutoburger Straße
2026	01.06.2026	31.07.2027	Kanalbau	[Erneuerung]	
bauliche / markierungstechnische Umgestaltung Fahrradstraße (Markierungslösung)					V = Vollsperrung
02228	Ehlentruper Weg	Mitte	[Ehlentruper Weg]	Prießallee	Teutoburger Straße
2026	01.02.2026	31.12.2026	Straßenbau	[Fahrradstraße]	
bauliche / markierungstechnische Umgestaltung Fahrradstraße (Markierungslösung)					TS = Teilspernung
02229	Ehlentruper Weg	Mitte	[Ehlentruper Weg]	Otto-Brenner-Straße	Prießallee
2026	01.02.2026	31.12.2026	Straßenbau	[Fahrradstraße]	
Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung). Gleissanierung Betriebsgleis. Siehe Pr.Nr.04550					TS = Teilspernung
05003	Große-Kurfürsten-	Mitte	[Große-Kurfürsten-S	Stapenhorststraße	Wertherstraße
2026	13.03.2026	27.03.2027	Kanalbau	[Erneuerung]	
Erneuerung MWK					V = Vollsperrung
00309	Herforder Straße	Mitte	[Herforder Straße]	Walther-Rathenau-S	August-Bebel-Straße
2025	05.11.2025	20.12.2026	Versorgungsträger	[Gas-Wasser-Strom-Fernwärme]	
1.315 zw. Walther-Rathenauer-Str. u. August-Bebel-Str,					TS = Teilspernung
02292	Herforder Straße	Mitte	[Herforder Straße]	Stresemannstraße	Zimmerstraße
2026	12.02.2026	15.06.2026	Straßenbau	[Vollausbau] [RVK]	
Beidseitige Anlage von Radverkehrsanlagen im Rahmen des Förderprogramms emissionsfreien Inne					TS = Teilspernung
05093	Herforder Straße	Mitte	[Herforder Straße]	F Schildescher Straße	Jöllheide
2026	01.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Strom]	
Elt 10 kV Herforder Straße 100-238 (Schildescher Str. bis Jöllheide)					TS = Teilspernung
05102	Herforder Straße	Mitte	[Herforder Straße]	93	93
2025	05.06.2025	31.12.2026	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
TF: Schachtsanierung Herforder Straße 93 Fahrbahn-Kreuzung (Asphalt) - FW					TS = Teilspernung
05104	Herforder Straße	Mitte	[Herforder Straße]	94	94
2027	05.01.2027	31.12.2027	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
TF: Schachtsanierung Herforder Straße 94 Fahrbahn-Kreuzung (Asphalt) - FW					TS = Teilspernung
05254	Herforder Straße	Mitte	[Herforder Straße]	Karolinenstraße	331
2026	01.01.2026	31.12.2026	Straßenbau	[Gleissanierung]	
Linie 2 Schüco Schmieranlage montieren					TS = Teilspernung
05269	Herforder Straße	Mitte	[Herforder Straße]	309	306
2026	07.09.2026	11.09.2026	Straßenbau	[Gleissanierung]	
Gleissanierung					TS = Teilspernung
00462	Humboldtstraße	Mitte	[Humboldtstraße]	Stapenhorststraße	Wertherstraße
2026	01.06.2026	19.07.2027	Kanalbau	[Erneuerung]	
Kanalbau					V = Vollsperrung
05099	Jölllenbecker Straß	Mitte	[Jölllenbecker Straße	33	37
2025	05.06.2025	31.12.2027	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
TF: Schachtsanierung Jölllenbecker Straße / Weststraße Fahrbahn-Kreuzung (Asphalt) - FW					TS = Teilspernung

Projektnummer Str.Verk	Projekt	Ortsteil	Straße	von Straße	bis Straße
				von HausNr.	bis HausNr.
JBP	gepl. von	gepl. bis	Hauptsparte	Sparte	
Projektbeschreibung					Verkehrsführung

01641	Joseph-Massolle-SMitte		[Joseph-Massolle-St Am Güterbahnhof		Nowgorodstraße
2026	01.04.2026	30.06.2026	Straßenbau	[Punktuelle Ergänzungen]	
Einrichtung eines Fernbusbahnhofes					TS = Teilspernung
05176	Kammerratsheide	Mitte	[Kammerratsheide]	Meisenstraße	Oldentruper Straße
2026	01.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
Kammerratsheide 212 FW HA					TS = Teilspernung
05166	Klosterplatz	Mitte	[Klosterplatz]	Ritterstraße	Mauerstraße
2026	01.11.2026	31.12.2027	Straßenbau	[Punktuelle Ergänzungen]	
Klosterplatz - Altstadt.raum, 560m Elt + W San. Klosterplatz - Mauerstr. - Ritterstr. - Hagenbruchstr.					TS = Teilspernung
05166	Klosterplatz	Mitte	[Klosterplatz]	Ritterstraße	Mauerstraße
2026	01.01.2026	30.10.2026	Versorgungsträger	[Wasser-Strom]	
Klosterplatz - Altstadt.raum, 560m Elt + W San. Klosterplatz - Mauerstr. - Ritterstr. - Hagenbruchstr.					V = Vollsperrung
04192	Körnerstraße	Mitte	[Körnerstraße]	Niederwall	Turnerstraße
2026	01.03.2026	15.05.2026	Straßenbau	[Deckenerneuerung]	
Umgestaltung Körnerstraße mittels Fahrbahnmarkierungen					TS = Teilspernung
02248	Neustädter Straße	Mitte	[Neustädter Straße]	Am Bach	Niederwall
2026	01.06.2026	31.07.2026	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
Einrichtung einer Fahrradstraße, Rückbau der Radwege Fahrradstraße (Markierungslösung).Planung					V = Vollsperrung
02248	Neustädter Straße	Mitte	[Neustädter Straße]	Am Bach	Niederwall
2027	01.01.2027	31.12.2027	Straßenbau	[Fahrradstraße] [RVK]	
Einrichtung einer Fahrradstraße, Rückbau der Radwege Fahrradstraße (Markierungslösung).Planung					TS = Teilspernung
04888	Niederwall	Mitte	[Niederwall]	Altstädter Kirchplatz	Körnerstraße
2026	15.03.2026	15.05.2026	Straßenbau	[Vollausbau]	
Errichtung eine Mobilstation und Verbesserung der Radverkehrsanlage					V = Vollsperrung
05185	Niederwall	Mitte	[Niederwall]	Nikolaus-Dürkopp-St	Brunnenstraße
2026	01.01.2026	31.12.2026	Straßenbau	[Gleissanierung]	
Weicheinerneuerung; Weichen: Rathaus 101 + 100;					V = Vollsperrung
05265	Oelmühlenstraße	Mitte	[Oelmühlenstraße]	Eduard-Windthorst-S	Fröbelstraße
2026	30.03.2026	22.04.2026	Straßenbau	[Gleissanierung]	
Gleissanierung					TS = Teilspernung
05264	Oldentruper Straß	Mitte	[Oldentruper Straße]	Oststraße	Hartlager Weg
2026	27.04.2026	22.05.2026	Straßenbau	[Gleissanierung]	
Gleissanierung					TS = Teilspernung
04135	Ostwestfalenstraß	Mitte	[Ostwestfalenstraße	Herforder Straße	Elverdisser Straße
2024	01.01.2024	31.12.2026	Straßenbau	[Straßen NRW Neubau]	
NRW Straßen Baumaßnahme.(L712). Neubau BI/Brake-BI/Altenhg., 4.BA, B61-L778.(01-0247)					TS = Teilspernung
02227	Rohrteichstraße	Mitte	[Rohrteichstraße]	Teutoburger Straße	Niederwall
2026	01.01.2026	31.12.2026	Straßenbau	[Fahrradstraße]	
Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung) in Verbindung mit Projekt-Nr. 02248 (Planung Q					TS = Teilspernung

Projektnummer Str.Verk	Projekt	Ortsteil	Straße	von Straße	bis Straße
				von HausNr.	bis HausNr.
JBP	gepl. von	gepl. bis	Hauptsparte	Sparte	
Projektbeschreibung					Verkehrsführung

04837	Schildescher Straß	Mitte	[Schildescher Straße	Mielestraße	Herforder Straße
2025	06.01.2025	31.12.2026	Versorgungsträger	[Versorgungsleitung(en)]	[Fernwärme]
Schildescher Straße (UW Kraftwerk) - Netzstützpunkt 80, zukünftig Herforder Straße 91					
					V = Vollsperrung
00589	Siegfriedstraße	Mitte	[Siegfriedstraße]	Schloßhofstraße	Jöllenbecker Straße
2026	01.06.2026	01.06.2027	Kanalbau	[Erneuerung]	
Schloßhofstr. bis Schmiedestr.					
					V = Vollsperrung
05100	Siekerwall	Mitte	[Siekerwall]		
2025	05.06.2025	31.12.2027	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
TF: Schachtsanierung Siekerwall / Neustädter Straße Fahrbahn-Kreuzung (Asphalt) - FW					
				13a	14
					V = Vollsperrung
05114	Teutoburger Straß	Mitte	[Teutoburger Straße		
2026	01.01.2026	31.12.2027	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
TF: Leitungssanierung Teutoburger Str. 37-49 über Kreuzung Ehlenruper Weg					
				37	49
					V = Vollsperrung
05337	Von-der-Recke-Str	Mitte	[Von-der-Recke-Stra	Albrecht-Delius-Weg	Wertherstraße
2026	19.05.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Wasser]	
Von-der-Recke-Straße ZW San. DN 400-600, Zusammen mit 05288					
					V = Vollsperrung
05231	Waldhof	Mitte	[Nebelswall] [Welle]	Hans-Sachs-Straße	Waldhof
2025	09.10.2025	01.07.2026	Kanalbau	[Renovierung/Schlauchliner]	
Kanalsanierung Schlauchline, KB 2024-301-007_Waldhof Nebelswall (We)					
					TS = Teilspernung
04696	Promenade	Mitte,Stieghor	[Promenade]	Promenade	Am Sparrenberg
2025	27.10.2025	31.12.2027	Versorgungsträger	[Strom]	
110 kV Verbindungsleitung vom UW Sparrenberg zum UW Gadderbaum					
					V = Vollsperrung
04905	Apfelstraße	Schildesche	[Apfelstraße]		
2026	01.04.2026	28.10.2026	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
FW Apfelstr. 34-75a; KWP Gebiet Apfelstr/Sudbrackstr/Klarhorststr.					
				49	75a
					V = Vollsperrung
05260	Beckhausstraße	Schildesche	[Beckhausstraße]	Deciusstraße	Karl-Pawlowski-Straße
2026	03.08.2026	16.08.2026	Straßenbau	[Gleissanierung]	
Gleissanierung zwischen (H) Deciusstraße und (H) Kattenkamp					
					TS = Teilspernung
05323	Beckhausstraße	Schildesche	[Beckhausstraße]		
2026	01.05.2026	31.07.2026	Kanalbau	[Neubau (SN)]	
Erschließung Beckhausstraße 228, Marktplatz Schildesche, SWK+RWK, Erweiterung des Kanalnetze					
				223	227
					V = Vollsperrung
05245	Carl-von-Ossietzky	Schildesche	[Carl-von-Ossietzky-		
2026	01.06.2026	30.09.2026	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
Carl-von-Ossietzky-Str.4-11 FW HA					
				4	10
					V = Vollsperrung
05317	Johanneswerkstra	Schildesche	[Johanneswerkstraß	Schildescher Straße	Mielestraße
2025	03.07.2025	31.12.2026	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
Johanneswerk 1-7 FW					
					V = Vollsperrung
05262	Jöllenbecker Straß	Schildesche	[Jöllenbecker Straße	Hügelstraße	Drögestraße
2026	06.07.2026	31.07.2026	Straßenbau	[Gleissanierung]	
Gleissanierung					
					TS = Teilspernung

Projektnummer Str.Verk	Projekt	Ortsteil	Straße	von Straße	bis Straße
				von HausNr.	bis HausNr.
JBP	gepl. von	gepl. bis	Hauptsparte	Sparte	
Projektbeschreibung					Verkehrsführung

05263	Jöllennecker Straße	Schildesche	[Jöllennecker Straße	Voltmannstraße	Lakemannstraße
2026	02.03.2026	06.03.2026	Straßenbau	[Gleissanierung]	TS = Teilspernung
Gleissanierung (H) Voltmannstraße					
04886	Klarhorststraße	Schildesche	[Klarhorststraße]	1	23
2024	21.08.2024	27.03.2026	Versorgungsträger	[Fernwärme]	TS = Teilspernung
FW-HA Klarhorststr. 1. BA					
05270	Kurt-Schumacher-	Schildesche	[Kurt-Schumacher-S	16	14
2026	25.04.2026	05.06.2026	Straßenbau	[Gleissanierung]	TS = Teilspernung
Gleissanierung					
04830	Stapenhorststraße	Schildesche	[Stapenhorststraße]	119	159
2026	02.03.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Wasser]	TS = Teilspernung
Wasser Sanierung Stapenhorststraße 119-159					
04945	Stapenhorststraße	Schildesche	[Stapenhorststraße]	119	119
2026	01.03.2026	31.07.2026	Versorgungsträger	[Fernwärme]	V = Vollsperrung
FW Stapenhorststraße 119/121					
05006	Voltmannstraße	Schildesche	[Voltmannstraße] [S	129	141
2026	13.03.2026	01.06.2026	Straßenbau	[Teilumbau / Ausbau]	TS = Teilspernung
KVP Voltmannstraße/Schloßhofstraße, Umbau gemäß UK					
05282	Engersche Straße	Schildesche,J	[Engersche Straße]	Westerfeldstraße	Vilsendorfer Straße
2025	30.04.2025	30.09.2026	Versorgungsträger	[Wasser-Strom]	TS = Teilspernung
ELT und Wasser Anlagenbau; Westerfeldstr. bis Vilsendorfer Straße					
05216	Theesener Straße	Schildesche,J	[Theesener Straße]	Jöllennecker Straße	Westerfeldstraße
2026	01.01.2026	01.07.2026	Kanalbau	[Renovierung/Schlauchliner]	TS = Teilspernung
Deckenerneuerung					
04910	Sudbrackstraße	Schildesche,	[Sudbrackstraße]	38	66
2025	01.06.2025	31.12.2026	Versorgungsträger	[Wasser-Strom]	V = Vollsperrung
FW-Sanierung Sudbrackstr. 38-66, 110 kV Verlegung					
03784	Am Flugplatz	Senne	[Am Flugplatz]	40	Feilenhauerweg
2026	01.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Wasser-Strom]	TS = Teilspernung
Straßen-Wegekonzept					
03784	Am Flugplatz	Senne	[Am Flugplatz]	Feilenhauerweg	Max-Planck-Straße
2025	27.10.2025	27.04.2026	Kanalbau	[Erneuerung]	V = Vollsperrung
Straßen-Wegekonzept					
03791	Feilenhauerweg	Senne	[Feilenhauerweg]	Am Flugplatz	Brackweder Straße
2026	01.07.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Wasser-Strom]	V = Vollsperrung
Straßen-Wegekonzept					
03791	Feilenhauerweg	Senne	[Feilenhauerweg]	Brackweder Straße	Am Flugplatz
2025	27.10.2025	01.06.2026	Kanalbau	[Erneuerung]	V = Vollsperrung
Straßen-Wegekonzept					

Projektnummer Str.Verk	Projekt	Ortsteil	Straße	von Straße	bis Straße
				von HausNr.	bis HausNr.
JBP	gepl. von	gepl. bis	Hauptsparte	Sparte	
Projektbeschreibung					Verkehrsführung

05090	Friedrichsdorfer St Senne		[Friedrichsdorfer Str Sandbreite		Postheide
2025	15.05.2025	31.12.2026	Straßenbau	[Straßen NRW Sanierung]	
Straßen NRW. L934, Bielefeld /Senne, Topmansbach, Gewässerverrohrung.					V = Vollsperrung
05398	Osningstraße	Senne	[Osningstraße]	Osningstraße	Am Togdrang
2026	01.02.2026	01.09.2026	Straßenbau	[Straßen NRW Sanierung]	
Straßenbaumaßnahme Straßen NRW (Teilbereich der Pr.Nr.05152 Maßnahme im Bereich der Baust					TS = Teilspernung
04809	Wilhelmsdorfer Str Senne		[Wilhelmsdorfer Stra Buschkampstraße		Oerkamp
2026	01.06.2026	19.07.2026	Straßenbau	[Deckenerneuerung]	
Deckenerneuerung					V = Vollsperrung
02327	Alte Paderborner L Sennestadt		[Alte Paderborner La Stadtgrenze		Paracelsusweg
2026	10.08.2026	30.08.2026	Straßenbau	[Deckenerneuerung]	
Belag ausbessern / Deckensanierung					V = Vollsperrung
04356	Detmolder Straße Stieghorst		[Detmolder Straße]	Otto-Brenner-Straße	Lagesche Straße
2026	10.07.2026	01.09.2026	Straßenbau	[Decke/ Binder]	
Sanierung Detmolder Straße Decke+Binder					TS = Teilspernung
05017	Gräfinghagener St Stieghorst		[Gräfinghagener Str Lämershagener Stra		Detmolder Straße
2026	15.03.2026	31.07.2026	Straßenbau	[Asphaltoberbau]	
Radweg Deckenerneuerung					V = Vollsperrung
04998	Meindersstraße	Stieghorst	[Meinberger Straße]	Wittekindstraße	Schloßhofgrünzug
2026	01.01.2026	31.12.2027	Versorgungsträger	[Fernwärme]	
Meindersstraße 15 - 47 FW San.					V = Vollsperrung
04687	Oldentruper Straß	Stieghorst	[Oldentruper Straße]	Oldentruper Straße	Ehlentruper Weg
2026	01.01.2026	31.12.2026	Versorgungsträger	[Strom]	
1kV Verstärkung					TS = Teilspernung