

Bezirksvertretung Schildesche - Sitzung am 07.05.2026
Anfrage der FDP vom 30.04.2026, Dr. S. 1263/2025-2030
Baustellensituation Engersche Straße

Frage:

Welche Arbeiten wurden auf der Stadtwerke-Baustelle an der Engerschen Straße durchgeführt in der Vorlaufzeit zwischen dem 23.03.26 und dem Beginn der eigentlichen Arbeit auf der Baustelle.

Antwort:

Bei komplexen Leitungsbaumaßnahmen stehen zu Beginn Sicherungs-, Logistik- und vorbereitende Prüf-/Ortungsarbeiten im Vordergrund (Baumfällung, Baustelleneinrichtung, Baumschutz, Suchschlitze). Diese Tätigkeiten sind Voraussetzung dafür, dass die anschließenden Tiefbauarbeiten im Baufeld sicher, koordiniert und ohne unnötige zusätzliche Eingriffe erfolgen können.

Mit Beginn der Baumaßnahme am 23. März dieses Jahres sind bis zum Start der sichtbaren Leitungs- und Tiefbauarbeiten entsprechend verschiedene Vorbereitungs- und Nebenbereichsarbeiten umgesetzt worden.

Am 23. März wurde die Baustelle durch die Firma BAS eingerichtet. Dazu zählt die organisatorische und verkehrssichernde Grundherstellung der Baustellensituation (Absperungen, Sicherung/Abgrenzung des Arbeitsbereichs und die Voraussetzung für die spätere Bauausführung).

Die für die Durchführung der Arbeiten notwendige Fällung von vier Bäumen wurde am 24. März umgesetzt.

Im Anschluss hat die beauftragte Tiefbaufirma die Baustellenlogistik aufgebaut und eingerichtet, etwa mit Maschinen, Materialanlieferungen und Containern (Einrichtung der Arbeitsabläufe und Lager-/Aufenthaltsbereiche). Zusätzlich wurde der Baumschutz angebracht.

Ebenfalls sind in der Vorlaufphase Suchschlitze hergestellt worden. Diese dienen dazu, bestehende Leitungen im Untergrund zu lokalisieren sowie Lage und Tiefe zu verifizieren, um den späteren Tiefbau konfliktfrei und sicher planen und ausführen zu können. Hieran schloss sich der Start des Tief- und Leitungsbaus an.