

Sitzung der BV Brackwede am 25.06.2026

Mitteilung

3. Zwischenbericht zum Wiedereinbau Seilbahn KiTa Heuberger Str.

(Bezug: Sitzung der BV Brackwede am 04.12.2025, Punkt 9.7; Drucksachen-Nr. 0080/2025-2030 / Sitzung der BV Brackwede am 26.03.2026, Drucksachen-Nr. 0958/2025-2030)

Die Abteilung Grünunterhaltung im Umweltbetrieb teilt mit, dass die Vorplanungen für den Wiedereinbau der Seilbahn an der KiTa Heuberger Str. abgeschlossen sind. Demnach wird das Spielgerät topografie- und größenbedingt in ost-westlicher Ausrichtung, unmittelbar über dem vorhandenen Spielplatz, wieder zurück in den Gesamtbestand eingebunden (vgl. Lageplan, rote Darstellung).

Der finale Standort wurde in Abwägung von möglichst geringen Bodenbewegungen bzw. einer effizienten Geländemodellierung gewählt. Der Anfangs- und Endpunkt der Seilbahn wird jeweils als dominanter Erdkörper sichtbar für den Spielplatz bleiben. Hier zeigt sich der größte Unterschied im Vergleich zum ursprünglichen Standort.

Durch diese Ausrichtung der Seilbahn müssen alle weiteren vorhandenen Spielgeräte aufgrund von Sicherheitsabständen ausgebaut und etwas weiter südlich versetzt werden, es bleiben jedoch alle Geräte in der Gesamtzahl erhalten.

Die im Lageplan dargestellten, baubedingten Anlagen (z.B. Baustraße) wurden bereits zurückgebaut und die Grünflächen wurden neu hergerichtet. Die Anordnung der vorhandenen Spielgeräte entspricht noch dem alten Zustand.

Zwar befindet sich die beauftragte Firma weiterhin in Wartestellung, jedoch sollen die Arbeiten den Spielbetrieb während der bevorstehenden Sommerferien 2026 nicht lahmlegen. Aus diesem Grund wird der Umbau direkt im Anschluss an die Sommerferien ausgeführt.



Seipel
Erster und technischer Betriebsleiter

Anlage
Lageplan