

Sitzungen

der Bezirksvertretung Senne am 10.09.2026,
des Stadtentwicklungsausschusses am 22.09.2026 und
der Bezirksvertretung Sennestadt am 24.09.2026

Mitteilung zum Sachstand Mobilitätslinie (Stadtbahnverlängerung nach Sennestadt)

moBiel und das Amt für Verkehr teilen mit:

Nach dem Abschluss der vorzeitigen Ämterbeteiligung befinden sich die Planungen für die Stadtbahnverlängerung nach Sennestadt derzeit in der finalen Überarbeitung. Grundlage hierfür sind die Rückmeldungen, die aus den städtischen Ämtern und den Landesbehörden eingegangen sind.

Die Beteiligung der Interessenverbände befindet sich in der abschließenden Phase. Hier wurden bereits wertvolle Hinweise zur Planung vorgebracht, welche momentan in die Planunterlagen eingearbeitet werden. Darüber hinaus sind die Einzel- und Gruppen-Gespräche mit den Betroffenen gestartet und werden über die nächsten Wochen weiter fortgesetzt.

Die Ausschreibungen der weiteren erforderlichen Gutachten (zum Beispiel zu Lärm- und Erschütterung) sowie der Entwurfsplanungen weiterer Gewerke (zum Beispiel Bauwerke und Fahrleitungen) stehen kurz vor dem Abschluss, so dass diese Leistungen zeitnah beauftragt werden können.

Das Amt für Verkehr und moBiel werden die Bezirksvertretungen Senne und Sennestadt sowie den Stadtentwicklungsausschuss im Weiteren zu den Ergebnissen der Gespräche und über das weitere Vorgehen informieren.
