

5.6

E: 24.09.26
CB

Anfrage: Neubau der Grundschule Wintersheide

Die Bezirksvertretung bittet um kurzfristige Auskunft zum aktuellen Sachstand beim Neubau der Grundschule Wintersheide.

Nach meiner Kenntnis soll es im laufenden Verfahren zu einem Baustopp bzw. einer Unterbrechung gekommen sein.

Dazu bitten wir um Beantwortung folgender Fragen:

- Ist tatsächlich ein Baustopp bzw. eine Unterbrechung angeordnet worden?
- Was sind die Gründe und die Zielsetzung dieser Entscheidung?
- Warum erfolgt dieser Schritt zum jetzigen Zeitpunkt im laufenden Verfahren?
- Welche finanziellen Auswirkungen und möglichen zusätzlichen Kosten entstehen dadurch?
- Welche Auswirkungen hat dies auf den weiteren Zeitplan des Schulneubaus?

Darüber hinaus bittet die Bezirksvertretung darum, zeitnah ein gemeinsames Gespräch mit den Fraktionsvorsitzenden sowie Frau Beckermann als Schuldezernentin und Frau Koch als Baudezernentin zu ermöglichen, um das weitere Vorgehen und die nächsten Schritte zu besprechen.

Begründung:

Der Neubau der Grundschule Wintersheide ist für die schulische Entwicklung Sennestadts von erheblicher Bedeutung. Die Stadt Bielefeld hat den Standort Wintersheide als Schulstandort weiterverfolgt; die Planungen wurden durch ein beauftragtes Generalplanungsbüro aufgenommen. Nach den bisherigen Verwaltungsinformationen sollte die Leistungsphase 3 mit Entwurfsplanung und Kostenberechnung abgeschlossen und anschließend die Genehmigungsplanung eingeleitet werden.