Amt, Datum, Telefon Drucksachen-Nr.

660 Amt fir Verkehr, 07.02.2013, 51 — 28 09 5337/2009-2014
660.31 Jorg Lichtenberg

Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium Sitzung am Beratung

Stadtentwicklungsaussch uss 26.02.2013 offentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Kanalbauarbeiten Herforder StraRe

Betroffene Produktgruppe

11.12.01 Offentliche Verkehrsflachen
11.12.02 Verkehrsanlagen

Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen

Keine

Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan

Keine

Ggf. Friihere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

Mitteilung in der StEA — Sitzung am 29.01.2013

Sachverhalt:

Der Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld - Kanalbau — und die Stadtwerke Bielefeld GmbH planen in
der Herforder StralRe zwischen Beckhausstral3e und Nicolaifriedhof (Hs. - Nr. 145) umfangreiche
notwendige Sanierungsmalnahmen fur das Jahr 2013.

Grund fir die kurzfristig zu koordinierenden Bauarbeiten sind Schaden im Regenwasserkanal
(Baujahr 1912) der Schadensklasse 0-2, die im Zuge turnusmafiger Kanaluntersuchungen im
Zeitraum Oktober-November 2012 festgestellt wurden. Bei dem Schadensbild handelt es sich um
komplexe Rissbildungen tber die gesamte Lange der Haltungen, die eine zeitnahe
Aus-wechselung des Regenwasserkanals notwendig machen. Eine — auf Grund alterer
Kanal-untersuchungen — seinerzeit mittelfristig geplante Auswechselung der Regenwasserkanale
nach der Asphaltdeckschichtsanierung (Amt fur Verkehr durch Fa. Groéschler im Jahr 2006 auf der
Nordseite) fur die Jahre 2015 ff ist bei dem jetzt festgestellten Schadensbild so stark
risikobehaftet, dass kurzfristiger Handlungsbedarf besteht. Punktuelle provisorische Sanierungen
des Regenwasserkanals sind nicht mehr mdglich und entsprechen keiner nachhaltigen Bauweise.

Auf der Nordseite der Herforder Stral3e werden die Stadtwerke Bielefeld GmbH eine Gasleitung
und eine Wasserleitung im Zuge der Sperrung des Kanalbaues erneuern. Weiterhin ist eine
Verlegung einer Fernwarmeleitung zur Versorgung eines Fernwarmekunden im diesem




Bauabschnitt erforderlich. Diese MaRnahme dient der Weiterentwicklung des Energiekonzeptes
der Stadtwerke Bielefeld GmbH zum Ausbau des Fernwarmenetzes auf Basis effizienter
Kraft-Warme-Kopplung zur Reduzierung der CO2 — Emission (DSNR. 4810, StEA 20.11.2012,
TOP 16). . Eine Verlegung dieser Leitungen im Gehweg / Parkstreifen ist aufgrund der beengten
Verhaltnisse nicht méglich. Die Bauarbeiten der Stadtwerke Bielefeld GmbH werden im
Zeitfenster der Kanalbauarbeiten mit ausgefiihrt. Geplante Dauer dieses Bauabschnittes ca. 3,5
Monate.

Die Bauausflihrung muss unter Vollsperrung der Nordfahrbahn erfolgen. Eine Umleitung tber die
StraRen ,Am Wellbach®, Eckendorfer Stralle und Walther - Rathenau - Stral3e wird
ausgeschildert. Gleichzeitig werden Ziegelstralte, Feldstrale und ,Am Stadtholz® ebenfalls als
Umleitungsstrecke angeboten.

Fir den Lieferverkehr und die Erreichbarkeit der Geschafte und Anlieger werden
Anfahrtsmaoglichkeiten geschaffen. Die Belange der Feuerwehr und der Rettungsfahrzeuge
werden bertcksichtigt.

Auf der Sidseite der Herforder Stral3e wird in der gleichen Baustrecke ebenfalls der
Regen-wasserkanal seitens des Umweltbetriebes ausgewechselt. Die Stadtwerke Bielefeld GmbH
legen vorab eine Gasleitung im Bereich der Einmindung ,,An der ,Pottenau® bis Hs. - Nr. 136 um.
Die geplante Dauer dieses Abschnittes wird ebenfalls 3,5 Monate betragen. Die Umleitung wird
Uber Walter-Rathenau-Stralde, Eckendorfer Stral’e und ,Am Stadtholz* ausgeschildert. Die
Bauausflihrung erfolgt entsprechend dem 1. BA unter Vollsperrung der Stdfahrbahn.

Uber entsprechende Vorankiindigungen wird darauf hingewirkt, dass die Baustelle auch
tatsachlich groRraumig umfahren wird. Fir die Fahrtrichtung stadteinwarts erfolgt der Hinweis
bereits vor der Einmiindung Am Wellbach. Fir die Auswartsrichtung wird schon in der Herforder
Stralte vor dem Willy — Brandt — Platz die Umleitungsempfehlung Feilenstralle / OWD
ausgeschildert.

Als Baubeginn fir die GesamtmalRnahme ist Ende Marz 2013 vorgesehen. Als Bauende ist die
46. KW terminiert. Die Fahrbahnen im Baustellenbereich werden im Rahmen der
Kanalbauarbeiten in gesamter Breite mit einer Asphaltdeckschicht wiederhergestellt. Eine
Information der Anlieger und Geschaftsinhaber Uber die BaumalRnahme und den Bauablauf
erfolgt durch den Umweltbetrieb.

Kostentrager der Malnahmen sind ausschlie3lich der Umweltbetrieb und die Stadtwerke
Bielefeld.

Oberbiirgermeister/Beigeordnete(r)

Moss




