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Umweltbetrieb, 03.05.2021

Luttergrünzug — Kinder- u. Jugendort (1. BA)
Anfrage Die Linke zum aktuellen Stand

Frage Die Linke

1. Was ist der aktuelle Stand zur Neugestaltung des Jugendortes aufgrund des

beschlossenen ersten Bauabschnittes?

Antwod UWB
Im November 2020 wurden die Arbeiten an eine Garten- u. Landschaftsbaufirma vergeben

Auf Grund der damaligen Witterungslage und des starken Wintereinbruchs zu Beginn des

Jahres 2021, verzögerte sich der geplante Baubeginn.

Nach mehrmaliger Aufforderung teilte die beauftragte Firma einen verbindlichen Baustart für

die KW 20 mit.

Frage Die Linke

2. Wurden Gespräche mit dem Verein „pro Lutter" geführt und falls ja, was sind die

Ergebnisse?

Antwort UWB

Anfang März 2021 fand ein gemeinsames Gespräch zwischen Umweltamt, UWB und dem

Verein Pro Lutter statt.
In diesem Gespräch ging es hauptsächlich um die Perspektive zur Umsetzung der

Lutteroffenlegung im Abschnitt Teutoburger Str. bis Stauteich I.

Das Bauvorhaben Kinder- u. Jugendort tangiert die Planungen und das Vorhaben von Pro

Lutter nicht, da der zukünftige neue Zufluss (Planungsstand Pro Lutter 2008) der

offengelegten Lutter hinter dem Stauteich l auf Höhe des Spielplatzes „Lohkampstr.“ aus

südlicher Richtung hergestellt werden soll.

Daher wurde das Bauvorhaben Kinder— u. Jugendort in dem Gespräch mit Pro Lutter nicht

behandelt.
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