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Informationsvorlage der Verwaltung  
 

Gremium Sitzung am Beratung 

Bezirksvertretung Mitte 16.03.2023 öffentlich 

Betriebsausschuss Immobilienservicebetrieb 28.03.2023 öffentlich 

Schul- u. Sportausschuss 28.03.2023 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes) 
 

Zugerweiterungen sowie OGS-Erweiterungen an Bielefelder Grundschulen 
hier: Grundschule Diesterweg (Pos. 92, städtisches Bauprogramm) 
 
Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.) 
 

SchA 22.06.2020 Drucksache 10681/2014-2020, TOP 3.5.1 
SchA 08.02.2022, Drucksache 2477/2020-2025, TOP 1.1.1 
Rat 10.02.2022, Drucksache 2477/2020-2025, TOP 9 

Sachverhalt: 
 

Die Bezirksvertretung Mitte, der Betriebsausschuss ISB und der Schul- und Sportaus-
schuss nehmen diese Informationsvorlage zur Kenntnis. 
 
 
Im Rahmen des Ganzheitlichen Schulentwicklungsplans für die Stadt Bielefeld wurde vom Rat der 
Stadt Bielefeld u. a. beschlossen, an 10 Grundschulstandorten aufgrund steigender Schülerzahlen 
Zugerweiterungen zu errichten, die auch die bestehenden Flächendefizite der OGS mit beheben 
sollen. 
 
In Vorbereitung der rechtzeitigen Bereitstellung erforderlicher Raumressourcen zur Erfüllung des 
ab dem Jahr 2026 geltenden Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen ist es 
ferner erforderlich, an 21 Grundschulstandorten bauliche OGS-Raumerweiterungen – insbesonde-
re im Hinblick auf die Anpassung der Mensa- und Küchenkapazitäten – vorzunehmen, um die zu 
erwartenden höheren Teilnehmer/innenzahlen an der OGS räumlich versorgen zu können. 
 
Im Zuge der Erarbeitung des städt. Bauprogramms wurden diese Baubedarfe an den insgesamt 
31 Grundschulstandorten in der Gesamtplanung, inkl. einer mittelfristigen Finanzbedarfsplanung 
berücksichtigt. Der Rat hat in seiner Sitzung vom 10.02.2022 das städt. Bauprogramm zur Kennt-
nis genommen.  
 
Planungsstand allgemein 
 
Grundsätzlich ist eine Systembauweise vorgesehen, wenn die Gegebenheiten des Standortes 
dies ermöglichen. An einigen Schulstandorten ist es auf Grund von Grundstückszuschnitten und 
städtebaulichen Gegebenheiten, Besonderheiten im Gebäudebestand (konstruktiv, funktional), 
Brand- oder Denkmalschutz nicht möglich, mit einer systemischen Bauweise zu agieren. Hier wird 
daher eine individuelle Planung für den Standort erfolgen. Diese kann einen Erweiterungsbau 
oder die Umstrukturierung der Bestandsschule zur Folge haben. 
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Mittlerweile wurden in Anlehnung an das im Rahmen der Ganzheitlichen Schulentwicklungs-
planung im Juni 2021 beschlossene neue Raumprogramm für Bielefelder Schulen individuelle 
Raumprogramme je Schulstandort erarbeitet. 
 
Ebenfalls wurde in Zusammenarbeit mit einem Großküchenplaner ein Konzept für Küchen- und 
Mensagrößen erarbeitet. Diese decken die Anforderungen und den Raumbedarf für die Funktion 
als Frischeküche (Conveniencegrad 2 - 3) ab. 
 
Es gab erste gemeinsame Abstimmungstermine zwischen dem ISB, dem Amt für Schule sowie 
einzelne Ortstermine mit den Schulleitungen, um gemeinsame Ideen möglicher baulicher Maß-
nahmen zu entwickeln. Diese individuellen Planungsprozesse sollen unter Mitwirkung der Schulen 
nun weiter vertieft werden. 
 
Planung für die Grundschule Diesterweg 
 
An der Grundschule Diesterweg ist die Erweiterung um einen Zug (Zugerweiterung) als individu-
elle Planung vorgesehen. Auf Grund des denkmalgeschützen Schulgebäudes, des schützenswer-
ten Baumbestandes und der beengten Schulhofgestaltung ist die Aufstellung eines systemisch 
geplanten Baukörpers nicht möglich.  
 
Für die Grundschule Diesterweg wird eine Machbarkeitsstudie erstellt. Diese hat das Ziel, die 
Möglichkeiten einer baulichen Entwicklung unter Berücksichtigung der bestehenden Struktur von 
Grundstück und Gebäudebestand und des besonderen Standortes aufzuzeigen. Erste Ergebnisse 
werden im Laufe des Jahres 2023 erwartet. 
 
 

Beigeordnete 
 
 
 
 
 
Moss    Dr: Witthaus 

Wenn die Begründung länger als drei 
Seiten ist, bitte eine kurze Zusammen-
fassung voranstellen. 
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