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Offentliche Sitzung:

Zu Punkt 1

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Herr Knabe begriBt die Mitglieder des Betriebsausschusses des Um-
weltbetriebes (BUWB), der Bezirksvertretung Mitte (BV Mitte) und des
Ausschusses fur Umwelt und Klimaschutz (AfUK) und erklart, dass er
sich mit Herrn Gutwald und Herrn Julkowski-Keppler darauf versténdigt
habe, die Leitung dieser gemeinsamen Sitzung zu Ubernehmen. Als
Schriftfihrerin schlage er Frau Grothe vor. AnschlieBend stellen Herr
Knabe, Herr Gutwald und Herr Julkowski-Keppler die Beschlussfahigkeit
der Gremien fest.

Herr Knabe teilt mit, dass ihm vor der Sitzung 2.026 Unterschriften (ber-
reicht worden seien, mit denen sich Birgerinnen und Burger fir den Er-
halt der Platenallee aussprechen wiirden. Er habe die Unterschriften ent-
gegengenommen, in dieser Sitzung werde es zu dem Thema allerdings
noch keine Entscheidung geben.

Der Ablauf der Sitzung sei so vorgesehen, dass die Verwaltung zundchst
auf die eingereichten Fragenkataloge eingehen werde. AnschlieBend
bestehe die Méglichkeit Nachfragen zu stellen, bevor ein Ausblick auf das
weitere Verfahren gegeben werde.

Sanierung der Weser-Lutter - Bericht der Verwaltung zum
Sachstand und zu den eingereichten Fragen

Herr Kugler-Schuckmann schlagt vor, den Bericht der Verwaltung zum
Fragenkatalog aus zeitlichen Griinden auf die zentralen Fragestellungen
zu konzentrieren. Die Fragen seien im Einzelnen schriftlich beantwortet
und die Fragen mit Antworten vor der Sitzung verteilt worden. Anschlie-
Bend werde Uber den Sachstand der Prifungen fir den 2. Bauabschnitt
(Wirtschaftlichkeitsberechnung, Zwischenergebnisse Uberflutungsprii-
fung) und dber das weitere Vorgehen informiert. Zwischendurch werde es
Gelegenheit fiir Nachfragen geben.

Frau Hauptmeier-Knak beginnt mit der Beantwortung einer der zentralen
Fragestellung ,Programm- oder Anwendungsfehler".

Sie fasst einleitend die derzeitige Situation zusammen und erlautert noch
einmal, dass im Laufe des Verfahrens aufgefallen sei, dass bestimmte
Flachen nicht berechnungswirksam erfasst worden seien. Diese Flachen
seien nacherfasst worden und die Neuberechnung habe ergeben, dass
das Regenriickhaltebecken Teutoburger StraBe ein Volumen von 6.000
m?3 statt 3.000 m® haben musse. Um den Berechnungsfehler aufzuklaren,
seien dem Software-Hersteller die urspriinglichen Daten zur Prifung
ubergeben worden. Das Softwareunternehmen itwh sei zusammenfas-
send zu dem Ergebnis gekommen, dass die unvollstandige Datenlage
durch einen unzureichenden Workflow bei dem Datenimport sowie einer
fehlenden Flachenberechnung nach dem Import zuriickzufiihren sei



(Hinweis: Die Stellungnahme von itwh wurde vor der Sitzung verteilt).

Die Analyse des Problems kénne nachvollzogen werden, dennoch habe
sie zu der Stellungnahme von itwh einige Anmerkungen. Der Import von
Daten sei gangige Praxis und sowohl beim Projekt Weser-Lutter, als auch
bei anderen Projekten schon mehrfach durchgefiihrt worden. Abweichend
von der vom itwh beschriebenen Vorgehensweise ermdgliche das Daten-
system des Umweltbetriebes lediglich Daten ohne zugeordnete Regen-
schreiber und Teileinzugsgebiete zu importieren. Dies sei systembedingt
und nicht abanderbar. Das Vervollstandigen bzw. Nacharbeiten der Da-
ten sei daher ein normaler Prozess bei der Bearbeitung. Bisher sei davon
ausgegangen worden, dass eine Berechnung stattgefunden habe, da
Zahlenwerte in der entsprechenden Maske festgestellt worden seien.
Darlber hinaus habe der Programmhersteller die Méglichkeiten der
Uberpriifung in seinem Produkt als sehr einfach dargestellt. Diese Ein-
schéatzung kdnne sie nur teilweise bestatigen. Die damalige Programm-
version habe wenig Automatismen und Hilfestellungen gegeben, die Voll-
standigkeit der Datenlage zu (berpriifen.

Dennoch gehe sie heute davon aus, dass der Flachenverlust bei der An-
wendung passiert sei. Wie der Fehler habe passieren kdnnen, sei nach
10 Jahren nicht mehr méglich aufzuklaren. Es kénne an Unzulanglichkei-
ten bei der Bearbeitung gelegen haben, es seien aber auch duBere Ein-
flisse, z.B. Stromausfall oder ein Systemabsturz, denkbar.

Die Stadtentwésserung arbeite bereits seit 1993 mit der Software und
fast 70 % der Haltungen des gesamten Kanalnetzes seien inzwischen
hydrodynamisch damit berechnet worden. Alle 7 Anwender der Software
seien geschult, hatten an Fortbildungen teilgenommen und wiirden (ber
langjahrige Erfahrung verfligen.

Fakt sei jedoch, dass der Fehler aufgetreten sei. Er sei allerdings auch
selber festgestellt worden. Die Unstimmigkeiten seien bei der Umstellung
der Software auf eine neue Programmversion bemerkt worden. Alle an-
deren Projekte seien bei der Umstellung tberpriift worden, ein weiterer
Fehler sei jedoch nicht aufgetreten. Nach allen Recherchen sei daher von
einem einmaligen Fehler auszugehen und demnach handele es sich um
einen nicht reproduzierbaren Vorgang. Sie und ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter seien sehr betroffen, dass ihnen der Fehler unterlaufen sei.
Selbstverstandlich werde versucht alle Vorkehrungen zu treffen, dass ein
solcher Fehler nicht erneut auftreten werde.

Das einzig ,Gute” sei, dass noch kein Schaden entstanden sei, weil der
2. Bauabschnitt noch nicht begonnen worden sei. Auf den 1. Bauab-
schnitt habe der Fehler keine negativen Auswirkungen, da sich die feh-
lenden Flachen in diesem Bereich hydraulisch nur geringflgig auswirken
wirden. Anpassungen oder Anderungen seien nicht erforderlich. Glei-
ches gelte fir das Regenriickhaltebecken Am Waldhof.

Sie weist abschlieBend auf den Lageplan hin, auf dem das Einzugsgebiet
der Weser-Lutter dargestellt ist (Hinweis: Der Lageplan wurde vor der
Sitzung verteilt). Aufgeteilt sei das Gebiet in den hellblauen Bereich der
Trennkanalisation und den roten Bereich der Mischkanalisation. Die grin,
dunkelblau und gelb markierten Flachen seien 2006 verloren gegangen.

Herr Frischemeier fragt, wie versucht werde, einen solchen Fehler zu-
kunftig zu vermeiden.

Frau Hauptmeier-Knak erldutert, dass mit der aktuellen Programmversion
neue und deutlich verbesserte Kontroliméglichkeiten hinzugekommen
seien, die eingesetzt wiirden. Zudem sei ein Handbuch entwickelt wor-



den, in dem alle Arbeitsschritte festgehalten seien und nach dem alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorgehen wiirden. Darin implementiert
seien auch die vorgenannten Kontroliméglichkeiten.

Herr Seifert bewertet positiv, dass ein neuer Workflow erarbeitet worden
sei. Er fragt, ob er auch von PFI (ibernommen worden sei und ob es bei
PFI vorher bereits eine Art Workflow gegeben habe, mit dem gearbeitet
worden sei.

Herr Knabe begriBt Herrn Dr. Rohlfing von Planungsbiiro PFI und bittet
ihn, auf die Frage von Herrn Seifert einzugehen.

Herr Dr. Rohlfing erklart, dass PFI auch nach einem Workflow arbeite,
der sich allerdings an einzelnen Stellen etwas unterscheide. Man arbeite
bereits sei 20-30 Jahren mit der Software, sodass sie lber groBe Erfah-
rung verfigen wirden. Unter diesen Voraussetzungen diirfe ein solcher
Fehler nicht passieren, die Praxis zeige jedoch, dass es dennoch ge-
schehen kénne.

Frau Ritschel verweist auf den zweiten wesentlichen Punkt der Diskussi-
on, der sich in den Fragenkatalogen wiederspiegeln wiirde, die Kommu-
nikation zwischen Verwaltung und Politik. Uber die zeitlichen Ablaufe sei
ausflhrlich im Haupt- und Beteiligungsausschuss berichtet worden. Der
Bericht der Verwaltung liege allen vor. Ihm sei zu entnehmen, dass die
Betriebsleitung und sie als Beigeordnete Anfang 2015 Kenntnis erlangt
hatten, dass der Berechnungsfehler dazu flihre, dass lber eine neue
Dimension, was die GréBe des Regenriickhaltebeckens Teutoburger
StraBe angehe, gesprochen werden misse. Sie seien Uber den Rechen-
fehler sehr iberrascht gewesen und gemeinsam zu der Entscheidung
gelangt, dass die Zahlen zu wenig belastbar seien, um sie unmittelbar zu
veroffentlichen. Man habe sie zunachst (iberprifen wollen und habe in
dem Zusammenhang die Uberflutungsprifung in Auftrag gegeben. Die
Uberflutungsprifung sei sehr aufwéandig gewesen und habe sich (iber
viele Monate hingezogen, sodass es faktisch zu einem Verzug gekom-
men sei zwischen den Informationen, die der Betriebsleitung und ihr be-
reits bekannt gewesen seien und denen, die an die Politik weitergegeben
worden seien. Sie betont, dass die Intention von der Betriebsleitung und
ihr ausdricklich nicht gewesen sei, etwas zu vertuschen oder zu ver-
schweigen. Es sei klar gewesen, dass belastbare Daten und Fakten vor-
gelegt werden missten, bevor in die Planungen flr den 2. Bauabschnitt
eingestiegen werden konne.

Im Nachhinein wisse man, dass die Zahlen von Anfang 2015 tats&chlich
korrekt gewesen seien. Sie hatten sich im Laufe der Uberpriifung nicht
noch einmal verandert. Auch die Uberflutungspriifung habe zu keinem
neuen Ergebnis gefiihrt. Insofern hatten die damaligen Zahlen bereits
weitergegeben werden konnen. Sie misse auBerdem konstatieren, dass
es zwischen den Extremen ,Information erst nach Abschluss der fachli-
chen Prifung” und ,Information bei dem ersten Verdacht* eine gréRere
Spannbreite gegeben hétte, sich zu entscheiden. Im Nachgang betrachtet
ware es sinnvoll gewesen, das Gesprach mit den Vorsitzenden zu su-
chen und gemeinsam das Vorgehen zu besprechen. Es sei eine verkehr-
te Entscheidung in Bezug auf den Weg der Kommunikation getroffen
worden, woflr sie sich ausdriicklich entschuldige. Sie bedauere, Unmut
erzeugt zu haben, der nun letztendlich die sachliche Diskussion Uber das



weitere Vorgehen belaste. Sie betont noch einmal, dass die eigentliche
Intention war, vor dem Hintergrund der intensiven Debatte Uber die Vari-
anten mit immer wieder verschiedenen Beckenvolumina, zunachst be-
lastbare Zahlen zu ermitteln. Diese Entscheidung sei im Nachhinein nicht
klug gewesen. Sie bitte jedoch um ein wenig Verstandnis, um bald in eine
sachliche Diskussion Uber das weitere Vorgehen einsteigen zu kbnnen.
In vielerlei Hinsicht habe sie in der Vergangenheit immer wieder deutlich
gemacht, dass ihr eine offene Kommunikation sehr wichtig sei. Auch die
Betriebsleitung habe immer einen engen Austausch mit dem Betriebs-
ausschuss gepflegt und ein offener Umgang werde auch zukunftig ver-
folgt.

Herr Kugler-Schuckmann erklart, dass er sich den Ausflihrungen von
Frau Ritschel nur anschlieBen kénne. Er habe mit Frau Stiicken-Virnau
und ihren Vorgangern immer die Devise verfolgt, mit dem BUWB offen
und ehrlich zusammenzuarbeiten. Die Protokolle und Lageberichte der
letzten Jahre wirden das Handeln und Denken der Betriebsleitung offen
zeigen. Der Vorwurf, dass die Glaubwdirdigkeit infrage gestellt sei, habe
ihn daher sehr getroffen. Er nehme den Vorwurf dahingehend an, dass
diese Situation falsch eingeschétzt worden sei. Dafiir entschuldige auch
er sich ausdrucklich. Es sei angestrebt worden, vor einer 6ffentlichen
Debatte eine sachliche Diskussionsgrundlage zu schaffen. Man habe
nicht nur ein Problem aufzeigen sondern auch L&sungen anbieten wollen.
Dazu sei man in der Vergangenheit noch nicht in der Lage gewesen.
Dennoch sei klar, dass man zu spat auf die Politik zugegangen sei.

Herr Strothmann erklart, dass dieses Thema fir ihn die Gretchenfrage
sei. Er sei die zweite Wahlperiode im BUWB und immer Transparenz und
Offenheit gewohnt. Dieses Thema habe jedoch Misstrauen geschiirt und
es werde einige Zeit dauern, das Vertrauen wieder aufzubauen.

Der umfangliche Fragenkatalog resultiere auch aus der groBen Dimensi-
on von einem zu erwartenden Schaden in Héhe von 4,5 Mio. €. Die ge-
nannten Fragen seien Punkte, die griindlich aufzuarbeiten seien und fiir
die er Transparenz und vollstandige Aufklarung fordere, um wirtschaftlich
vernunftig und verantwortlich fir die Zukunft entscheiden zu kénnen. Die
Antworten zu den einzelnen Fragen hatten die Fraktion erst am Tag zu-
vor nachmittags erreicht, sodass die Zeit zu knapp gewesen sei um alles
mit der gebotenen Griindlichkeit aufzuarbeiten. Eine erste Sondierung
der Antworten habe jedoch den Eindruck erweckt, dass die Antworten
zum Teil widersprichlich seien. Zum einen sei bei dem Fragenkatalog
der FDP-Fraktion unter Punkt 2 von einem Systemabsturz die Rede ge-
wesen, mundlich sei zuvor von einem Eingabefehler gesprochen worden.
Er fragt zudem, wie das Prozedere abgelaufen ware, wenn nach der Mit-
teilung im BUWB am 02.03.16 seitens der Politik nicht nachgefasst wor-
den ware.

Frau Rosenbohm kritisiert, dass in der BV Mitte zwei Wochen zuvor Fra-
gen zu dem Thema gestellt worden seien, die nicht zufriedenstellend be-
antwortet worden seien. Stattdessen sei nebulés berichtet worden. Es sei
ehrenwert, dass nun Fehler zugegeben und sich dafir entschuldigt wer-
de. Dies geschehe jedoch innerhalb des Prozesses viel zu spét. Inhaltlich
kénne sie die zuvor getatigten Aussagen nachvollziehen, mit dem Ablauf
sei sie jedoch unzufrieden.



Herr Meichsner bringt zum Ausdruck, dass ihn einige Aussagen und Ant-
worten Uberrascht hatten. Es sei erklart worden, dass die BV Mitte im
Marz noch nicht informiert worden sei, weil zunachst der BUWB als
Fachausschuss informiert werden sollte. Es sei dennoch nicht nachvoll-
ziehbar, wieso trotz konkreter Nachfragen eines Bezirksvertretungsmit-
gliedes so getan werde, als ob alles in Ordnung sei. Er erwarte in einer
solchen Situation zumindest, dass die Fraktionsvorsitzenden und Grup-
penflhrer Gber Hintergriinde informiert wiirden.

Dardber hinaus sei flr ihn unverstandlich, wieso der Auftrag zum Bau des
RRB Am Waldhof nach dem Prinzip ,nur weiter so* habe erteilt werde
kénnen, obwohl UnregelméBigkeiten bekannt gewesen und weitere Pri-
fungen ausgestanden hatten. Er mache in dem Zusammenhang darauf
aufmerksam, dass Beschliisse auf einer anderen Informationsgrundlage
gefasst worden seien, da die Mitteilung gefehlit habe, dass von einem
Berechnungsfehler auszugehen sei.

Er konne weiterhin nicht nachvollziehen, wie fiir ein Becken am Bolbrin-
kersweg von der gleichen Wassermenge ausgegangen werden kénne
wie bei einem Becken Am Waldhof. Er fragt, ob die Berechnung fiir das
fertiggestellte Regenrickhaltebecken Am Waldhof auch unter Beriick-
sichtigung der neuen Erkenntnisse tatsdchlich passend sei.

Ihn irritiere, dass im Fall der Durchsetzung eines Baustopps von Re-
gressanspriichen gegenuber der Politik gesprochen worden. Dann misse
man auch Uber Regressanspriiche gegen die Verwaltung reden.

Herr Seifert erkennt an, dass Fehler eingestanden worden seien und eine
Entschuldigung erfolgt sei. Inm fehle in der Darstellung allerdings die Be-
teiligung von PFI. Bei der Beantwortung der Fragen der FDP-Fraktion sei
erklart worden, dass die Daten 2011 fir die Plausibilitatspriifung an PFI
Ubermittelt worden seien, die Ergebnisse des UWB seien nach der Pril-
fung bestatigt worden und die Plausibilitatspriifung sei damit abgeschlos-
sen gewesen. Offensichtlich sei die Priifung nicht mit der erforderlichen
Genauigkeit erfolgt. Er fragt, was letztendlich Gberpriift worden sei. Er
fragt darber hinaus, wieso PFI erst mit dem UWB die Umstellung auf die
neue Software vollzogen und nicht bereits vorher mit der neusten Version
gearbeitet habe. Er habe erwartet, dass PFI als Fachplaner technisch auf
dem neuesten Stand sei.

Frau Ritschel nimmt zunachst Bezug auf den Vorwurf der ,Vertuschung*
und erkléart, dass sie den Begriff ausdriicklich von sich weise. Das sei —
bei aller Selbstkritik - nicht die Intention gewesen. In dem Prozess der
Information der politischen Gremien sei von Anfang an dargestellt wor-
den, dass eine neue Situation entstanden sei, die eine neue Entschei-
dung der politischen Gremien erfordere.

Sie weist darauf hin, dass aus ihrer Sicht nicht von einem zu erwartenden
Schaden in Héhe von 4,5 Mio. € gesprochen werden kénne. Zum einen
seien die Kostengeringer, wenn die Entscheidung fiir eine andere Sanie-
rungsvariante getroffen werde. Zum anderen sei der Begriff ,Schaden"
aus ihrer Sicht nicht passend, weil man von Anfang an mit héheren Kos-
ten hatte rechnen missen. Es handele sich um Mehrkosten, deren Hohe
je nach Sanierungsvariante unterschiedlich ausfallen wiirde.

Sie kénne nachvollziehen, dass nun volle Transparenz gefordert werde.
Dies sei mit der Beantwortung jeder einzelnen Frage der Fragenkataloge
versucht worden. Sollten einige Stellen widersprichlich erscheinen, mis-
se dariiber gesprochen werden. Sie stellt noch einmal klar, dass sie in-
zwischen von einem Anwendungsfehler ausgehe. Moglicherweise habe



ein Stromausfall oder Systemabsturz den Effekt hervorgerufen, aber das
liege in der Verantwortung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie bitte
allerdings um Verstandnis, dass das nach so langer Zeit nicht an einer
Person festgemacht werden kénne.

Sie betont, dass die Mitteilung im BUWB nicht im Sande verlaufen wére.
Es sei von vornerein angekiindigt worden, dass eine Informationsvorlage
erstellt werde. Mit der Informationsvorlage sei unmittelbar geduBert wor-
den, dass aufgrund der veradnderten Verhaltnisse eine neue Beschluss-
fassung erfolgen misse.

Herr Kugler-Schuckmann nimmt Bezug auf die Frage nach der Kommu-
nikation mit der BV Mitte und erklart, dass abgesprochen gewesen sei,
dass er sowohl den BUWB als auch die BV Mitte (iber die Thematik in-
formiere. Er sei dann allerdings von Ende Februar bis Ostern ausgefallen,
wodurch die interne Abstimmung schwierig gewesen sei und es ungliick-
licherweise zun&chst eine Mitteilung als Zwischeninformation gegeben
habe. Es sei eine Vorlage beabsichtigt gewesen und die habe er nach
seiner Rlckkehr auch vorbereitet. Die Sitzung der BV Mitte sei zu dem
Zeitpunkt aber bereits gelaufen gewesen.

Vergaberechtlich sei eindeutig gewesen, dass die Angelegenheit vorher
in den Ausschussen zu behandeln und in dem Verfahren die BV Mitte zu
beteiligen sei.

Herr Meichsner erklart, dass er volles Verstandnis flr einen krankheits-
bedingten Ausfall habe, jedoch nicht fiir eine Falschaussage auf eine
eindeutige Frage eines Bezirksvertretungsmitglieds. Im Zweifel miisse
sich eine Mitarbeiterin, die unsicher ist, weil eine Anfrage bedenklich er-
scheint, mit der Dezernentin abstimmen.

Herr Dr. Rohlfing erklart, dass bei der Plausibilitatspriifung es im Wesent-
lichen darum gegangen sei zu priifen, ob die vom Umweltbetrieb durch-
gefiihrte Modellierung sachgerecht sei. Eine Modellierung sei kein einfa-
cher Zahlenvergleich, sondern dabei wiirden sogenannte Abflussbil-
dungsansétze und Abflusskonzentrationsprozesse verwendet und es
wirden Sonderbauwerke auf rechnerischer Basis modelliert. Es seien
selbstverstandlich auch die Daten und der Flachenansatz (iberprift wor-
den. Dies habe allerdings nicht fir jede der 5.000 Haltungen bzw. 6.970
Einzelflachen erfolgen kénnen, stattdessen seien stichprobenhafte Tests
an den wesentlichen Stellen durchgefiihrt worden. Man sei insgesamt zu
dem Ergebnis gekommen, dass die Berechnungen an der oberen Gren-
ze, aber dennoch realistisch seien. Man habe auch die Gesamtflachen-
ansatze betrachtet und tberpriift, ob der Versiegelungsgrad realistisch
sei. Das habe man bestatigen kénnen, was nachvolliziehbar sei, da ledig-
lich ein Flachenanteil von 10 % gefehlt habe. Damit sei die Gutachterleis-
tung erledigt gewesen und man sei als Ingenieurbiro in die Prifung der
moglichen Varianten eingestiegen. Begonnen worden sei mit dem Ansatz
eines zentralen Beckens, weil damit die gréBte Wirkung erzielt werden
konne. Aufgrund der vorgesehenen GréBe habe man sich jedoch auf
keinen geeigneten Standort einigen kénnen und habe daher an integralen
Losungen, eine Kombination aus Becken und Bypassen, gearbeitet und
sei schlieBlich zu vier Varianten gekommen. Es sei verdeutlicht worden,
dass mit dieser Systematik bessere Ergebnisse erzielt werden kénnen,
was den Flachenansatz angehe. Hydraulische Reserven wiirden aller-
dings wesentlich starker ausgenutzt. Alle Varianten seien in den Ent-
scheidungsprozess einbezogen worden.



Zu der Frage, ob das System in Bezug auf das Regenrlickhaltebecken im
Park der Menschenrechte und der Bypass auch unter Beriicksichtigung
der neuen Erkenntnisse richtig ausgelegt sei, konne er mit Bestimmtheit
sagen, dass das Regenriickhaltebecken auch nach der Vervollstadndigung
der berechnungswirksamen Flachen richtig gewahlt sei. Das Becken wa-
re nicht zwingend erforderlich gewesen, sondern ein Bypass durch den
Park der Menschenrechte ware theoretisch ausreichend gewesen. Die
Wasserspiegellagen hatten dann allerdings kritisch hoch an der Gelan-
deoberflache gelegen. Daher sei in Abstimmung mit den Gremien be-
schlossen worden, ein kleines Becken mit 1.500 m2 zu bauen, um mehr
Sicherheit fiir die Altstadt zu erzielen. Diese Angaben seien auch weiter-
hin zutreffend.

Die Neuberechnung aufgrund der Flachenentwicklung betréfe insbeson-
dere das RRB Teutoburger StraBe, da die fehlenden Flachen konzentriert
in diesem Bereich auftreten und einen zuséatzlichen Abfluss liefern wiir-
den.

PFI arbeite grundsétzlich immer mit der neusten Software. Man habe sich
aber an der Programmversion des Umweltbetriebs orientiert, um ver-
gleichbare Ergebnisse zu erzielen. Daher sei die Umstellung der Pro-
grammversion gleichzeitig mit dem Umweltbetrieb erfolgt.

Herr Seifert bezweifelt, dass es nicht auch bei einer stichprobenhaften
Prufung hatte auffallen missen, dass 10 % der Flachen mit wesentlicher
Bedeutung fiir das Regenrickhaltebecken Teutoburger StraBe fehle. Er
habe den Eindruck, dass die Priifung nicht mit der notwendigen Gewis-
senhaftigkeit erfolgt sei.

Herr Strothmann merkt an, dass es fraglich sei, ob die Variante C verab-
schiedet worden wére, wenn die Mehrkosten von 4,5 Mio. € bekannt ge-
wesen waren. Die Stadt Bielefeld befinde sich im Haushaltssicherungs-
konzept, sodass mit Mehrkosten von 4,5 Mio. € verantwortlich umgegan-
gen werden musse.

Herr Frischemeier weist darauf hin, dass zum Zeitpunkt der Beschluss-
fassung das Thema Platanen bereits ein wesentlicher Aspekt im Ent-
scheidungsprozess gewesen sei. Daher kdénne aus seiner Sicht nicht von
einem materiellen ,Schaden* gesprochen werden. Dennoch sei ein
Imageschaden entstanden. Es sei wichtig, dass Fehler eingesehen wor-
den seien, zukiinftig sei die zeitnahe und ausfiihrliche Information aber
die oberste Pramisse.

Es sei unverantwortlich von der CDU, einen Baustopp fiir den 1. Bauab-
schnitt zu fordern. Die Anwohner wiirden langer belastet und weiter ver-
unsichert. AuBerdem wiirden die eigentlichen Probleme der Fehlerfin-
dung und der Kommunikation als Plattform genutzt, das Thema Platanen
neu aufzuwerfen.

Frau Hellweg merkt an, dass ein so umfangreiches Projekt kaum ohne
Panne ablaufen kdnne. Aus ihrer Sicht sei die Aufarbeitung in ausrei-
chendem MaBe geleistet worden. Der Schwerpunkt misse nun darauf
verlagert werden, wie es weitergehe.

Herr Hahn fragt, ob die Software nicht vor solchen Anwendungsfehlern
(z. B. durch eine Fehlermeldung) schiitzen musse.

Im Ubrigen schlieBe er sich den Aussagen von Frau Hellweg an. Aus
seiner Sicht seien alle gestellten Fragen ausfihrlich beantwortet worden
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und fr die Fehler sei eine Entschuldigung erfolgt. Jetzt miisse mit der
Situation umgegangen werden. Auch wenn der Erhalt der Platanen seiner
Fraktion wichtig sei, stehe eine schwierige Entscheidung bevor. Er bitte,
den Blick nach vorne zu richten und konstruktiv fortzufahren.

Herr Meichsner teilt mit, dass die Aufklarung aus seiner Sicht noch nicht
abgeschlossen sei. Er bitte Herrn Dr. Rohlfing noch einmal sich dazu zu
auBern, ob die Plausibilitdtsprifung neutral und ergebnisoffen erfolgt sei.
Er verwahre sich dartber hinaus gegen die Aussage, dass sich Gremien
gegen eine Teilung der Becken ausgesprochen hatten. Er verweist auf
eine Diskussion, die bereits am 18.02.2014 gefiihrt worden sei, und fragt
zum einen, woher und in welchem Umfang das RRB Am Waldhof ge-
speist werde. Zum anderen interessiere ihn, ob der Bau des RRB auch
notwendig gewesen ware, wenn man das Becken am Bolbrinkersweg
groBer gebaut hatte und ob dieser Aspekt betrachtet worden sei. Er weist
darauf hin, dass die BV Mitte das erste Mal am 19.02.15 zum Regen-
rickhaltebecken im Park der Menschenrechte informiert worden sei,
namlich in Form eines Sachstandsberichts zur Ausrichtung des Regen-
rackhaltebeckens. Es sei daraus nicht hervorgegangen, dass eine Ent-
scheidungsmdglichkeit vorhanden gewesen sei. Er habe den Eindruck,
dass nicht umfénglich informiert worden sei, weil man nicht auf das Inli-
ner-Verfahren in der Teutoburger StraBe habe verzichten wollen.

Frau Ritschel merkt an, dass die Frage, ob das RRB Am Waldhof auch
bei offener Bauweise erforderlich sei, Bestandteil des Ratsbeschlusses in
2014 gewesen und zuvor in der BV Mitte am 16.01.14 behandelt worden
sei. Damals sei verdeutlicht worden, dass auch bei der offenen Bauweise
ein Becken seine Bedeutung und Richtigkeit habe.

Herr Dr. Rohlfing weist zunachst darauf hin, dass er den Vorwurf, ein
.Gefalligkeitsgutachten” erstellt zu haben, als rein rhetorische Frage ver-
stehe und entschieden von sich weise.

Zu dem anderen Themenkomplex RRB Am Waldhof flihrt er aus, dass
die Ausgangssituation eine Berechnung gewesen sei, nach der der Quer-
schnitt des Kanals in der Teutoburger StraBe so groB gewesen ware,
dass die Platanen nicht hatten erhalten werden kénnen. Die Plausibilitat
der Ergebnisse habe damals bestétigt werden kénnen. In dem Fall wére
kein zuséatzliches Becken erforderlich gewesen, insbesondere nicht das
an der Teutoburger StraBe. Es sei dann aber in den Beratungen ange-
strebt worden eine Lésungsvariante zu finden, bei der der Erhalt der Pla-
tanen moglich ware.

Das Becken im Park der Menschenrechte sei explizit vorgesehen wor-
den, um den besonders kritischen Wasserspiegel in der StraBe Am Bach
fir den flnfjahrigen Bemessungsfall niedriger ansetzen zu kénnen und
das Risiko an der Stelle zu minimieren.

Die Berechnung sei ein sehr komplexes System, weswegen eine Simula-
tionssoftware eingesetzt werde. Auf die Ergebnisse miisse man sich stiit-
zen, selbstverstandlich ohne sie blind anzuerkennen.

Herr Suchla merkt an, dass die Kommunikation in der Vergangenheit
unzulanglich gewesen sei, die Debatte nach der Entschuldigung aber
abgeschlossen werden sollte. Er weist darauf hin, dass die BV Mitte am
Entscheidungsprozess flir den zweiten Bauabschnitt beteiligt werden
musse. Es sei wichtig, fir die Sitzung der BV Mitte am 09.06.16 eine be-
ratungsféhige Beschlussvorlage zu erhalten, als weiterhin Vergangen-
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heitsbewaltigung zu betreiben.

Frau Ritschel weist darauf hin, dass die Betriebsleitung und sie fiir Riick-
fragen aus den Fragenkatalogen auch auBerhalb der Sitzungen zur Ver-
fligung stehen wiirden.

Die BV Mitte werde — wie alle vor 2 Jahren eingebundenen Gremien —
erneut beteiligt.

Herr Strothmann merkt an, dass der Fragenkatalog mit den Antworten
innerhalb der Fraktion noch einmal beraten werden misse. Er gehe da-
von aus, dass sich daraus weitere Fragen ergeben werden und das An-
gebot gerne angenommen werde. Das Thema kénne so schnell nicht
abgeschlossen werden.

Frau Ritschel bezieht sich auf die Frage zu den Kosten und erlautert,
dass die Tabelle mit der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der verschiede-
nen Varianten aktualisiert und den Antwortkatalogen beigefiigt worden
seien. Sie sei um den Projektkostenbarwert erweitert worden. Die Ab-
schreibungszeiten, mit denen gerechnet werde, seien an die sog. Inven-
turrichtlinie der Stadt Bielefeld gebunden. Nicht (iberraschend sei, dass
dort fir den Neubau eines Kanals ein langerer Abschreibungszeitraum
festgelegt sei als fur einen Inliner-sanierten Kanal. Dieser Aspekt wiirde
sich im Projektkostenbarwert wiederspiegeln.

Es stehe die Frage im Raum, wie die Sanierungsvarianten jeweils finan-
ziert wlrden. Bei der Variante V4 waren Mehrkosten in Hohe von 5,8 Mio.
€ im Kernhaushalt zu veranschlagen. Mit der Bezirksregierung gebe es
eine Vereinbarung, dass das Projekt aufgrund seiner GréBe nicht auf den
Kreditrahmen angerechnet werde, sodass sich die Mehrkosten nicht auf
die Investitionsmdglichkeiten des Haushaltes an sich auswirken wiirden.
Gleichwohl misse die Summe kreditfinanziert aufgenommen werden, um
sie entsprechend abbilden zu kénnen. Das Geld kdme letztendlich von
den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Wiirde die Variante C mit ei-
nem gréBeren Becken weiter verfolgt, wirden die Mehrkosten im Gebiih-
renhaushalt veranschlagt und wiirden von den Gebiihrenzahlerinnen und
Geblhrenzahlern getragen. Auf die Frage, ob dadurch eine Gebihrener-
hohung zu erwarten sei, werde Frau Hauptmeier-Knak eingehen.

Herr Strothmann bittet darum, die Kosten der beiden Varianten dahinge-
hend zu differenzieren, welche Bestandteile bzw. Leistungen dem stadti-
schen Haushalt zugerechnet wirden und welche geblihrenrelevant seien.

Frau Hauptmeier-Knak sagt zu, eine solche Ubersicht zu erstellen. Sie
erklart, dass grundsétzlich die Kosten, die das urspriinglich verrohrte
Gewasser betrafen, dem Kernhaushalt zuzuschreiben seien und die Kos-
ten fir die Becken und den parallel laufenden Schmutzwasserkanal dem
Geblhrenhaushalt zuzurechnen seien.

Eine Auswirkung der Mehrkosten auf die Hohe der Geblhren erwarte sie
nicht. Die Abwicklung der Projekte erfolge grundsatzlich im Rahmen des
Abwasserbeseitigungskonzeptes und des Wirtschaftsplans. Im Wirt-
schaftsplan und im Abwasserbeseitigungskonzept sei jedes Jahr fiir un-
vorhergesehene MaBnahmen ein Ansatz in Héhe von ca. 2,5 Mio. € vor-
handen. Es gébe darliber hinaus jedes Jahr unplanméBige Verschiebun-
gen, die durch die Abstimmung von MaBnahmen mit dem Amt fiir Ver-
kehr und anderen Versorgungstragern oder durch eine Ausfiihrungsénde-
rung entstehen. Beispielsweise werde die BaumaBnahme an der Heeper
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StraBe deutlich spater als vorgesehen beginnen, da sie im Anschluss an
die BaumaBnahme BleichstraBe durchgefiihrt werden sollte, fur die sich
das Ausschreibungsverfahren verzdgert hatte. Auch der Bau des Regen-
klarbeckens (RKB) an der Eisbahn sei verschoben worden, weil andere
aufwandige MaBnahmen vorrangig in der Planung seien. So wiirden freie
Kostenanteile entstehen, die fir unvorhergesehene MaBnahmen einge-
plant werden konnten. Grundsétzlich sei wichtig, dass das jahrlich vorge-
gebene Investitionsvolumen maglichst konstant gehalten werden kénne.
Die Héhe der Geblhren sei im Wesentlichen bestimmt von Abschreibun-
gen und Verzinsungen. Die Geblhren wirden demnach insbesondere
durch gleichbleibende Investitionen und somit gleichbleibende Abschrei-
bungen beeinflusst, weniger von einer EinzelmaBnahme.

Herr Meichsner fragt nach, ob die empfohlene Sanierungsvariante C mit
dem Ziel des ABK (S. 14) vereinbar ware, nachhaltig und langfristig zu
arbeiten.

Frau Ritschel antwortet, dass in dieser Sitzung bisher kein konkreter Be-
schlussvorschlag unterbreitet worden sei. 2014 sei von der Verwaltung
eine Beschlussempfehlung ausgesprochen worden, die durch Ratsbe-
schluss bestatigt worden sei. Bei der Empfehlung habe man sich von
einer Vielzahl von Kriterien leiten lassen, wobei auch die Nachhaltigkeit
eine Rolle gespielt habe. Dabei sei jedoch nicht nur die Abschreibungs-
zeit der Kanéle bertlicksichtigt worden, sondern auch der Erhalt der Pla-
tanen einbezogen worden. So sei man seinerzeit in einem Abwagungs-
prozess verschiedener Kriterien zu einem Ergebnis gekommen.

Herr Thole teilt mit, dass er, da er personlich an dem vergangenen Ent-
scheidungsprozess nicht teilgenommen habe, einen Lageplan vermisse,
der zumindest jeder Fraktion zur Verfligung gestellt werde. Er fragt dar-
uber hinaus, ob die Entwicklung auch Auswirkungen auf die Offenlegung
der Lutter habe bzw. ob sichergestellt sei, dass die Offenlegung durchge-
fahrt werde. Flr die Platanen sei vor ein paar Jahren von einem Gutach-
ter eine Lebensdauer von 25-30 Jahren ermittelt worden. |hn interessiere
daher, welche Lebensdauer fir die einzelnen Platanen tatsachlich noch
zu erwarten sei. Das Inliner-Verfahren sei letztmalig méglich, sodass in
40-50 Jahren der Kanal ohnehin in offener Bauweise zu sanieren sei und
die Platanen nicht zu erhalten waren.

Frau Ritschel antwortet, dass der gesamte Prozess 2009 begonnen habe
und seitdem befinde man sich regelmaBig in Beratungen. 2010, 2012 und
2014 seien jeweils wesentliche Entscheidungen getroffen worden. Es
konne in den aktuellen Beschlussvorlagen nicht alles wiederholt werden,
was vorher schon geschrieben worden sei. Es werde aber darauf geach-
tet die Beschlussvorlagen zu benennen, die die wesentlichen Informatio-
nen beinhalten.

Die zu erwartende Lebensdauer der Platanen habe Herr Achterberg im
Jahr 2011 in einem Gutachten bewertet. Es kénne sich jedoch nur um
eine Einschatzung handeln, da es sich um lebendige Gebilde handele. Er
habe im Durchschnitt eine Reststandzeit von 40 Jahren eingerdumt. Im
Detail kdnne die Reststandzeit der einzelnen Platanen dem Gutachten
entnommen werden. Der Aspekt sei seinerzeit in den Abwéagungsprozess
eingeflossen. Wenn die Lebensdauer der Kanéle erreicht sei, werde eine
nachfolgende Generation erneut abwagen miissen.
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Herr Knabe fragt, wie nun das weitere Vorgehen sei.

Frau Ritschel teilt mit, dass vorgesehen sei, in die kommenden Sitzungen
des AfUK (07.06.16), der BV Mitte (09.06.16) und des BUWB (29.06.16)
eine Beschlussvorlage einzubringen.

Herr Dr. Rohlfing stellt schlieBlich anhand einer Powerpoint-Prasentation
die ersten Ergebnisse der Uberflutungspriifung vor (Hinweis: Die Prasen-
tation ist dem Protokoll als Anlage beigefligt).

Hintergrund der Prufung sei herauszufinden, wie das fur 5-jahrige Ereig-
nisse ausgelegte System reagiere, wenn es ein starkeres Regenereignis
(30-jahrig) erfahre. Er erlautert das Vorgehen bei der Uberflutungsuber-
prufung und geht auf das weitere Vorgehen ein.

Herr Strothmann fragt nach, ob das RRB im Park der Menschenrechte fiir
30-jahrige Regenereignisse zu klein sei.

Er fragt zudem, wie das Regenereignis am vergangenen Wochenende
(22.05.16) einzustufen sei.

Herr Dr. Rohlfing bestétigt, dass das Regenriickhaltebecken nicht ausrei-
chend sei, 30-jahrige Regenereignisse abzufangen.

Das Regenereignis am Wochenende kénne er so nicht einstufen. Die
statistische Berechnungsweise solcher Ereignisse konne nicht ohne wei-
teres auf historische Ereignisse Ubertragen werden.

Herr Strothmann fragt, ob das bedeute, dass bewusst ein zu kleines Be-
cken gebaut worden sei und solche Starkregenereignisse bei Variante V4
besser abgefedert wiirden.

Herr Dr. Rohlfing antwortet, dass die Darstellungsweise nicht korrekt sei.
Das Regenriickhaltebecken im Park der Menschenrechte habe mit dem
Bereich Teutoburger StraBe nur einen geringen hydraulischen Zusam-
menhang. Das Becken im Park der Menschenrechte sei mit ausreichend
Kapazitat gebaut worden, um Bemessungsereignisse auffangen zu kén-
nen. Es sei jedoch nicht so groB gebaut worden, um 30-jahrige Ereignis-
se abfangen zu kénnen. Es sei nicht Aufgabe der Stadtentwasserung far
solche Ereignisse das System auszulegen. Stattdessen seien ergdnzend
Schutzvorkehrungen zu treffen, um die Uberflutung passiv zu verhindern.

Frau Ritschel betont, dass kein zu kleines Becken gebaut worden sei. Es
sei von Anfang an beschrieben worden, dass mit der Bezirksregierung
vereinbart worden sei, dass der verrohrte Weser-Lutter-Kanal als Teil des
Entwasserungssystems angesehen werde. Dieses System musse 5-
jahrige Regenereignisse abfangen, ohne dass es zu Uberflutungen kom-
me. Diese Vorgabe sei erfiillt und aus dem Grund sei die Sanierungsvari-
ante genehmigungsfahig. Wiirde die Uberflutungskarte fiir andere Stadt-
teile erstellt, wirde sie vermutlich nicht anders aussehen.

Herr Meichsner bittet, iber den Endbericht informiert zu werden, sobald

er vorliege. Er bittet auBerdem, dass der Bericht auf CD zur Verfligung
gestellt werde.
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Beschluss:

- Der BUWB, die BV Mitte und der AfUK nehmen Kenntnis und
stimmen dem Vorgehensvorschlag zu. -
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