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Informationsvorlage der Verwaltung  
 

Gremium Sitzung am Beratung 

Betriebsausschuss Immobilienservicebetrieb 12.06.2018 öffentlich 

Schul- u. Sportausschuss 19.06.2018 öffentlich 

Bezirksvertretung Brackwede 21.06.2018 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes) 
 

Gesamtschule Rosenhöhe - Auslagerung während der Sanierung des 
Hauptstandortes "An der Rosenhöhe" 
hier: Änderung des Projektablaufs 
 
Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.) 
 

BV Brackwede, 01.12.16; Schul- u. Sportausschuss, 06.12.16; BV Senne 19.01.17 - Drucksache 
4083/2014-2020 
BV Brackwede, 26.01.17; Schul- u. Sportausschuss, 17.01.17; BV Senne 19.01.17 - Drucksache 
4083/2014-2020/1 
 
Sachverhalt: 
 

Der Betriebsausschuss ISB, der Schul- und Sportausschuss und die BV Brackwede nehmen 
Kenntnis. 
 
 
Mit Vorlage vom 06.01.17 wurden der Schul- und Sportausschuss und die BV Brackwede darüber 
informiert, dass mit der Sanierung des Gebäudes für die SEK I im Sommer 2018 begonnen wer-
den soll. 
Als Ausweichquartier war eine Containeranlage an der Brackweder Straße vorgesehen, die in den 
Sommerferien 2018 bezogen werden sollte. 
 
Die geschätzten Kosten für die Errichtung der Containeranlage betrugen 2,9 Mio. €; die Submis-
sion brachte als günstigsten Bieter die Firma Deutsche Industriebau, Lippstadt, mit 6,7 Mio. €. 
Die Firma teilte jedoch auf Nachfrage mit, dass eine Bezugsfertigkeit der Anlage nicht vor den 
Herbstferien 2018 möglich sei. 
 
Vor diesem Hintergrund empfahl der Immobilienservicebetrieb dem Amt für Schule in folgenden 
Punkten von der ursprünglichen Planung abzuweichen: 
 

 Vorgezogener SEK II-Neubau der Rosenhöhe (Fertigstellung bis etwa Mitte 2022) 
 Bis dahin verbleibt die SEK I der Rosenhöhe weiter im Altgebäude. 
 Die SEK II bleibt in der Marktschule. 
 SEK II bezieht Mitte 2022 den fertiggestellten Neubau. 
 
           . . . 
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 Sanierung des SEK I-Gebäudes (bis Herbst 2023) 
 SEK I zieht Mitte 2022 an den Standort Marktschule, der um Modulbauten erweitert wird. 
 Rückkehr der SEK I in das sanierte Gebäude der Rosenhöhe Herbst 2023. 
 

 Sanierung der RS Brackwede (ab Herbst 2023) 
 Umzug des Hauptstandortes an den Standort Marktschule. 
 Schule nutzt die leergezogenen Räume und Modulbauten komplett. 
 Rückkehr der RS in das Hauptgebäude 2024, Rest verbleibt am Teilstandort. 
 
Das Amt für Schule folgte diesen Empfehlungen und beauftragte den Immobilienservicebetrieb mit 
ergänzenden Maßnahmen: 
 

 Ausbau eines weiteren Clusters in der Rosenhöhe (im Sommer 2018). 

 Ertüchtigung der Marktschule für Inklusion und die dauerhafte Nutzung durch die Realschule 
(gem. Planung des Raumkonzeptes von GES und RS). 
 
 
 

 

Beigeordneter 
 
 
 
 
 
Moss 

Wenn die Begründung länger als drei 
Seiten ist, bitte eine kurze Zusam-
menfassung voranstellen. 
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