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DACHSTECKBRIEF

Umsetzungskonzept Radverkehr Stadt Bielefeld

1. Marketing und Offentlichkeitsarbeit

MaBnahme M1: Marketing Radverkehr Art: Konzept

Akteure: Marketingagentur, Strategiegruppe Durchfiihrung: Stadt Bielefeld

Bestand Zielsetzung Zielgruppe

Bielefeld...fahrt Rad! Offentlichkeitsarbeit Alle Verkehrsteilnehmer / Blirger
Umsetzung Zeitraum Sonstiges

Erarbeitung einer Marke ,Rad in BI“ | einmalige Erarbeitung Kontinuierliche Anwendung
(,Rad in der Regiopolregion®)

Beschreibung

Ziel:

Starkung des Radverkehrs in Bielefeld und der Regiopolregion

Intensivierung der Offentlichkeitsarbeit zum Thema Radverkehr und Zusammenarbeit mit Bielefeld Marketing
Wiedererkennungswert schaffen, durch eigenes Logo, Claim o.A.

Ausweitung der MaRnahme bzw. gemeinsame Erarbeitung mit der Regiopolregion Bielefeld

Umsetzung:

e  FErarbeitung eines Marketingkonzeptes (Beauftragung einer Fachagentur),
o Definition von Wort- und Bildmarke,

o  Geeignete Kanale und Formate identifizieren

Einzuplanende Einzelmaflnahmen:

Homepage ,,Radfahren in Bielefeld*: eigenstandiger Auftritt zur Vermittlung von Informationen und Ansprache
von Akteuren

Printmedien ,,Radfahren in Bielefeld*“: geeignete Formate entwickeln, Kombination mit digitalen Angeboten
Informationsstand: Informationsvermittlung und direkte Ansprache von Akteuren
Offentlichkeitswirksame Einweihung: Vorstellung neuer Elemente der Radverkehrsférderung

Biirgerinformation/Neubiirgeransprache: Information Uber Mobilitdtsangebote, Mobilitdtspaket fir Neublr-
gerr*innen und Studierende

Freizeitradrouten: kontinuierliche Weiterentwicklung und Marketing

Social Media: eigene Kanale etablieren, Aktionen und Kampagnen

Radaktionstag: jahrliche Durchfiihrung eines Radaktionstages, bisher zweijahrig ,ohne auto mobil“

Bikenight: Sichtbarkeit und Marketing fiir den Radverkehr, evtl. als Abschluss des Radaktionstages
Verkehrssicherheitskampagnen: themenspezifische Kommunikation, Zusammenarbeit mit AGFS

Infomails: Vermittlung von radverkehrsrelevanten Informationen, direkte Ansprache von Akteuren

Wettbewerbe und Zertifizierungen: Teilnahme und Auslobung von Wettbewerben und Aktionen z.B. Stadtradeln
Fortbildungsveranstaltungen: Fachliche Fortbildung der Entscheidungstrager und relevanter Akteure, Fachex-
kursionen, intensive Zusammenarbeit in Regiopolregion, Austausch in der AGFS

Pressearbeit 'Radfahren in Bielefeld*“: Vermittlung von radrelevanten Informationen, fortlaufende Berichterstat-
tung

Biirgerdialog: Einbindung der Birgerinnen und Birger in die Planungsprozesse und Projekte, direkte Ansprache
der Akteure
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EinzelmaBnahmen aus dem Radverkehrskonzept der Regiopolregion Bielefeld
(gemeinschaftliche Durchfiihrung mit den Kommunen der Regiopolregion):

e Dachmarke: Ein Bildmotiv oder ein Slogan steht als Marke fiir die Offentlichkeitsarbeit zum Radverkehrsnetz und
begleitet alle MalRnahmen tber die Jahre.

e Radportal: Ausbau des Internetauftrittes zu einem attraktiven ,Radportal“. Es wird verlinkt zur Startseite der Stadt
Bielefeld und zu den Internetseiten aller beteiligten Kommunen.

e Newsletter: Der Newsletter fur Beteiligte, Entscheiderlnnen und Multiplikatorlnnen schafft Akzeptanz und halt das
Interesse aufrecht.

e Pendlerpaket: Entwicklung eines Kommunikationspakets als Beitrag zum betrieblichen Mobilitdtsmanagement.

e Mit dem Rad zur Uni / zur Schule: Entwicklung eines Informations- und Kommunikationspakets als Beitrag zur
Attraktivierung der Fahrradnutzung unter Studenten und Schilern.

e Radfahren wird sichtbar: Fertiggestellte Radverbindungen werden als gut geeignete Radinfrastruktur markiert —
ein Signal auch fir andere Verkehrsteilnehmerinnen.

e Aktionstag Radverkehr: Etablierung eines jahrlich in der Regiopolregion stattfindenden Aktionstages (analog zu
Radaktionstag).

e Neubiirger auf’'s Rad: In der Region koordinierte Erganzung der Neublirgeransprache.

e Erlebnis-Touren: Wenn erste Strecken fertig sind, werden Routenfiihrung und Ausbaustandard der Offentlichkeit
vorgestellt, alle Birgerlnnen sind eingeladen, mitzufahren.

e Radfahr-Starter-Kit: Motivation von Nicht-Radfahrenden durch Paket an verschiedenen Informationen, Give-a-
ways und Gutschein (z.B. fur Leihrader).

e Imagekampagne fiir das Radfahren: Motivation durch z.B. Interviews im Stralenraum ,ich fahre Rad, weil...",
Beteiligung bekannter Personlichkeiten.

e Fortschritte: Jahresbericht als Broschiire: Zur Dokumentation und Kommunikation der im entsprechenden Jahr
umgesetzten MaRnahmen.

Impressionen

Bielefeld Zu schén, um

fhrt Rad! nicht wahr zu sein. _

www.bielefeldmillion.de

Praxisbeispiele

e  Stadt Minchen: Radlhauptstadt Miinchen,
e  Stadt Hamburg: Fahr ein schéneres Hamburg.

Synergien: Aufbau der entsprechenden Plattformen und Kommunikationswege

Problemstellung / Aufgabe: fehlendes Marketingkonzept fir das Thema Radverkehr in Bielefeld

Zielkonzept / MaBnahme / Kurzbeschreibung : Erstellung eines Marketingskonzeptes flr die kontinuierliche
Offentlichkeitsarbeit, Einbindung in bestehende Offentlichkeitsarbeit/Kommunikation; Entwicklung eines Logos
bzw. Slogan

Programm / Umsetzungszeitpunkt: 2021 Evaluation: Bewertung

Beteiligte Stellen: AfV, Presseamt, Bielefeld Marketing
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Wo: FahrradstraRen und gesamtes Stadtgebiet
MaBnahme M2: Kampagne Fahrradstraf3en

Zustandigkeit: Stadt Bielefeld, externer Gutachter Problemstellung / Aufgabe:

Zielkonzept / MaBnahme / Kurzbeschreibung : Dachkampagne fiir die Kommunikation, Infomaterial fir die Kommu-
nikation vor Ort und die gesamtstadtische Kommunikation, Entwicklung Verkehrswéchter/Kunstobjekt, ggf. Uber-
nahme einer AGFS-Kampagne und Herstellung lokaler Bezug

Programm / Umsetzungszeitpunkt: 2022 Evaluation: verteiltes Infomaterial, Bekanntheit,
Unfallanalyse

Beteiligte Stellen: AfV

MaRnahme M3: Netzwerk Radverkehr Art: Organisation / Wissensaustausch
Akteure: Kommunen, Initiativen, Verbande Durchfiihrung: Stadt Bielefeld

Bestand Zielsetzung Zielgruppe

AGFS, Strategiegruppe Wissens- und Erfahrungsaustausch Verwaltung, Planer, Akteure
Umsetzung Zeitraum

Zusammenschluss / Verein kontinuierlich

Beschreibung
Ziel:

e Wissens- und Erfahrungsaustausch zu radverkehrsbezogenen Themen
e Partner: Kreise, Stadte und Gemeinden

Inhalte:

Initiierung von gemeinsamen, stadtelibergreifenden Projekten,
Austausch von Fachwissen und Erkenntnissen zum Thema Radverkehr,
Schnelle und direkte Abstimmungen,

Beratung und Unterstiitzung bei Planungen und MaRnahmen,
Marketing und Offentlichkeitsarbeit im regionalen MaRstab.
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Impressionen

Sonstiges

e  Ostwestfalen: Zusammenschluss im Zuge des regiopolen Radverkehrskonzeptes
e Aufbau eines eigenen Netzwerkes

Synergien: Intensive Zusammenarbeit mitder Regiopolregion Bielefeld, Verbanden und Initiativen; Regiopoles Rad-
verkehrskonzept

Zustandigkeit: Stadt Bielefeld, Problemstellung / Aufgabe: Eigene
Stakeholder, AGFS, Zukunftsnetz NRW... Netzwerkveranstaltung durchfihren

Zielkonzept / MaBnahme / Kurzbeschreibung : Férderung des Wissensaustausches und der Zusammenarbeit der
beteiligten Akteure, z.B. OWL-Mobilitdtstag, Zusammenarbeit mit Regiopolregion

Programm / Umsetzungszeitpunkt: ab 2021 Evaluation: Anzahl Veranstaltungen, Anzahl Teilnehmer

Beteiligte Stellen: AfV, Geschéftsstelle Regiopolregion




DACHSTECKBRIEF
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2. Ruhender Radverkehr

MaRnahme P: Ruhender Radverkehr Standort: Bielefeld

Durchfiihrung: Stadt Bielefeld /privat

Beschreibung

Die Erweiterung und Verbesserung der Abstellanlagen im Bielefelder Stadtgebiet erfordert eine Vielzahl von
MaRnahmen. Die MaRnahmen beziehen sich dabei auf verschiedene Zielgruppen und Akteure. Auf Grund der
unterschiedlichen Vorlauf- und Planungszeiten sowie Zeitdauer sind die EinzelmafRnahmen verschiedenen Zeitraumen
zugeordnet.

Im Jahr 2021 werden die durch den Vertrag mit dem Radnentscheid geforderten 1000 Abstellanlagen durch eine
Kombination der MaRnahmenpakete P1 und P2 in Verbindung mit dem Mafnahmenpaket P3 realisiert. In den
Folgejahen ist die geforderte Anzahl an Abstellanlagen durch die Kombination der Malknahmen P2, P4 und P7
gewahrleistet.

Umsetzung

P1 Tausch von Abstellanlagen: Austausch vorhandener Vorderradklemmen durch Anlehnbiigel
(~160 Bugel)
P2 zusatzliche Abstellanlagen: Erweiterung von vorhandenen Standorten und Schaffung zusatzli-
cher Standorte
Standortvorschlage
o aus vorhandenen Untersuchungen und Konzepten (emissionsfreie Innenstadt, Radver-
kehrskonzept),
o politische Beschlisse
o zusatzliche Standorte aus zu entwickelnder digitalen Beteiligungsplattform

P3 mobile Radabstellanlagen: Anschaffung von 250 mobilen Anlehnbligeln, Kapazitat fir 500 Ra-
der.

P4 Fahrradparken an 6ffentlichen Gebauden: einheitliches Vorgehen Fahrradparken an 6ffentli-
chen Gebauden / Schulen /Kita mit ISB /Amt flir Schule erarbeiten und umsetzen

P5 Zugangsgesichertes Fahrradparken / Mobilitatsstationen

P6 privates zugangsgesichertes Fahrradparken im &ffentlichen Raum
P7 Fahrradparken am Einzelhandel/ auf Privatgrundstiicken

P8 Radstation am Hauptbahnhof

Umsetzung
2021

ab 2021

2021

ab 2022

ab 2022
ab 2022
ab 2023
ab 2021
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MaRnahme P1: Tausch von Abstellanlagen

Standort: Bielefeld

Stadtbezirk: alle Stadtbezirke

Baulast: Stadt Bielefeld

Typ der Abstellanlage Aufstellung
Anlehnhalter

Sonstiges

ggf. Uberdachte Anlagen

Anzahl der Fahrradhalter Kapazitat Auslastung
~160 ~320
Fotos

Beschreibung

e  Ersatz nicht mehr zeitgemafRer Radabstellanlagen auf stadtischem Gebiet

MaRnahme

e Tausch der Vorderradklemmen gegen Anlehnblgel
e bei Bedarf und Flachenverfligbarkeit mit zusatzlichem Ausbau der Anlage

Programm / Umsetzungszeitpunkt: 2021

Evaluation: Anzahl

Beteiligte Stellen: AfV, ISB, ggf. Weitere
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MaBnahme P2: zusatzliche Radabstellanlagen

Standort: Bielefeld

Stadtbezirk: alle Stadtbezirke

Baulast: Stadt Bielefeld

Typ der Abstellanlage Aufstellung Sonstiges
Anlehnhalter ggf. Uberdachte Anlagen
Anzahl der Fahrradhalter Kapazitat Auslastung

~ 500 jahrlich plus liberdachte Anla-
gen

~ 1000 jahrlich

Beschreibung

e Fehlende Radabstellanlagen

e zu geringe Kapazitat bei vorhandenen Abstellanlagen, sehr hohe Auslastung
e fehlende Abstellanlagen fur Sonderrader (Lastenréader)

Stadtteilbezogene Onlinebefragung nach Abstellbedarfen, Start im Pilotbezirk Brackwede 2021

MaBRnahme

e  FErarbeiten einer Onlineplattform zur Birgerbeteiligung

°

e sukzessive Erweiterung der Onlinebefragung auf alle Stadtteile (ab 2021)
e  Berlcksichtigen des Fahrradparkens auch bei lokalen Verkehrskonzepten
e Radbligelquote fiir Neuplanungen

[ )

Renplanungen

Erarbeitung eines Planungsleitfadens flr Fahrradabstellanlagen im Rahmen von StraRenbaumaRnahmen / Stra-

Erarbeiten eines Radabstellkatasters und kontinuierliche Aufnahme der vorhandenen Standorte

e Gemeinsame Beschaffung von Radabstellbligeln flr die Regiopolregion Bielefeld im identischen Standard

Synergien

vorhandene Politische Beschliisse
vorhandene Konzepte

Programm / Umsetzungszeitpunkt: ab 2021

Evaluation: Anzahl jahrlich installierter Anlehnhalter und
Uberdachter Abstellanlagen

Beteiligte Stellen: AfV, ISB
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MaRnahme P3: mobile Radabstellanlagen

Standort: Bielefeld

Stadtbezirk: alle Stadtbezirke Baulast: -

Typ der Abstellanlage Aufstellung Sonstiges
Anlehnhalter, mobil, klappbar variabel

Anzahl der Fahrradhalter Kapazitat Auslastung
250 500

Beschreibung

e temporarer Bedarf an Fahrradabstellanlagen

e zu geringe Kapazitat bei vorhandenen Abstellanlagen, sehr hohe Auslastung

MaBnahme

e  Anschaffung von mobilen Biigeln

e  kurzfristige Schaffung von zuséatzlichen Parkangeboten vor endgultiger Umsetzung,
e Validierung von Abstellbedarf durch temporare Aufstellung

e Nutzung der Bugel fir Veranstaltungen / saisonale Nutzung

Synergien

®  Ausprobieren neuer Standorte

e  kurzfristige Umsetzung ohne grofe bauliche Eingriffe

Programm / Umsetzungszeitpunkt: Anschaffung
2021, Nutzung kontinuierlich

Evaluation: Einsatzdauer und Auslastung der Anlagen

Beteiligte Stellen: AfV, weitere Stellen

10
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MaRnahme P4: Fahrradparken an 6ffentlichen Gebauden | Standort:  Bielefeld

Stadtbezirk: alle Stadtbezirke

Baulast: Stadt Bielefeld

Typ der Abstellanlage Aufstellung

Anlehnhalter variabel

Sonstiges

ggf. Uberdacht, Zugangsgesichert

Beschreibung

e einheitliche Gestaltung und Ausstattung von 6ffentlichen Gebauden mit Fahrradabstellanlagen

e teilweise zu geringe Kapazitat bei vorhandenen Abstellanlagen, sehr hohe Auslastung

MaRnahme

e  Erarbeitung eines Abstellkonzepts fiir 6ffentliche Gebaude, insbesondere Bildungseinrichtungen
e  Erarbeitung von Standartbauformen und Aufstellungsarten

e  kontinuierliche Umsetzung an verschiedenen Standorten

Synergien

e  Anreiz zur Nutzung des Fahrrades fiir Schulwege

Programm / Umsetzungszeitpunkt: Konzepterstel-
lung 2022, kontinuierliche Umsetzung

Evaluation: Anzahl von umgesetzten Anlagen, Auslastung
der Anlagen

Beteiligte Stellen: AfV, ISB, Amt fiir Schule

11
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MaRnahme P5: zugangsgesicherte Radabstellanlagen / | giandort:  2ltestellen, Bahnhofe, Wohngebiete, Pri-
Mobilitatsstationen *  vatflachen, 6ffentliche Verkehrsflachen

Stadtbezirk: alle Stadtbezirke Baulast: Stadt Bielefeld / moBiel / DB / Wohnungs-
baugesellschaften

Typ der Abstellanlage Aufstellung Sonstiges

SammelschlieRanlagen, Boxen teilweise Doppelstockparker

Anzahl der Fahrradhalter Kapazitat Auslastung

nach Bedarf ~ 20— 50 pro Anlage --

ST

RadParkv

Mangel / Problembeschreibung

e fehlende Verkniipfungsangebote zum Umstieg auf den OV
e fehlende Radabstellanlagen, fehlende Sicherheit
e fehlende (einfach Erreichbare) Abstellmdglichkeiten in Wohnquartieren

MaRnahme

e  Ausstattung von hoch Frequentierten Bahnhofen / Haltestellen mit zugangsgesicherten Fahrradabstellanlagen
e  Konzept fur Mobilitatsstationen an Haltestellen und in Wohngebieten
e  Erarbeitung von Standards fiir Zugangsgesicherte Abstellanlagen, Musterldsungen

Synergien

vorhandene politische Beschliisse, NVP
vorhandene Konzepte (emissionsfreie Innenstadt)
Bike & Ride / Park & Ride

Mobilitatsstationen

Kombination mit 6ffentlichen Leihsystemen

Programm / Umsetzungszeitpunkt: Konzept Mobili- | Evaluation: Einsatzdauer und Auslastung der Anlagen
tatstationen 2021

Beteiligte Stellen: AfV, ISB, Bielefeld Marketing,
moBiel,

12
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MaRBnahme P6: privates zugangsgesichertes Fahrradpar- | gandort: ~ Oftentliche Verkehrsflachen, ggf. Privatfla-
ken im offentlichen Raum chen

Stadtbezirk: alle Stadtbezirke Baulast: Stadt Bielefeld

Typ der Abstellanlage Aufstellung Sonstiges

SammelschlieRanlagen, Boxen

Anzahl der Fahrradhalter Kapazitat Auslastung
nach Bedarf --

Fotos

Mangel / Problembeschreibung

e fehlende (einfach erreichbare) Abstellmdglichkeiten in Wohnquartieren mit enger Bebauung
e schwerer Zugang zu gesicherten Abstellanlagen flir hochwertige Fahrrader

MaRnahme

e  Fodrderprogramm flr private Fahrradboxen im 6ffentlichen Raum, einheitliche Gestaltung
e  Erarbeiten eines standardisierten Ablauf fiir Antragstellung / Genehmigung

Synergien

e Einzelanfragen aus der Bevolkerung

Programm / Umsetzungszeitpunkt: Forderpro- | Evaluation: Umgesetzte Anlagen, Nachfrage nach Boxen,
gramm private Boxen ab 2022 Auslastung

Beteiligte Stellen: AfV, RPA

13
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MaBnahme P7: Fahrradparken am Einzelhandel / Privat- Standort: Bielefeld

flachen

Stadtbezirk: alle Stadtbezirke Baulast: privat, 6ffentlich zuganglich
Typ der Abstellanlage Aufstellung Sonstiges
Anlehnhalter variabel ggf. Uberdacht

Beschreibung

e  Unterstltzung bei der Schaffung von attraktiven Abstellanlagen an POI, Zielpunkten im Alltag
e teilweise zu geringe Kapazitat bei vorhandenen Abstellanlagen

o teilweise keine Abstellanlagen vorhanden

e teilweise schlechter baulicher Zustand

MaBnahme

e  Erarbeitung eines Abstellkonzepts fur Einzelhandel, private Stellen als Hinweise fur die betroffenen Stellen
e  Schaffung eines Foérderprogramms zur Umsetzung des Abstellkonzeptes
e Fachliche Beratung

Synergien

®  Anreiz zur Nutzung des Fahrrades fur alltdgliche Besorgungen

Programm / Umsetzungszeitpunkt: Konzepterstel- | Evaluation: Anzahl aufgestellter Biigel und Auslastung der
lung 2022, Umsetzung Forderprogramm 2023 Anlagen

Beteiligte Stellen: AfV, RPA

14
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MaRnahme P8: Radstation Standort:  Bielefeld

Stadtbezirk: Mitte Baulast: Stadt Bielefeld / privat

Typ der Abstellanlage Aufstellung Sonstiges

Radstation Doppelstockparker / Abstellplatze fir | zugangsgesichert, Uberdacht, Ser-
Sonderrader viceeinrichtungen

Beschreibung

e  Erweiterung der vorhandenen Abstellanlagen rund um den Hauptbahnhof
® zugangsgesicherte Abstellmdglichkeiten als Verknlpfung zwischen Rad und Bahn

MaRnahme

e Schaffung einer neuen Radstation am Hauptbahnhof, 2000 Abstellplatze auf beiden Seiten des Hauptbahnhofs

e Radstation mit attraktiver Ausstattung nach niederlandischem Vorbild:
o eindeutige Wegeflihrung in der Radstation mit kurzen Wegen
o mdglichst ebenerdige ErschlieRung
o Lage der Radstation in kurzer Entfernung zum Eingang des Hauptbahnhofs
o Servicebereich fur Reparaturen
o Stellplatze fur Sonderrader, Spinde fiir Zubehor, Ladeinfrastruktur fur E-Bikes

e Elektronisches Zugangssystem
o Spontannutzung ermdglichen durch App und/oder Chipkarte
o Ausstattung der Radstation und der SammelschlieRanlagen
o kostenloses Kurzzeitparken

Synergien

e  Verkniipfung mit OPNV / SPNV
e  politische Beschliisse

Programm / Umsetzungszeitpunkt: Zugangssystem | Evaluation: Nutzerzahlen, Auslastung
2021, Neubau Radstation in Planung

Beteiligte Stellen: AfV, moBiel. DB, ISB, Bauamt

15
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3. Serviceeinrichtungen

Stand- .
MaBnahme S1: Service-Stationen ort(e): Hauptrouten Kategorie I+I1
Stadtbezirk: alle Baulast: Stadt Bielefeld, zusatzlich privat
Elemente Sonstiges Zielgruppe:
Werkzeug, Luftpumpe, Radhalterung | Corporate Design Stadt Bielefeld Alltags- und Freizeitradverkehr

§
H
i
H
i
%

Beschreibung / MaBnahme

e An diesen Stationen erhalten Radfahrende die Méglichkeit, kleine Reparaturen rund um die Uhr schnell und kos-
tenfrei selbst durchzufiihren.

e  Sinnvolle Standorte in der Stadt Bielefeld sind zudem am Jahnplatz, den Bahnhéfen und aufkommensstarken
Stadtbahnhaltestellen

® An Mobilstationen werden ebenfalls Servicestationen eingeplant
e  Abstimmung / Definition: Partner fiir Einbau und Wartung

e  Fir Standorte auf Privatgrund sollte ein Zuschussprogramm aufgelegt werden, die Bezuschussung von ca. 500€
pro Station erscheint sinnvoll

e Die MaRRnahme lasst sich in die Region Ubertragen

e Die Ausstattung und Gestaltung sollte einheitlich sein, private Stationen konnen liber Gestaltungselemente inte-
griert werden

e |n Informationsmedien sollten sich alle Stationen wiederfinden

e Ausweitung der MaRnahme auf die Regiopolregion Bielefeld. Einrichten von Servicestationen in gemeinsamen
Standard und Design

Synergien: Flachendeckende Wartung und Pflege durch einen Akteur, Sozialer Aspekt bei Beauftragung entspre-
chender Hersteller oder Dienstleister

Zustandigkeit: Stadt Bielefeld, private Akteure Problemstellung / Aufgabe: fehlende Stationen

Zielkonzept / MaBnahme / Kurzbeschreibung : Definition von Zielvorgaben (Ausstattung, Lage, Design)

Stufenweise Umsetzung, zum Start 15 Stlck; Beginn an Verknipfungspunkten, Klarung Wartung

Programm / Umsetzungszeitpunkt: 2022 Evaluation: Anzahl, Nutzung und Bewertung

Beteiligte Stellen: AfV, UWB, RPA
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MaBnahme S2: Haltegriffe / RadHalt

Stand-

ort(e): Hauptrouten Kategorie 1+I1

Stadtbezirk: alle

Baulast: Stadt Bielefeld

Elemente

Trittbrett und Haltebugel

Sonstiges

Zielgruppe

Corporate Design Stadt Bielefeld Alltagsradverkehr

Fotos

Beschreibung

e Einrichtung eines Radhaltes: Trittbrett, auf dem ein Ful erhéht abgestellt werden kann. Dabei sind die Trittbretter
an Gelandern montiert, an denen sich gleichzeitig festgehalten werden kann.

e Service-Mallnahme, die mittels Gestaltung und Beschilderung, einheitlich und flachendeckend umgesetzt wird.
e  Abstimmung / Definition: Partner fur Einbau und Wartung
® Ausweitung der MalRnahme auf die Regiopolregion Bielefeld

Synergien: Flachendeckende Wartung und Pflege durch einen Akteur

Zustandigkeit: Stadt Bielefeld

Problemstellung / Aufgabe: bisher kein Angebot

Zielkonzept / MaBnahme / Kurzbeschreibung : Analyse und Definition von geeigneten Knotenpunkten;

Stufenweise Umsetzung; Beginn in der Innenstadt

Programm / Umsetzungszeitpunkt: ab 2022

Evaluation: Anzahl und Bewertung

Beteiligte Stellen: AfV
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MaBnahme S3: Teststrecke ,Griine Welle* Standort:  Hauptroute Kat. |
Stadtbezirk: Zu definieren Baulast: Stadt Bielefeld
Elemente Sonstiges Zielgruppe

Induktionsschleifen, Warmebild, App | Optional: Kommunikationskampagne | Alltagsradverkehr

Fotos

Beschreibung

®  Erzeugung einer Griinen Welle fiir den Radverkehr mittels automatischer Detektion (liber Induktionsschleifen,
Warmebildkamera oder Smartphone-App)

e Erfassung und Gleich-/Bevorrechtigung des Radverkehrs auf der Fahrbahn

Synergien: Umbau Stadtring bereits erfolgt

Zustandigkeit: Stadt Bielefeld Problemstellung / Aufgabe: noch nicht umgesetzt

Zielkonzept / MaBnahme / Kurzbeschreibung : Einzelprojekt aufsetzen, ggf. Stadtring

Programm / Umsetzungszeitpunkt: ab 2022 Evaluation: Bewertung, Zahlung, Zeitersparnis

Beteiligte Stellen: AfV
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Wo: gesamtes Stadtgebiet
MaBnahme S4: Markierungen erneuern

Zustandigkeit: Stadt Bielefeld; externer Auftragnehmer Problemstellung / Aufgabe: bisher zeitverzogert

Zielkonzept / MaBnahme / Kurzbeschreibung : Budget erhéhen, Kontrollmechanismen verbessern

Programm / Umsetzungszeitpunkt: ab 2022 Evaluation: Menge, Bewertung, Zeit zwischen
Bekanntwerden und Abarbeitung

Beteiligte Stellen: AfV, UWB
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4. Serviceangebote

Zustandigkeit: Stadt Bielefeld; Problemstellung / Aufgabe: mangelnde Durchflihrung
Umweltbetrieb bislang

Zielkonzept / MaBnahme / Kurzbeschreibung : Routen benennen und auf die Durchfiihrung achten; Anschaffung
eines Service-Mobils; Pflegeroutinen verdichten, auch in Grinziigen umsetzen

Programm / Umsetzungszeitpunkt: ab 2022 Evaluation: Umfang und Bewertung, Anzahl
kontinuierlich Beschwerden

Beteiligte Stellen: UWB

Zustandigkeit: Stadt Bielefeld; Problemstellung / Aufgabe: mangelnde Durchflihrung
Umweltbetrieb bislang

Zielkonzept / MaBnahme / Kurzbeschreibung : zu rdumende Routen benennen und auf die Durchfiihrung achten;
Prioritaten festlegen (Fulwege, Radwege); bei Prioritdten an Hauptverkehrsstralen orientieren, auch in
Grlinzligen und Fahrradstrallen umsetzen

Programm / Umsetzungszeitpunkt: ab 2022 Evaluation: Umfang und Bewertung, Anzahl Beschwerden
kontinuierlich

Beteiligte Stellen: UWB

Zustandigkeit: Stadt Bielefeld; Problemstellung / Aufgabe: Schadensmeldung per Mail,
Biirgerservicecenter, Presseamt, IT Homepage und App

Zielkonzept / MaBnahme / Kurzbeschreibung : Mangelmeldung im Internet und Gber App ausbauen;

Zeitnahe Weiterleitung und Beseitigung gewahrleisten; Prozesse aufsetzen; Transparenz; in bestehende Tools

integrieren
Programm / Umsetzungszeitpunkt: ab 2021 Evaluation: Anzahl, Bewertung, Riickmeldezeitraum,
sukzessive, ab 2022 vollstandig produktiv Abarbeitungszeitraum

Beteiligte Stellen: AfV, BSC, UWB, IT und weitere
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Zustandigkeit: Stadt Bielefeld; Umweltbetrieb Problemstellung / Aufgabe: bisher nicht flichendeckend
umgesetzt

Zielkonzept / MaBnahme / Kurzbeschreibung : auch wegweisende Beschilderung, aus einer Hand

Programm / Umsetzungszeitpunkt: ab 2021 Evaluation: Anzahl Beschwerden, Wartungsanzahl

Beteiligte Stellen: UWB

P6:Lastenradverleih Problemstellung / Aufgabe: bisher kein Angebot

Zielkonzept / MaBnahme / Kurzbeschreibung : Bonusprogramm mittels App einfiihren; Kampagnenorientierte
Umsetzung; Zusammenarbeit mit regionalen Partnern

Programm / Umsetzungszeitpunkt: 2021, evtl. Evaluation: Anzahl Teilnehmer, eingeldste Gutscheine,
wiederkehrend mit Region Bewertung

Beteiligte Stellen: AfV

Akteure: Einwohner*innen Stadt Bielefeld Durchfiihrung: Stadt Bielefeld, Stadtwerke/moBiel
Standort Zielsetzung Zielgruppe

Gesamtes Stadtgebiet, an Quell- und | Verleih von Lastenpedelecs Alltags- und Freizeitradverkehr
Zielpunkten

Beschreibung

Die Stadt Bielefeld baut ein Verleihsystem flr Lastenrader auf

Bestehende Angebote sollen integriert werden oder als Erganzung dienen

Die Integration in das Fahrradverleihsystem wird gepriift

An Mobilstationen sollen Lastenrader angeboten werden

Private Initiativen sollen unterstitzt werden

Gleichzeitig sollen Angebote fiir das Abstellen von Lastenradern geschaffen werden
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Impressionen

Durchfiihrung

In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken/moBiel wird ein Konzept fir ein stadtweites Lastenradverleihsystem erarbeitet.

Synergien: private Initiativen, Verknipfung der unterschiedlichen Angebote

Zustandigkeit: Stadt Bielefeld; ggf. externe Anbieter Problemstellung / Aufgabe: bisher nur eingeschranktes
privates Angebot

Zielkonzept / MaBnahme / Kurzbeschreibung : Lastenradverleihsystem etablieren, Abstellméglichkeiten

Programm / Umsetzungszeitpunkt: ab 2022 Evaluation: Anzahl Lastenrader im Verleih, Ausleihzah-
len

Beteiligte Stellen: AfV, moBiel/Stadtweke, ggf. RPA

Zustandigkeit: Stadt Bielefeld Problemstellung / Aufgabe: bisher keine Integration
Radabstellplatze

Zielkonzept / MaBnahme / Kurzbeschreibung : verbindliche Vorgaben fiir Radabstellanlagen

Programm / Umsetzungszeitpunkt: 2021 Evaluation: Errichtete Abstellanlagen

Beteiligte Stellen: Bauamt
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5. Komfort und Sicherheit erhohen

MaBnahme K1: Uberpriifung der Beschilderung

Wo: gesamtes Stadtgebiet, priorisiert auf Radnetz

Zustandigkeit: Stadt Bielefeld

Problemstellung / Aufgabe: bisher nicht flaichendeckend
umgesetzt

Zielkonzept / MaBnahme / Kurzbeschreibung : Grinpfeil, Einbahnstralen freigeben, Sackgassenbeschilderung

Programm / Umsetzungszeitpunkt: ab 2021
kontinuierlich

Evaluation: Anzahl neue Schilder, Nutzungshaufigkeit,
Bewertung

Beteiligte Stellen: AfV

MaBnahme K2: Uberpriifung von Hindernissen

Wo: gesamtes Stadtgebiet, priorisiert auf Radnetz

Zustandigkeit: Stadt Bielefeld

Problemstellung / Aufgabe: bisher nicht flaichendeckend
umgesetzt

Zielkonzept / MaBnahme / Kurzbeschreibung : Abbau oder Umgestaltung; Standards entwickeln

Programm / Umsetzungszeitpunkt: ab 2021
kontinuierlich

Evaluation: Anzahl abgebaute Hindernisse, Bewertung

Beteiligte Stellen: AfV

MaBnahme K3: Piktogramme

Wo: gesamtes Stadtgebiet

Zustandigkeit: Stadt Bielefeld; Umweltamt

Problemstellung / Aufgabe: bisher keine Anwendung

Zielkonzept / MaBnahme / Kurzbeschreibung : bei Benutzungsrecht und in Griinztigen, Standard entwickeln und

Umsetzen

Programm / Umsetzungszeitpunkt: ab 2021

Evaluation: Menge, Bewertung

Beteiligte Stellen: AfV, Umweltamt
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MaBRnahme K4: heller Asphalt

Wo: Alltagsradverbindungen in Griinziigen

Zustandigkeit: Stadt Bielefeld; Umweltamt

Problemstellung / Aufgabe: bisher kaum Anwendung

Zielkonzept / MaBnahme / Kurzbeschreibung : Abstimmung mit Umweltamt

Programm / Umsetzungszeitpunkt: ab 2020

Evaluation: Umgesetzte Strecke, Bewertung

Beteiligte Stellen: AfV, Umweltamt

MaBnahme K5: Mangelerhebung und abarbeiten

Wo: gesamtes Stadtgebiet, priorisiert auf Radnetz

Zustandigkeit: Stadt Bielefeld; Umweltbetrieb

Problemstellung / Aufgabe: bisher zeitverzégert und
eingeschrankt

Zielkonzept / MaBnahme / Kurzbeschreibung : zweimal jahrlich, kurzfristige Beseitigung; Synergie mit Wartung
Beschilderung und Reinigung (UWB); Prozess aufsetzen; Synergie mit Méngelmelder

Programm / Umsetzungszeitpunkt: ab 2021

Evaluation: Anzahl beseitigte Mangel

Beteiligte Stellen: AfV, UNB

MaBnahme K6: Beleuchtung von Radwegen

Wo: gesamtes Stadtgebiet, priorisiert auf Radnetz

Zustandigkeit: Stadt Bielefeld

Problemstellung / Aufgabe: bisher nicht flachendeckend
umgesetzt

Zielkonzept / MaBnahme / Kurzbeschreibung : Beleuchtung aller Radhauptrouten, in Griinziigen oder Aufienbe-

reich ggf. dynamische Beleuchtungssysteme einsetzen

Programm / Umsetzungszeitpunkt: ab 2021
kontinuierlich

Evaluation: Zusatzlich beleuchtete Strecke, Bewertung

Beteiligte Stellen: AfV, Umweltamt
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MaBnahme: K7: automatisierte Abbiegeassistenten

Wo: gesamte stadtische Fahrzeugflotte ab 3,5t

Zustandigkeit: Stadt Bielefeld

Problemstellung / Aufgabe: bisher nicht flichendeckend
umgesetzt

Zielkonzept / MaBnahme / Kurzbeschreibung : Ausstattung mit geeigneten Systemen, Nachristung, Integration bei

Neuanschaffung

Programm / Umsetzungszeitpunkt: bereits begonnen,
bis 2025 abgeschlossen

Evaluation: Anzahl zusatzlich ausgestatteter Fahrzeuge,
% der Flotte

Beteiligte Stellen: Umweltbetrieb, Feuerwehr

MaBnahme K8: Umleitungsbeschilderung

Wo: Gesamtes Stadtgebiet

Zustandigkeit: Stadt Bielefeld

Problemstellung / Aufgabe: Temporére
Einschrankungen des Radverkehrsnetzes durch
Baustellen

Zielkonzept / MaBnahme / Kurzbeschreibung : Verkehrszeichen 442 zur Umleitungsbeschilderung, additive
MaRnahmen zur sicheren Fihrung im Baustellenbereich; AGFS-Empfehlungen flichendeckend anwenden,

Kontrollen erhéhen

Programm / Umsetzungszeitpunkt: ab 2021

Evaluation: Anzahl Baustellen, Bewertung

Beteiligte Stellen: AfV, Katasteramt

MaBnahme K9: Schulwegplane

Art: Plandarstellungen / Infobriefe / Internetangebot

Akteure: Schulen, Verkehrswacht,

fahrverbande

Polizei,

Rad-

Durchfiihrung: Stadt Bielefeld

Bestand Zielsetzung

Schulwegplane FuRverkehr

Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Eltern und Kinder

Umsetzung Zeitraum

Strategiegruppe + Schulische Vertreter

einmalige Umsetzung

Sonstiges

Jahrlich wiederkehrende Information
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Beschreibung
Ziel:

e  Erhohung der Sicherheit auf dem Schulweg (zu FuR und mit dem Fahrrad)
e  Forderung der eigenstandigen Mobilitat

Vorgehen:

e Bestandsaufnahme der Schulen im Stadtgebiet,

e Befragungen und Erhebungen zur Verkehrsmittelwahl,

e Abfrage und Erhebung vorhandener Gefahren- und Problemstellen,
e Information von Schiilern und Eltern.

Umsetzung:

e  Erarbeitung von Planen in Arbeitsgruppen,
e Informationsvermittiung an Eltern und Schdler .

Impressionen

schulwegplan der stadt Bislsreld

Plaschule

Sonstiges

e Basis: Radverkehrsnetz der Stadt Bielefeld
e  Spezifische MaRnahmen im Schulumfeld (z.B. Fahrradstrafen)
e  Wirkungskontrolle und Fortschreibungen

Synergien: Abgleich mit Netzplan und MaRnahmenkatalog

Zustandigkeit: Stadt Bielefeld, Problemstellung / Aufgabe: Schulwegpléane liegen vor,
Amt fir Schule: Polizei Fortschreibung und Abstimmung notwendig

Zielkonzept / MaBnahme / Kurzbeschreibung : Priifung und Fortschreibung existenter Schulwegpléne anhand des
Netzplans und durchgeflihrter MalRnahmen, Schulwegplane auf Fahrrad anpassen und auch weiterfihrende
Schulen integrieren

Programm / Umsetzungszeitpunkt: 2022 Evaluation: Anzahl Schulen, Bewertung

Beteiligte Stellen: Amt fur Schule
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6. Konzepte

Zustandigkeit: Stadt Bielefeld; externe Gutachter, Problemstellung / Aufgabe: Errichtung einer hochwer-
Abstimmung mit beteiligten Kreisen, Kommunen und tigen Pendlerverbindung fir den Radverkehr, um
projektbegleitenden Fachverbanden Verlagerungseffekte vom Kfz- auf den Radverkehr

zu férdern

Zielkonzept / MaBnahme / Kurzbeschreibung : Ermittlung des Potenzials und des Nutzen-Kosten-Verhaltnisses des
Vorhabens, Trassenfindung, Ubergabe des Projekts an bzw. Planungsvereinbarung mit dem Land NRW

Programm / Umsetzungszeitpunkt: Meilensteine: positives Nutzen-Kosten-Verhéiltnis, Ubergabe
des Projekts an bzw. Planungsvereinbarung mit dem

Bis Ende 2021: Erstell Nutzen-Kosten-Anal
s =nde rstefling Nulzen-rosien-Analyse Land NRW und Férderzusage

inklusive Kommunikationsstrategie und
Trassenfindung

Anfang 2022: Potenzialanalyse und Nutzen-Kosten-
Analyse als fir die Férderung notwendige
Voraussetzungen dem Land NRW vorstellen

Beteiligte Stellen: AfV

Zustandigkeit: Stadt Bielefeld; externer Gutachter, Problemstellung / Aufgabe: keine qualitativ
Abstimmung mit Uni angemessene Route

Zielkonzept / MaBnahme / Kurzbeschreibung : Untersuchung der bisherigen Routen; Optimierungsvorschlage;
Aufnahme in Umsetzungsprogramm

Programm / Umsetzungszeitpunkt: 2022 Evaluation: Befragung

Beteiligte Stellen: AfV

Zustandigkeit: Stadt Bielefeld Problemstellung / Aufgabe: keine einheitliche Gestal-
tung

Zielkonzept / MaBnahme / Kurzbeschreibung : Recherche der unterschiedlichen Moglichkeiten, Abstimmung und
Umsetzung, kontinuierliche Anpassung und Weiterentwicklung

Programm / Umsetzungszeitpunkt: ab 2021 Evaluation: umgesetzte MaRnahmen mit neuem Belag, Be-
wertung

Beteiligte Stellen: AfV
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7. Information

Zustandigkeit: Stadt Bielefeld Problemstellung / Aufgabe: fehlende Datengrundlage
im Radverkehr

Zielkonzept / MaBnahme / Kurzbeschreibung : Dauerhafte Erfassung von Daten zum Radverkehrsaufkommen,
stadtisches Marketing zur Radverkehrsférderung; 6 Standorte werden 2021 umgesetzt; kontinuierliche
Erweiterung; Integration in bestehende Systeme (Verkehrsmodell, signaltechnische Zahlungen)

Programm / Umsetzungszeitpunkt: ab 2020 Evaluation: Gesamtzahl erfasste Radfahrende, Anzahl
Standorte

Beteiligte Stellen: AfV

Zustandigkeit: moBiel, Stadt Bielefeld Problemstellung / Aufgabe: Malnahmen und Konzepte
Uber ein zentrales Portal kommunizieren, Einbindung
in stadtische Homepage

Zielkonzept / MaBnahme / Kurzbeschreibung : Zentrale Plattform schaffen, Mobilitdtsverhalten beeinflussen,

gesamtes Mobilitdtsangebot aus einer Hand, Mobilitdt zuganglich machen, Ausweitung auf Regiopolregion
Bielefeld

Programm / Umsetzungszeitpunkt: Projekt gestartet Evaluation: Bekanntheit, Nutzerzahlen, Bewertung

Beteiligte Stellen: AfV, moBiel/Stadtwerke

Zustandigkeit: Stadt Bielefeld Problemstellung / Aufgabe: existentes System

Zielkonzept / MaBnahme / Kurzbeschreibung : Leitsystem stadtweit fortlaufend prifen, erneuern und verdichten

Programm / Umsetzungszeitpunkt: ab 2020 Evaluation: zusatzliche beschilderte m, Bewertung

Beteiligte Stellen: AfV
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8. Prozessoptimierung und Erfolgskontrolle

MaBnahme E1: Interne Abstimmung Art: Organisation / Struktur der Verwaltung
Akteure: Amt fir Verkehr Durchfiihrung: Stadt Bielefeld

Bestand Zielsetzung Zielgruppe

Organigramm (Entwurf) Klare Strukturen und Organisation Verwaltung

Umsetzung Zeitraum

Arbeits- und Entscheidungsprozesse | kontinuierlich

Beschreibung

Ziel:

Umsetzung des Radentscheides

Rolle Strategiegruppe scharfen

runde Tische Politik

Abstimmungs-JourFix mit anderen Dienststellen

Verbesserte Integration der Belange des Radverkehrs in die Planungen und Konzepte
Klare Zustandigkeiten, direkte Abstimmungen und schnelle Entscheidungen

Projektteam Rad25+ — Teamaufbau

‘ Abteilungsleitung ‘

‘ Nahmobilitdtsbeauftragte(r)

Infrastruktur und ruhender
Radverkehr

4
Aufgaben (u.a.):

Koordination Regi | d Regi |
Projektteam Rad25+ eglopole und Reglonale

- Konzepterstellung Radverkehrsforderung

- Leitung
Strategiegruppe Rad

- Federfiihrung bei Radschnellweg und

Offentlichkeitsarbeit > —

Grundlagendatenermittlung

- FuBverkehrsférderung

Ansprechpartner LSA und
Radverkehr

Radverkehrsférderung
StraRenverkehrshehdrde

Uberfiihrung Strategie in Operative Fbene, Schnittstelle zur
Planung, ruhender Radverkehr (Radabstellanlagen, Radstation,
Mobilitatsstationen)

Koordination und Ansprechpartner Regiopoles RVK, Regionale
Radverkehrsforderung, Organisation von Beteiligungsprozessen
in der Radverkehrstorderung

Radschnellweg, Grundlagendatenermittlung (Zahlstellen),
Unterstiitzung bei Projekten

Begleitung der Radverkehrsforderung unter dem Aspekt
Lichtsignalanlagen

Priifung strallenverkehrshehdrdlicher Aspekte der
Radverkehrsforderung, Offentlichkeitsarbeit Verkehrssicherheit
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Sonstiges

e  Sukzessive Erweiterung der Mitarbeiter und Zustandigkeiten
e  Kontinuierliche Fortschreibung der Organisationsstruktur notwendig

Synergien: Intensive Zusammenarbeit mit weiteren Verwaltungsstellen (v.a. Information und Kommunikation)

Zustandigkeit: Stadt Bielefeld Problemstellung / Aufgabe: Strukturen orientieren sich
an bisherigen Aufgaben

Zielkonzept / MaBnahme / Kurzbeschreibung : Strukturen an zusatzliche Aufgaben anpassen, Synergien nutzen,
Arbeitsabldufe vereinfachen, Prozesse optimieren

Programm / Umsetzungszeitpunkt: bereits gestartet Evaluation: umgesetzte Projekte, Anzahl
Veranstalungen, Anzahl Teilnehmer, Befragung der
Beteiligten ,haben sich Prozesse und
Zusammenarbeit verbessert?*

Beteiligte Stellen: AfV im Zusammenspiel mit anderen
Dienststellen und externen Akteuren

MaBnahme E2: Controlling Wo: gesamtes Stadtgebiet

Zustandigkeit: Stadt Bielefeld Problemstellung / Aufgabe: fehlende Datengrundlage,
Umsetzungsfortschritte kontinuierlich dokumentieren,
Transparenz

Zielkonzept / MaBnahme / Kurzbeschreibung : Bestandskataster, Meilensteine definieren, Budgetiibersicht,
Beschlisse, Unfalldaten, Prozessorganisation, Plan-B, Wirksamkeitsiiberpriifung

Programm / Umsetzungszeitpunkt: ab 2021 Evaluation: Anzahl MaRnahmen, die systematisch erfasst
sukzessive, ab 2022 vollstandig produktiv werden
Beteiligte Stellen: AfV, Katasteramt Bildung einer ,,Arbeitsgruppe Evaluation“ mit AfV, Rad-
entscheid und ggf. Externe

MaRnahme E3: Mobilititsmanagement / Mobilitatsbildung | Wo: gesamtes Stadtgebiet

Zustandigkeit: Stadt Bielefeld Problemstellung / Aufgabe: bisher nur Einzelprojekte

Zielkonzept / MaBnahme / Kurzbeschreibung : Schulisches, kommunales und betriebliches Mobilitatsmanagement
fest integrieren und Verhaltensdnderungen anregen, Zusammenarbeit mit Regiopolregion Bielefeld

Programm / Umsetzungszeitpunkt: ab 2022 Evaluation: Anzahl umgesetzte MalRnahmen

Beteiligte Stellen: AfV im Zusammenspiel mit weiteren
Dienststellen
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Zustandigkeit: Stadt Bielefeld, externer Gutachter

Problemstellung / Aufgabe: Uberpriifung der erreichten
Fortschritte

Zielkonzept / MaBnahme / Kurzbeschreibung : transparentes Verfahren, Wiederholung

Programm / Umsetzungszeitpunkt: 2025

Evaluation: Note, Verbesserung im Vergleich zum ersten
BYPAD

Beteiligte Stellen: AfV

Zustandigkeit: Stadt Bielefeld; Statistikstelle;
umliegende Gemeinden und Kreise

Problemstellung / Aufgabe: regelmaRige Uberpriifung;
kein modal split fiir Region

Einbeziehen von zusatzlichen Erhebungsmethoden

Zielkonzept / MaRnahme / Kurzbeschreibung : Uberpriifung der modal split Ziele; ggf. Aussagen zu Region;

Programm / Umsetzungszeitpunkt: 2022 (bei
Fordermittelzusage)

Evaluation: modal split Anteil Radverkehr

Beteiligte Stellen: AfV, Statistikstelle

Zustandigkeit: Stadt Bielefeld; externer Gutachter

Problemstellung / Aufgabe: regelmaRige Uberpriifung

Zielkonzept / MaRnahme / Kurzbeschreibung : alle 5 Jahre Uberpriifung des Gesamtnetzes; Beriicksichtigung
umgesetzte Mallnahmen und neue Entwicklungen (Wohngebiete, Gewerbegebiete...)

Programm / Umsetzungszeitpunkt: 2025

Evaluation: Bewertung des bisherigen Netzes

Beteiligte Stellen: AfV
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