
Stadt Bielefeld – Amt für Schule

Schul- und Sportausschuss, 03.05.2022

Bewertung der zeitlichen Planung von Baumaßnahmen im Grundschulbereich 
vor dem Hintergrund der aktuellen Schülerzahlprognosen auf der Basis des 
Schuljahrs 2021/22



2

Agenda

1. Entwicklung der Prognosen 2019/20 vs. 2021/22

2. Methodisches Vorgehen 

3. Ergebnisse: drei Handlungsgebiete exemplarisch im Detail

3.1. Handlungsgebiet Schildesche-Ost

3.2. Handlungsgebiet Mitte-West

3.3. Handlungsgebiet Babenhausen

4. Alle Handlungsgebiete im Überblick



3

1. Entwicklung der Prognosen 2019/20 vs. 2021/22
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1. Entwicklung der Prognosen 2019/20 vs. 2021/22

Beispiel: Prognose der Grundschüler*innen pro Schuljahr an einer Grundschule, 
hier Frölenbergschule

Schuljahr
Gemeldete 

Schulanfänger
Bildungs-

wanderung

zzgl. 
aus
B-

Plänen
pro Jg.

Schülerzahl
Prognose 
2019/20

Jg. 1 Jg. 2 Jg. 3 Jg. 4 gesamt gesamt

2021/22 28 20 48 48 45 42 183 187

2022/23 26 15 0 41 48 42 45 176 195
2023/24 23 13 0 36 41 42 41 160 187
2024/25 31 18 1 50 37 37 42 166 188
2025/26 29 16 1 46 50 33 36 165 195
2026/27 37 21 1 59 46 44 32 181 --
2027/28 34 19 1 54 59 41 43 197 --
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1. Entwicklung der Prognosen 2019/20 vs. 2021/22

Insgesamt wachsen die Schülerzahlen nach Fortschreibung 
der Prognose etwas langsamer als 2019/20 prognostiziert. 
Diese Entwicklung wird von mehreren Faktoren beeinflusst, 
darunter u.a.:

 Baugebiete werden langsamer umgesetzt als 2019/20 ursprünglich 
geplant

 Negativer Saldo aus Fort- und Zuzügen

Die neue Prognose bestätigt im Wesentlichen die im 
Ganzheitlichen Schulentwicklungsplan vorgestellten Bedarfe.

Geflüchtete aus der Ukraine sind noch nicht berücksichtigt!
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2. Methodisches Vorgehen

Fortschreibung der Prognose 2019/20 
auf Basis aktualisierter Daten des Schuljahres 2021/22

Betrachtung der Kapazitäten der Eingangsklassen
pro Grundschule und für das gesamte Handlungsgebiet. Bei 

Mehrbedarfen Verteilung der Schüler durch folgende Maßnahmen:

Mehrklassen in Klassenräumen

Mehrklassen in Mehrzweckräumen

Planung eines Interims / Neubaus
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3.1. Handlungsgebiet Schildesche-Ost

Grundschulen: Plaßschule, Sudbrackschule

* Die konkreten Maßnahmen werden im Anmeldeverfahren zu den jeweiligen Schuljahren mit den Schulen abgestimmt
** Mehrklasse an der Sudbrackschule oder Plaßschule im Mehrzweckraum

Schuljahr Zügigkeit
Über (+) /
freie (-) 

Kapazitäten

Klassenzahl 
(Eingangs-
klassen)

Fehlende 
Klassen-
räume

Maßnahme*

Fehlende 
Klassen-
räume
(nach 

Maßnahme)
2023/2024 7 -11 7 0 0
2024/2025 7 +5 8 1 Mehrklasse ** 0
2025/2026 7 -26 7 0 0
2026/2027 7 +9 8 1 Mehrklasse ** 0
2027/2028 7 0 7 0 0


Schildesche-Ost



										Anzahl Schüler*innen				Anzahl Klassen/-räume

				Schuljahr		Schule		Zügigkeit		Schüler*innen
(Eingangs-klassen)		Über (+) /
freie (-) Kapazitäten		Klassenzahl (Eingangs-klassen)		Fehlende Klassen-räume		Maßnahme*		Fehlende Klassen-räume
(nach Maßnahme)

				2023/2024		Gesamt		7				-11		7		0				0

						Plaßschule		3		70		-5

						Sudbrackschule		4		94		-6

				2024/2025		Gesamt		7				+5		8		1		Mehrklasse **		0

						Plaßschule		3		78		+3						Mehrklasse MZWR

						Sudbrackschule		4		102		+2

				2025/2026		Gesamt		7				-26		7		0				0

						Plaßschule		3		71		-4

						Sudbrackschule		4		78		-22

				2026/2027		Gesamt		7				+9		8		1		Mehrklasse **		0

						Plaßschule		3		78		+3

						Sudbrackschule		4		106		+6						Mehrklasse MZWR

				2027/2028		Gesamt		7				0		7		0				0

						Plaßschule		3		79		+4

						Sudbrackschule		4		96		-4





Babenhausen



										Anzahl Schüler*innen				Anzahl Klassen/-räume

				Schuljahr		Schule		Zügigkeit		Schüler*innen
(Eingangs-klassen)		Über (+) / 
freie (-) Kapazitäten		Klassenzahl (Eingangs-klassen)		Fehlende 
Klassenräume		Maßnahme		Fehlende Klassen-räume
(nach Maßnahme)						Babenhausen

				2022/2023		Gesamt		10						11		1		Mehrklasse Stiftsschule		0

						GS Babenhausen		2		50

						Bültmannshofschule		3		62

						Eichendorffschule		3		81		0

						Stiftsschule		2		81		0						Mehrklasse

				2023/2024		Gesamt		10				+40		12		2		Mehrklassen *		0

						GS Babenhausen		2		62		+10

						Bültmannshofschule		3		81		+6

						Eichendorffschule		3		95		+20						Mehrklasse möglich (im Mehrzweckraum)

						Stiftsschule		2		60		+4						Mehrklasse möglich (im Klassenraum)

				2024/2025		Gesamt		12				+7		13		1		Mehrklasse **		0

						GS Babenhausen		2		68		+16

						Bültmannshofschule		3		85		+10

						Eichendorffschule		3		104		+29

						Stiftsschule		2		58		+2						Mehrklasse möglich (im Mehrzweckraum)

						Interim		2		0		-50						Interimlösung GS Gellershagen (2 Züge)

				2025/2026		Gesamt		12				-20		12		0				0

						GS Babenhausen		2		58		+6

						Bültmannshofschule		3		81		+6

						Eichendorffschule		3		88		+13

						Stiftsschule		2		61		+5

						Interim		2		0		-50

				2026/2027		Gesamt		12				-31		11		0				0

						GS Babenhausen		2		60		+8

						Bültmannshofschule		3		56		-19

						Eichendorffschule		3		97		+22

						Stiftsschule		2		64		+8

						Interim		2		0		-50

				2027/2028		Gesamt		13				-20		12		0				0

						GS Babenhausen		2		59		+7

						Bültmannshofschule		3		75		0

						Eichendorffschule		3		104		+29

						Stiftsschule		2		75		+19

						Neue Grundschule		3		0		-75						Fertigstellung Neubau GS Gellershagen
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3.1. Handlungsgebiet Schildesche-Ost

 Prognostizierte Schülerzuwächse können im Rahmen der bestehenden 
Aufnahmekapazitäten gedeckt werden. 

 An beiden Grundschulen können Mehrbedarfe von einer Klasse durch 
die temporäre Nutzung von Mehrzweckräumen kompensiert werden.

 Durch einen künftigen Grundschulneubau im Handlungsgebiet 
Babenhausen sind Entlastungseffekte für beide Grundschulen zu 
erwarten. 

Geplante Maßnahmen nach dem städtischen Bauprogramm:
- Keine -
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3.2. Handlungsgebiet Mitte-West

Grundschulen: Bückardtschule, Diesterwegschule, Stapenhorstschule

* Die konkreten Maßnahmen werden im Anmeldeverfahren zu den jeweiligen Schuljahren mit den Schulen abgestimmt
** Mehrklasse an der Diesterwegschule oder Bückardtschule im Klassenraum
*** Mehrklassen an der Bückardtschule und Stapenhorstschule im Klassen- bzw. Mehrzweckraum

Schuljahr Zügigkeit
Über (+) /
freie (-) 

Kapazitäten

Klassenzahl 
(Eingangs-

klassen)

Fehlende 
Klassen-
räume

Maßnahme*

Fehlende 
Klassen-
räume
(nach 

Maßnahme)

2023/2024 7 -12 7 0 0
2024/2025 7 -1 7 0 0
2025/2026 7 +27 8 1 Mehrklasse ** 0
2026/2027 7 +15 8 1 Mehrklasse ** 0
2027/2028 7 +62 10 3 Mehrklassen*** 1


Schildesche-Ost



										Anzahl Schüler*innen				Anzahl Klassen/-räume

				Schuljahr		Schule		Zügigkeit		Schüler*innen
(Eingangs-klassen)		Über (+) /
freie (-) Kapazitäten		Klassenzahl (Eingangs-klassen)		Fehlende Klassenräume		Maßnahme		Fehlende Klassen-räume
(nach Maßnahme)

				2023/2024		Gesamt		7				-11		7		0				0

						Plaßschule		3		70		-5

						Sudbrackschule		4		94		-6

				2024/2025		Gesamt		7				+5		8		1		Mehrklasse MZWR*		0

						Plaßschule		3		78		+3						Mehrklasse MZWR

						Sudbrackschule		4		102		+2

				2025/2026		Gesamt		7				-26		7		0				0

						Plaßschule		3		71		-4

						Sudbrackschule		4		78		-22

				2026/2027		Gesamt		7				+9		8		1		Mehrklasse MZWR **		0

						Plaßschule		3		78		+3

						Sudbrackschule		4		106		+6						Mehrklasse MZWR

				2027/2028		Gesamt		7				0		7		0				0

						Plaßschule		3		79		+4

						Sudbrackschule		4		96		-4





Babenhausen



										Anzahl Schüler*innen				Anzahl Klassen/-räume

				Schuljahr		Schule		Zügigkeit		Schüler*innen
(Eingangs-klassen)		Über (+) / 
freie (-) Kapazitäten		Klassenzahl (Eingangs-klassen)		Fehlende 
Klassenräume		Maßnahme		Fehlende Klassen-räume
(nach Maßnahme)						Babenhausen

				2022/2023		Gesamt		10						11		1		Mehrklasse Stiftsschule		0

						GS Babenhausen		2		50

						Bültmannshofschule		3		62

						Eichendorffschule		3		81		0

						Stiftsschule		2		81		0						Mehrklasse

				2023/2024		Gesamt		10				+40		12		2		Mehrklassen *		0

						GS Babenhausen		2		62		+10

						Bültmannshofschule		3		81		+6

						Eichendorffschule		3		95		+20						Mehrklasse möglich (im Mehrzweckraum)

						Stiftsschule		2		60		+4						Mehrklasse möglich (im Klassenraum)

				2024/2025		Gesamt		12				+7		13		1		Mehrklasse **		0

						GS Babenhausen		2		68		+16

						Bültmannshofschule		3		85		+10

						Eichendorffschule		3		104		+29

						Stiftsschule		2		58		+2						Mehrklasse möglich (im Mehrzweckraum)

						Interim		2		0		-50						Interimlösung GS Gellershagen (2 Züge)

				2025/2026		Gesamt		12				-20		12		0				0

						GS Babenhausen		2		58		+6

						Bültmannshofschule		3		81		+6

						Eichendorffschule		3		88		+13

						Stiftsschule		2		61		+5

						Interim		2		0		-50

				2026/2027		Gesamt		12				-31		11		0				0

						GS Babenhausen		2		60		+8

						Bültmannshofschule		3		56		-19

						Eichendorffschule		3		97		+22

						Stiftsschule		2		64		+8

						Interim		2		0		-50

				2027/2028		Gesamt		13				-20		12		0				0

						GS Babenhausen		2		59		+7

						Bültmannshofschule		3		75		0

						Eichendorffschule		3		104		+29

						Stiftsschule		2		75		+19

						Neue Grundschule		3		0		-75						Fertigstellung Neubau GS Gellershagen





Mitte-West

				Schuljahr		Schule		Zügigkeit		Schüler*innen
(Eingangs-klassen)		Über (+) /
freie (-) Kapazitäten		Klassenzahl (Eingangs-klassen)		Fehlende Klassen-räume		Maßnahme*		Fehlende Klassen-räume
(nach Maßnahme)

				2023/2024		Gesamt		7				-12		7		0				0

						Bückardtschule		2		41		-9

						Diesterwegschule		2		56		0

						Stapenhorstschule		3		78		-3

				2024/2025		Gesamt		7				-1		7		0				0

						Bückardtschule		2		45		-5

						Diesterwegschule		2		67		+11

						Stapenhorstschule		3		74		-7

				2025/2026		Gesamt		7				+27		8		1		Mehrklasse **		0

						Bückardtschule		2		47		-3						Mehrklasse möglich (im Klassenraum)

						Diesterwegschule		2		72		+16

						Stapenhorstschule		3		95		+14

				2026/2027		Gesamt		7				+15		8		1		Mehrklasse **		0

						Bückardtschule		2		46		-4

						Diesterwegschule		2		72		+16						Mehrklasse möglich (im Klassenraum)

						Stapenhorstschule		3		84		+3

				2027/2028		Gesamt		7				+62		10		3		Mehrklassen***		1

						Bückardtschule		2		51		+1						zwei Mehrklassen möglich (eine im Klassen-, eine im Mehrzweckraum)

						Diesterwegschule		2		84		+28

						Stapenhorstschule		3		114		+33
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3.2. Handlungsgebiet Mitte-West

 Ab dem Schuljahr 2025/26 ergeben sich in diesem Handlungsgebiet 
fehlende Kapazitäten. Diese können rechnerisch durch die Bildung von 
Mehrklassen an der Bückardtschule ausgeglichen werden. 

 Da zum Schuljahr 2027/28 mit weiter steigenden Schülerzahlen zu 
rechnen ist, entstehen insbesondere an der Diesterwegschule und 
Stapenhorstschule zusätzliche Engpässe. 

 Die Versorgung der Schüler*innen ist im Schuljahr 2027/28 nicht mehr 
möglich. Die Baumaßnahme sollte vorgezogen werden.

Geplante Maßnahmen nach dem städtischen Bauprogramm:
2029: Erweiterung der Diesterwegschule um einen Zug
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3.3. Handlungsgebiet Babenhausen

Grundschulen: GS Babenhausen, Bültmannshofschule, Eichendorffschule, Stiftsschule

* Die konkreten Maßnahmen werden im Anmeldeverfahren zu den jeweiligen Schuljahren mit den Schulen abgestimmt
** Mehrklasse Eichendorffschule im Mehrzweckraum, Mehrklasse Stiftsschule im Klassenraum
*** Mehrklasse Stiftsschule im Klassenraum

Schuljahr Zügigkeit
Über (+) / 
freie (-) 

Kapazitäten

Klassenzahl 
(Eingangs-
klassen)

Fehlende 
Klassen-
räume

Maßnahme*

Fehlende 
Klassen-
räume
(nach 

Maßnahme)
2023/2024 10 +40 12 2 Mehrklassen** 0

2024/2025 12 +7 13 1
Interim 2-zügig

Mehrklasse 
***

0

2025/2026 12 -20 12 0 0
2026/2027 12 -31 11 0 0

2027/2028 13 -20 12 0
Fertigstellung 

Neubau GS 
Gellershagen

0


Schildesche-Ost



										Anzahl Schüler*innen				Anzahl Klassen/-räume

				Schuljahr		Schule		Zügigkeit		Schüler*innen
(Eingangs-klassen)		Über (+) /
freie (-) Kapazitäten		Klassenzahl (Eingangs-klassen)		Fehlende Klassenräume		Maßnahme		Fehlende Klassenräume
(nach Maßnahme)

				2023/2024		Gesamt		7				-11		7		0				0

						Plaßschule		3		70		-5

						Sudbrackschule		4		94		-6

				2024/2025		Gesamt		7				+5		8		1		Mehrklasse		0

						Plaßschule		3		78		+3						Mehrklasse MZWR

						Sudbrackschule		4		102		+2

				2025/2026		Gesamt		7				-26		7		0				0

						Plaßschule		3		71		-4

						Sudbrackschule		4		78		-22

				2026/2027		Gesamt		7				+9		8		1		Mehrklasse		0

						Plaßschule		3		78		+3

						Sudbrackschule		4		106		+6						Mehrklasse MZWR

				2027/2028		Gesamt		7				0		7		0				0

						Plaßschule		3		79		+4

						Sudbrackschule		4		96		-4





Babenhausen

				Schuljahr		Schule		Zügigkeit		Schüler*innen
(Eingangs-klassen)		Über (+) / 
freie (-) Kapazitäten		Klassenzahl (Eingangs-klassen)		Fehlende 
Klassen-räume		Maßnahme*		Fehlende Klassen-räume
(nach Maßnahme)

				2022/2023		Gesamt		10						11		1		Mehrklasse Stiftsschule		0

						GS Babenhausen		2		50

						Bültmannshofschule		3		62

						Eichendorffschule		3		81		0

						Stiftsschule		2		81		0						Mehrklasse

				2023/2024		Gesamt		10				+40		12		2		Mehrklassen**		0

						GS Babenhausen		2		62		+10

						Bültmannshofschule		3		81		+6

						Eichendorffschule		3		95		+20						Mehrklasse möglich (im Mehrzweckraum)

						Stiftsschule		2		60		+4						Mehrklasse möglich (im Klassenraum)

				2024/2025		Gesamt		12				+7		13		1		Interim 2-zügig
Mehrklasse ***		0

						GS Babenhausen		2		68		+16

						Bültmannshofschule		3		85		+10

						Eichendorffschule		3		104		+29

						Stiftsschule		2		58		+2						Mehrklasse möglich (im Mehrzweckraum)

						Interim		2		0		-50						Interimlösung GS Gellershagen (2 Züge)

				2025/2026		Gesamt		12				-20		12		0				0

						GS Babenhausen		2		58		+6

						Bültmannshofschule		3		81		+6

						Eichendorffschule		3		88		+13

						Stiftsschule		2		61		+5

						Interim		2		0		-50

				2026/2027		Gesamt		12				-31		11		0				0

						GS Babenhausen		2		60		+8

						Bültmannshofschule		3		56		-19

						Eichendorffschule		3		97		+22

						Stiftsschule		2		64		+8

						Interim		2		0		-50

				2027/2028		Gesamt		13				-20		12		0		Fertigstellung Neubau GS Gellershagen		0

						GS Babenhausen		2		59		+7

						Bültmannshofschule		3		75		0

						Eichendorffschule		3		104		+29

						Stiftsschule		2		75		+19

						Neue Grundschule		3		0		-75						Fertigstellung Neubau GS Gellershagen
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3.3. Handlungsgebiet Babenhausen

 Es bestehen kurzfristige Mehrbedarfe in den Schuljahren 2023/24 und 
2024/25, die durch die Bildung von zwei Mehrklassen, im Folgejahr die 
Bildung einer Mehrklasse und durch die zweizügige Interimslösung ab 
2024/25 jedoch abgedeckt werden können. 

 Eine Mehrklassenbildung ist durch Nutzung von Klassen- bzw. 
Mehrzweckräumen an der Stifts- sowie der Eichendorffschule
übergangsweise möglich. 

 Ab dem Schuljahr 2025/26 ist die Interimslösung ausreichend.

Geplante Maßnahmen nach dem städtischen Bauprogramm:

SJ 2024/25: Errichtung eines zweizügigen Interims 
SJ 2027/28: Fertigstellung des Neubaus der Grundschule Gellershagen
2029: Erweiterung der Grundschule Babenhausen um einen Zug 
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4. Alle Handlungsgebiete im Überblick

Legende    = im Bestand über Mehrklassenbildung (im Mehrzweckraum) aufgefangen 

    = im Interim aufgefangen 

    = es stehen genügend Klassenräume – auch für Mehrklassen – zur Verfügung 

    = es stehen genügend Klassenräume durch Beendigung der Baumaßnahme zur Verfügung 

 

Babenhausen

Sennestadt

Sieker

Senne

2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28

Ab dem Schuljahr 2024/25 sind die Kapazitäten nur durch ein 2-zügiges Interim ausreichend.

Ab dem Schuljahr 2024/25 sind die Kapazitäten nur durch ein 2- bis 3-zügiges Interim ausreichend.

Ab dem Schuljahr 2024/25 sind die Kapazitäten nur durch ein 2-zügiges Interim ausreichend.

Es müssen durchgehend Mehrklassen, teilweise in Mehrzweckräumen, gebildet werden.


		Legende

		 

		 = im Bestand über Mehrklassenbildung (im Mehrzweckraum) aufgefangen



		

		 

		 = im Interim aufgefangen



		

		 

		 = es stehen genügend Klassenräume – auch für Mehrklassen – zur Verfügung



		

		 

		 = es stehen genügend Klassenräume durch Beendigung der Baumaßnahme zur Verfügung
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4. Alle Handlungsgebiete im Überblick

?Mitte-West

Heepen-Nord

Brackwede-Mitte/Gadderbaum

Jöllenbeck/Brake

2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28

Es müssen durchgehend Mehrklassen gebildet werden, dies ist jedoch im Schuljahr 2027/28 nicht mehr möglich.

Es müssen durchgehend Mehrklassen gebildet werden, dies ist nur in der Wellbachschule möglich.

Es müssen in einigen Jahren Mehrklassen gebildet werden, der Klassenraumbestand ist vorauss. ausreichend.

Es müssen durchgehend Mehrklassen in Mehrzweckräumen gebildet werden. Auch nach der Zugerweiterung 
der GS Theesen im Schuljahr 2025/26 ist die Bildung von Mehrklassen voraussichtlich erforderlich.

Legende    = im Bestand über Mehrklassenbildung (im Mehrzweckraum) aufgefangen 

    = im Interim aufgefangen 

    = es stehen genügend Klassenräume – auch für Mehrklassen – zur Verfügung 

    = es stehen genügend Klassenräume durch Beendigung der Baumaßnahme zur Verfügung 

 


		Legende

		 

		 = im Bestand über Mehrklassenbildung (im Mehrzweckraum) aufgefangen



		

		 

		 = im Interim aufgefangen



		

		 

		 = es stehen genügend Klassenräume – auch für Mehrklassen – zur Verfügung



		

		 

		 = es stehen genügend Klassenräume durch Beendigung der Baumaßnahme zur Verfügung
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4. Alle Handlungsgebiete im Überblick

Schildesche-Ost

Stieghorst

Brackwede-West

2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28

In zwei Schuljahren muss wegen geringer Überschreitung der Kapazitäten evtl. eine Mehrklasse gebildet 
werden.

In drei Schuljahren muss wegen geringer Überschreitung der Kapazitäten evtl. eine Mehrklasse gebildet 
werden. Der Klassenraumbestand ist dazu ausreichend.

Durch die Erweiterung der GS Quelle als Interim sind die Kapazitäten ausreichend.

Legende    = im Bestand über Mehrklassenbildung (im Mehrzweckraum) aufgefangen 

    = im Interim aufgefangen 

    = es stehen genügend Klassenräume – auch für Mehrklassen – zur Verfügung 

    = es stehen genügend Klassenräume durch Beendigung der Baumaßnahme zur Verfügung 

 


		Legende

		 

		 = im Bestand über Mehrklassenbildung (im Mehrzweckraum) aufgefangen



		

		 

		 = im Interim aufgefangen



		

		 

		 = es stehen genügend Klassenräume – auch für Mehrklassen – zur Verfügung



		

		 

		 = es stehen genügend Klassenräume durch Beendigung der Baumaßnahme zur Verfügung
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4. Alle Handlungsgebiete im Überblick

Mitte-Nordost

Heepen-Süd

2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28

Nach Fertigstellung des Neubaus der Hellingskampschule sind die Kapazitäten ausreichend.

Nach Fertigstellung der Zugerweiterung an der GS Oldentrup sind die Kapazitäten ausreichend.

Legende    = im Bestand über Mehrklassenbildung (im Mehrzweckraum) aufgefangen 

    = im Interim aufgefangen 

    = es stehen genügend Klassenräume – auch für Mehrklassen – zur Verfügung 

    = es stehen genügend Klassenräume durch Beendigung der Baumaßnahme zur Verfügung 

 

Dornberg
In einem Schuljahr muss wegen geringer Überschreitung der Kapazitäten evtl. eine Mehrklasse gebildet 
werden.


		Legende

		 

		 = im Bestand über Mehrklassenbildung (im Mehrzweckraum) aufgefangen



		

		 

		 = im Interim aufgefangen



		

		 

		 = es stehen genügend Klassenräume – auch für Mehrklassen – zur Verfügung



		

		 

		 = es stehen genügend Klassenräume durch Beendigung der Baumaßnahme zur Verfügung
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4. Alle Handlungsgebiete im Überblick

Alle Ergebnisse sowie einen detaillierten Überblick über die 
Baumaßnahmen finden Sie im PDF



… Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	Foliennummer 9
	Foliennummer 10
	Foliennummer 11
	Foliennummer 12
	Foliennummer 13
	Foliennummer 14
	Foliennummer 15
	Foliennummer 16
	Foliennummer 17
	Foliennummer 18

