
OGS- und Zugerweiterungen an Bielefelder 

Grundschulen
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Herausforderungen im Grundschulbereich

• Wachsende Schülerzahlen

• Beschluss 3 neue Grundschulen (Februar 2020)

• Beschluss Zugerweiterungen an 10 Grundschulen (Juni 2020)

• Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 01.08.2026

TOP 1 – OGS- und Zugerweiterungen
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An 31 Grundschulstandorten werden OGS- und Zugerweiterungen im Rahmen des

Bauprogrammes (Ratssitzung Februar 2022) berücksichtigt.

• Zugerweiterungen an 10 Grundschulstandorten (Einzelpositionen im Bauprogramm) 

• OGS-Erweiterungen an 21 Grundschulstandorten („Sammelposition 53“ mit 17 Grundschulstand-

orten, zuzüglich 4 Einzelpositionen (Pos. 54, 67,

68 und 83) 

Projektauftrag ISB: 10 Zugerweiterungen und 21 OGS-Erweiterungen an Bielefelder Grundschulen 
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Vom Raumprogramm zum Systembau

• Für jeden Schulstandort wurden individuelle Raumprogramme vom Amt für Schule erarbeitet. 

• Aus diesen Raumprogrammen wurden zwei Funktionsdiagramme für Systembautypen für die

OGS-Erweiterungen und ein Funktionsdiagramm für die Zugerweiterungen entwickelt. 

Diese sind im weiteren Planungsprozess in Grundrisse zu überführen.   

• Die Systembauten können je nach Bedarf als 1- bis 3-geschossiges Gebäude errichtet werden.  

Planungsauftrag ISB: Zugerweiterungen und OGS-Erweiterungen
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Funktionsdiagramme einer OGS Erweiterung (klein / groß / 1 oder 2 Geschosse) 

Planungsablauf ISB: Zugerweiterungen und OGS-Erweiterungen
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Funktionsdiagramme einer Zug - Erweiterung (2 oder 3 Geschosse) 

Planungsablauf ISB: Zugerweiterungen und OGS-Erweiterungen
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Abstimmungen des Planungsprozesses der Systembauten

• Die Standortvorschläge, die Funktionsdiagramme und die Dimensionen der Systembauten 

wurden in gemeinsamen Terminen zwischen den Schulleitungen, dem Amt für Schule 

sowie dem ISB erörtert und abgestimmt.

• Zusätzlich gab es gemeinsame Abstimmungstermine von ISB und dem Amt für Schule mit 

dem Bauamt und dem Umweltamt, um bau- und umweltschutzrechtliche Belange im Vorfeld 

zu klären und in der jeweiligen Standortfindung zu berücksichtigen.

Planungsablauf ISB: Zugerweiterungen und OGS-Erweiterungen
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Bestandteile der bisherigen Prüfung und Voraussetzung zur Standortfindung 

• Berücksichtigung der schulinterne Notwendigkeiten 

Schulentwicklungsplanung, Raumbedarf, pädagogische Konzept (Bielefelder Modell)

• Baurechtliche Belange

Anzahl der Geschosse, Baugrenzen, Abstandsflächen, Zugänglichkeiten 

• Umweltschutzrechtliche Belange 

Baumschutz, Wärmebelastung und Wärmeentwicklung, Starkregengefahrenkarte

Planungsumfang ISB: Zugerweiterungen und OGS-Erweiterungen
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Bestandteile der bisherigen Prüfung und Voraussetzung zur Standortfindung 

• Umgang mit der vorhandene Struktur 

Gebäudebestand (z.B. Belichtung), Zuwegungen, Wegebeziehungen, Feuerwehrzufahrten,

Geländehöhen, Beschickung der Baustelle im laufenden Betrieb, Anliefersituation für 

Mensen etc. 

 Ergebnis: 

Ein Systembau lässt sich nicht an allen Standorten ermöglichen. 

Planungsumfang ISB: Zugerweiterungen und OGS-Erweiterungen
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Bearbeitungsstand März 2023

13 der 31 Grundschulstandorte können nach aktuellem Planungsstand mit einem Systembau 

erweitert werden.

18 der 31 Grundschulstandorte werden weiterhin individuell geprüft und beplant, teilweise mit der 

Möglichkeit einer Erweiterung, teilweise durch Umstrukturierung im Bestand.   

Ausblick Umsetzung ISB: Zugerweiterungen und OGS-Erweiterungen

|   Stadt Bielefeld  Immobilienservicebetrieb  ISB…wir bewegen 28.03.2023 10



Weiteres Vorgehen nach Beschluss zu den Erweiterungen an 13 Grundschulstandorten 

durch die Bezirksvertretungen im März 2023 

• Beauftragung Projektsteuerung bis Herbst 2023

• Erarbeitung einer Funktionalen Leistungsbeschreibung bis Frühjahr 2024 

• Vergabe nach Losen an Totalunternehmer Sommer 2024 

• Errichtung der Gebäude in 2025 / 2026 

Ausblick Umsetzung ISB: Zugerweiterungen und OGS-Erweiterungen
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In den Bezirksvertretungen beschlossene 
Zugerweiterungen und OGS-Erweiterungen
TOP 2 - 14
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Grundschule Am Homersen |  OGS-Erweiterung  |  TOP 2

Lageplan
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Grundschule Heeperholz |  Zugerweiterung  |  TOP 3

Lageplan
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Grundschule Theesen |  Zugerweiterung  |  TOP 4

Lageplan
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Grundschule Vilsendorf |  OGS-Erweiterung  |  TOP 5

Lageplan
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Grundschule Volkening |  OGS-Erweiterung  |  TOP 6

Lageplan
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Grundschule Eichendorff  |  OGS-Erweiterung  |  TOP 7

Lageplan
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Grundschule Stiftsschule  |  OGS-Erweiterung  |  TOP 8

Lageplan
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Grundschule Bahnhof  |  OGS-Erweiterung  |  TOP 9

Lageplan
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Grundschule Windflöte  |  OGS-Erweiterung  |  TOP 10

21

Lageplan
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Grundschule Astrid-Lindgren  |  OGS-Erweiterung  |  TOP 11

Lageplan
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Grundschule Brüder-Grimm  |  OGS-Erweiterung  |  TOP 12

Lageplan
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Grundschule Osning |  OGS-Erweiterung  |  TOP 13

Lageplan
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Grundschule Stieghorst |  OGS-Erweiterung  |  TOP 14

Lageplan
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TOP 15 - 32 Informationsvorlagen zum Sachstand

18 Standorte – derzeit noch in Planung (individueller Ausbau/Systembau)

 OGS-Erweiterung GS Frölenberg

 Zugerweiterung GS Quelle

 Zugerweiterung GS Süd

 Zugerweiterung GS Babenhausen

 OGS-Erweiterung GS Hoberge-Uerentrup

 OGS-Erweiterung GS Schröttinghausen-Deppendorf

 OGS-Erweiterung GS Brake

 Zugerweiterung GS Milse

 Zugerweiterung GS Oldentrup

 OGS-Erweiterung GS Wellbach

 OGS-Erweiterung GS Dreekerheide

 OGS-Erweiterung GS Bückardt

 Zugerweiterung GS Diesterweg

 OGS-Erweiterung GS Fröbel

 Zugerweiterung GS Josef

 OGS-Erweiterung GS Kloster

 OGS-Erweiterung GS Bültmannshof

 Zugerweiterung GS Buschkamp
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Vielen Dank!

|   Stadt Bielefeld  Immobilienservicebetrieb  ISB…wir bewegen !28.03.2023


