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Sitzung der Bezirksvertretung / des Ausschusses am
Antwort zur Anfrage Drucksache 0690/2020-2025

Querungshilfe fiir Radfahrer Artur-Ladebeck-StraBe/Ecke Lonkert

Text der Anfrage:

Wieviel hat der Bau der Fahrradquerung auf der Artur-Ladebeck-Stral3e/Ecke Lbnkert
gekostet, wieviel Zeit wurde dafiir kalkuliert und inwieweit dauert er bereits ldnger?

Antwort des Amts flur Verkehr

Die Verwaltung teilt mit, dass sich die bislang angefallenen Baukosten fir die Herstellung der
Fahrradquerung im Bereich Artur-Ladebeck-StralRe / Ecke Lonkert derzeit auf rund 300.000 €
belaufen. Im Zuge der Bauausfiihrung kam es zu zeitlichen Verzégerungen aus mehreren, im
Vorfeld nicht absehbaren Grinden. Hierzu zahlen insbesondere der verzogerte Baubeginn
sowie die zwingend erforderliche Aufrechterhaltung einer durchgehenden Fahrspur far
Rettungsfahrzeuge wahrend der Bauphase. Letzteres machte die Einrichtung eines
zusatzlichen Bauabschnittes erforderlich, der zugleich mit Mehrkosten verbunden ist. Dartber
hinaus konnten die fir das Aufbringen der erforderlichen Gelbmarkierung notwendigen
Arbeiten aufgrund ungeeigneter Witterungsverhaltnisse (anhaltende Niederschlage, Frost-
und Schneeperioden) wiederholt nicht durchgefiihrt werden. Infolge dieser Umstande ergibt
sich derzeit eine Bauzeitverlangerung von mindestens neun Wochen, die im urspringlichen
Bauzeitenplan nicht vorhersehbar war. Zusatzlich wirkten sich die arbeitsfreien Tage wahrend
der Weihnachtszeit verzogernd aus.

1. Zusatzfrage

Wieviel wiirde ein Riickbau der Fahrspurverengungen inkl. ggf. zuriickzuzahlender
Férdermittel, falls es diese gegeben hat, kosten?

Antwort
Die Malinahme wurde nicht geférdert.

Ein Ruckbau der Fahrspurverengung kommt aus verkehrssicherheitstechnischen Grinden
nicht in Betracht. Aufgrund der Breite der Querung entstehen lange Raumzeiten und es kann
nie verhindert werden, dass zu Ful3gehende wahrend des Rdumvorgangs kein rot bekommen.
Durch die unterschiedlichen Belage der Fahrbahn (Asphalt) und des Gleisbereichs (sog. Strail-
Platten) konnte fur die Querenden der falschliche und gefahrliche Eindruck entstehen, dass es
sich im Gleisbereich um eine Aufstellflache handelt. Durch die vorgesehene Aufstellflache
zwischen der Fahrbahn und der Gleisanlage wird verhindert, dass die zu FuRgehenden
zwischen den Gleisen warten. Eine Aufstellflache zwischen den Gleisen konnte nicht realisiert
werden, da diese Flache zu schmal ist.
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2. Zusatzfrage

In welcher Vorlage wurden die Politik und die Offentlichkeit vor Beginn der BaumalRnahme
darauf hingewiesen, dass bei dieser MalRnahme eine Fahrspur pro Richtung eingezogen wird?

Antwort

Der Stadtentwicklungsausschuss hat die Querungsstelle fir den Rad- und FuRverkehr mit der
Drucksachennummer 6056/2020-2025 beschlossen und die Verwaltung mit der Einleitung und
Umsetzung der weiteren Schritte beauftragt. In diesem Kontext wurde auch die Umsetzung
der in der Anfrage benannten Aufstellflache und die der damit zusammenhangenden
Fahrspurverengung beschlossen.

Gez.

i.A.
Lewald




