Amt, Datum, Telefon Drucksachen-Nr.

230 Eigenbetriebsahnl. Einrichtung Immobilienservicebetrieb [0881/2025-2030
der Stadt Bielefeld, 11.03.2026, 51-80219
230 Fr. Harodt (Tel. 51-6939), Fr. Beckmann (Tel. 51-6949)

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium Sitzung am Beratung

Bezirksvertretung Heepen 19.03.2026 offentlich
Schul- u. Sportausschuss 28.04.2026 offentlich
Betriebsausschuss Immobilienservicebetrieb 19.05.2026 offentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Zugerweiterungen sowie OGS-Erweiterungen an Bielefelder Grundschulen hier:
Grundschule Heeperholz (Pos. 93, stadtisches Bauprogramm)

Gdf. Friihere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

SchA 22.06.2020 Drucksache 10681/2014-2020, TOP 3.5.1
SchA 08.02.2022, Drucksache 2477/2020-2025, TOP 1.1.1

Rat 10.02.2022, Drucksache 2477/2020-2025, TOP 9

BV Heepen 09.03.2023, Drucksache 5686/2020-2025, Top 10
BISB 28.03.2023, Drucksache 5686/2020-2025, Top 3

SchA 28.03.2023, Drucksache 5686/2020-2025, Top 3

BV Heepen, 21.11.2024, Drucksache 9079/2020-2025, TOP 15
BISB, 10.12.2024, Drucksache 9079/2020-2025, TOP 7

SchA, 14.01.2025, Drucksache 9079/2020-2025, TOP 3.6.2

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss ISB und der Schul- und Sportausschuss nehmen Kenntnis von der
vorgestellten Planung. Die Bezirksvertretung Heepen beschliet den Erweiterungsbau
(Zugerweiterung) als 3-geschossigen Systembau am vorgeschlagenen Standort inklusive
Ruckbau des Bestandsgebaudes und nach Fertigstellung des Neubaus.

Begriindung:

Im Rahmen des Ganzheitlichen Schulentwicklungsplans fiir die Stadt Bielefeld wurde vom Rat der
Stadt Bielefeld u. a. beschlossen, an 10 Grundschulstandorten aufgrund steigender Schulerzahlen
Zugerweiterungen zu errichten, die auch die bestehenden Flachendefizite der OGS mit beheben
sollen.

In Vorbereitung der rechtzeitigen Bereitstellung erforderlicher Raumressourcen zur Erfillung des
ab dem Jahr 2026 geltenden Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen ist es
ferner erforderlich, an 21 Grundschulstandorten bauliche OGS-Raumerweiterungen -
insbesondere im Hinblick auf die Anpassung der Mensa- und Klchenkapazitaten — vorzunehmen,
um die zu erwartenden héheren Teilnehmer/innenzahlen an der OGS raumlich versorgen zu
kénnen.




Im Zuge der Erarbeitung des stadt. Bauprogramms wurden diese Baubedarfe an den insgesamt
31 Grundschulstandorten in der Gesamtplanung, inkl. einer mittelfristigen Finanzbedarfsplanung
berlcksichtigt. Der Rat hat in seiner Sitzung vom 10.02.2022 das stadtische Bauprogramm zur
Kenntnis genommen.

Die Grundschulzugerweiterungen sind in 10 Einzelpositionen im Bauprogramm aufgefuhrt. Fir 17
Grundschulen, die eine OGS-Erweiterung erhalten, wurden eine Sammelposition (Pos. 53) sowie
4 Einzelpositionen (Pos. 54, 67, 68 und 83) gebildet.

Systembauweise

Die Umsetzung ist in einer Systembauweise vorgesehen, wenn die Gegebenheiten des
Standortes dies ermdglichen. Diese Systembauten werden als Einzelgebdude auf den
Schulgrundstlicken platziert. Die systemische Bauweise ermdglicht es, die Bauzeiten an den
Schulen sehr kurz zu halten.

In Anlehnung an das im Rahmen der Ganzheitlichen Schulentwicklungsplanung im Juni 2021
beschlossene neue Raumprogramm fiir Bielefelder Schulen (Bielefelder Modell) wurden
individuelle Raumprogramme je Schulstandort erarbeitet. Aus diesen Raumprogrammen wurden
zwei Systembautypen fir die OGS-Erweiterungen abgeleitet sowie ein Typ fur die
Zugerweiterungen entwickelt. Diese werden als 1- bis 3-geschossige Gebadude (je nach Bedarf)
errichtet. Auf Grund der flexiblen und zeitgemafRen Raumstruktur (,Cluster) der Systembauten
kénnen systembedingte Abweichungen zu den individuell erarbeiteten Raumprogrammen
kompensiert werden.

Im Vorfeld wurde in Zusammenarbeit mit einem Grof3kiichenplaner auflerdem ein Konzept fir
Kichen- und Mensagrofien erarbeitet. Diese decken die Platzanforderungen fir die Funktion einer
Frischekliche mit dem Conveniencestufe (Fertigungsstufe) 2 - 3 ab.

Umsetzung an der Grundschule Heeperholz

An der Grundschule Heeperholz ist bisher eine Erweiterung als Zugerweiterung mit einem 2-
geschossigen Systembau beschlossen worden. Das Gebaude sollte im 0Ostlichen Bereich des
Grundstiickes verortet werden (vgl. Beschlussvorlage 5686/2020-2025).

Nach weiteren Prifungen ist es an diesem Standort méglich, das als abgangig einzuschatzende
Bestandsgebdude in Ganze durch einen weiteren Systembau als zweiten Bauabschnitt zu
ersetzen. Das Bestandsgebaude weist unter anderem fir eine zukunftsfahige Schulnutzung zu
geringe Deckenhdhen von z.B. ca. 2,12 m Raumhdhen in den Flurbereichen auf. Die Struktur des
bestehenden Grundrisses mit statisch nicht zu verandernden Bereichen ist in den Moglichkeiten
zur Entwicklung eingeschrankt und zeitgemafRe padagogische Konzepte lassen sich nur mit
grolRen Kompromissen umsetzen. Die Sanierung des Bestandsgebdudes ware im laufenden
Betrieb nicht machbar und die Errichtung eines entsprechenden Interims fur die Bauzeit
notwendig. Aus der eingeschossigen Bauweise des bestehenden Gebdudes resultiert eine hohe
Versiegelungsflache.

Bis zur abschlieBenden Fertigstellung der gesamten neu zu errichtenden Flachen in dann
dreigeschossiger Bauweise konnte das bisherige Gebaude genutzt werden. Das Gebadude wirde
nach Umzug der Schule zuriickgebaut werden, einhergehend mit einer Uberarbeitung und
Neuausrichtung des Schulhofes.

Die Umsetzung erfolgt im Rahmen der Errichtung der Systembauten in Zusammenarbeit mit der
BBVG und der Fa. Goldbeck. Fir die Errichtung des Ersatzneubaus wird das Raumprogramm
.Handreichung des Stadtetags“ umgesetzt. Das Bielefelder Modell findet Berlicksichtigung.

Ein Lageplan beider Bauabschnitte ist als Anlage beigeflugt.




Diese zuvor beschriebene Vorgehensweise zum Standort ist gemeinsam mit dem Amt fir Schule
und der Schulleitung abgestimmt worden. Bauordnungsrechtliche und umweltschutzrechtliche
Belange wurden geprift und mit den entsprechenden Amtern abgestimmit.

Beigeordnete Wenn die Begriindung langer als drei
Seiten ist, bitte eine kurze
Zusammenfassung voranstellen.

Koch Beckermann






