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Bezirksvertretung Brackwede - Sitzung vom 07.05.2026
Antwort zur Drucksache 1229/2025-2030 Baustelle Artur-Ladebeck-StraBe/ Ecke
HauptstraBe (Anfrage des FDP-Einzelvertreters)

Text der Anfrage:

Warum kam es zu einer monatelangen Verzégerung bei der Fertigstellung der Baustelle auf der
Artur-Ladebeck-StraBBe zwischen Jysk und Kreuzung HauptstraBBe, was dazu fiihrte, dass die
Zufahrt zur HauptstraBe aus Richtung Innenstadt monatelang verhindert wurde?

Antwort der Verwaltung:

Die Verzogerung bei der Fertigstellung der BaumaBnahme im Bereich der Artur-Lade-
beck-StraBe zwischen JYSK und der Kreuzung HauptstraBe ist im Wesentlichen auf wit-
terungsbedingte Unterbrechungen im weiteren Bauablauf zurlckzufihren.

Insbesondere konnten verschiedene fur den Abschluss der MaBnahme erforderliche Ar-
beiten aufgrund der Witterungsverhaltnisse nicht durchgehend ausgeflihrt werden. Dies
betraf insbesondere Arbeiten, bei denen entsprechende Temperaturen und trockene
Witterungsverhaltnisse fur eine fachgerechte Ausflihrung erforderlich sind.

Die bestehende Verkehrsfuhrung und die damit verbundene Sperrung der Zufahrt zur
HauptstraBe aus Richtung Innenstadt konnten wahrend dieser Zeit nicht ohne Weiteres
aufgehoben werden. Die Verkehrsfihrung war auf den jeweiligen Bauzustand abge-
stimmt. Eine zwischenzeitliche Freigabe hatte eine Anderung der Verkehrsfiihrung in-
nerhalb des noch nicht vollstandig abgeschlossenen Baufeldes erfordert und ware unter
den gegebenen Umstanden aus Grunden der Verkehrssicherheit und des Bauablaufs
nicht vertretbar gewesen.

Auch wenn flr Verkehrsteilnehmende wahrend einzelner Zeitraume kein sichtbarer
Baufortschritt erkennbar war, waren die noch ausstehenden Arbeiten sowie die erfor-
derlichen Rahmenbedingungen flir deren Ausflihrung weiterhin Bestandteil des Bauab-
laufs.

Nach Vorliegen geeigneter Bedingungen konnten die noch erforderlichen Restarbeiten
durchgefuhrt und die Baustellenverkehrsfiihrung anschlieBend zuriickgenommen wer-
den. Die Zufahrt zur HauptstraBe aus Richtung Innenstadt konnte damit wieder freigege-
ben werden.
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Zusatzfrage 1:
Gibt es ein Bautagebuch und kann es hier prasentiert werden?

Antwort der Verwaltung:

Zu der BaumaBnahme liegen entsprechende Unterlagen vor. Diese kdnnen nach vorhe-

riger Terminabsprache wahrend der ublichen Geschaftszeiten im Amt fur Verkehr vor
Ort eingesehen werden.

Eine Herausgabe oder Ubersendung der Unterlagen ist nicht méglich.



