STADT BIELEFELD

- Betriebsausschuss Immobilienservicebetrieb -

Niederschrift

Sitzung Nr.
BI1SB/009/2026
SchA/007/2026
(2025-2030)

tiber die Sondersitzung des Betriebsausschusses Immobilienservicebetrieb
gemeinsam mit dem Schul- und Sportausschuss

Tagungsort:
Beginn: 15:00 Uhr
Ende: 16:25 Uhr

am 16.07.2026

Rochdale-Raum, 2. OG, Altes Rathaus

Anwesend flir den Betriebsausschuss Immobilienservicebetrieb (ISB):

CDhuU
Herr Bernd Henrichsmeier
Herr Carsten Krumhofner

Frau Tanja Orlowski

Herr Reinhard Wollschlaeger

Frau Anja Bartsch

SPD

Frau Friederike Korner
Herr Michael Bartels
Frau Louisa Siekmann
Herr Jan Banze

Blindnis 90/Die Griinen
Frau Lisa Brockerhoff
Herr Michael Gorny
Herr Thomas Krause

AD
Herr Hendrik Mertens

Die Linke
Herr Peter Ridder-Wilkens
Herr Bernd Vollmer

EDP
Herr Séren Bringer

Von der Verwaltung
Frau Claudia Koch

Herr Mark Oliver Hartwig

Frau Christine Harodt
Frau Kathrin Steffans

Vorsitzender

Stellv. Vorsitzende

Dezernat 4
Stab Dezernat 4

Immobilienservicebetrieb
Immobilienservicebetrieb



Anwesend flr den Schul- und Sportausschuss:

CcDhuU

Frau Anja Bartsch

Herr Simon Baumer

Frau Alexandra Heckeroth
Herr Marcus Kleinkes
Herr Aydin Ozsan

SPD

Herr Jan Banze

Herr Lars Nockemann
Frau Judith Wend
Frau Friederike Korner

Biindnis 90/Die Griinen
Frau Lisa Brockerhoff
Frau Besiana Jakupi
Frau Claudia Schmidt

AfD
Frau Heliane Ostwald

Die Linke
Frau Astrid Lehmann

EDP
Herr Jan Maik Schlifter

BSW
Herr Bernd Schatschneider

Volt
Herr Stefan Schraub

Beratende Mitglieder
Herr Hans-Peter Gronitz

Herr Kai Wittler
Herr Tim Seidel

Von der Verwaltung
Frau Birgit Beckermann

Herr Daniel Seifert

Frau Susanne Beckmann
Herr Christian Poetting
Herr Oliver Bilke

Frau Annemarie Jockheck
Frau Astrid Zellermann

Stellv. Vorsitzender

Vorsitzender

Beratendes Mitglied

Beratendes Mitglied

Dezernat 2

Stab Dezernat 2
Amt fir Schule
Amt fur Schule
Amt fir Schule
Amt fir Schule
Amt flr Schule



Vor Eintritt in die Tagesordnung:

Vor Eintritt in die Tagesordnung stellt Herr Krumhoéfner die form- und fristgerecht erfolgte
Einladung sowie die Beschlussfahigkeit des Betriebsausschusses Immobilienservicebetrieb
fest. Herr Nockemann stellt fir den Schul- und Sportausschuss die form- und fristgerechte
Einladung sowie die Beschlussfahigkeit des Gremiums fest. Ergadnzungswiinsche zur
Tagesordnung bestehen nicht.

Daraufhin verpflichtet Herr Krumhoéfner das anwesende stimmberechtigte Mitglied Herrn

Ridder-Wilkens.

Offentliche Sitzung:

Zu Punkt 1

Zu Punkt 1.1

Bauliste

Antrag der CDU/SPD — Koalition ,,Aktualisierung des
Bauprogramms*

Beratungsgrundlage:
Drucksachennummer: 1744/2025-2030

Herr Henrichsmeier erlautert den Antrag der Koalition. Ziel sei es, das
Bauprogramm zu aktualisieren und an die aktuellen finanziellen
Rahmenbedingungen anzupassen. Das Bauprogramm sei als
dynamische Liste zu verstehen und musse regelmaRig auf Grundlage
aktueller Entwicklungen Uberprift werden. Insbesondere die Priorisierung
einzelner MalBnahmen sowie die strategische Ausrichtung der
Schulstandorte seien zu betrachten. Angesichts der schwierigen
wirtschaftlichen Situation misse sich die weitere Planung am finanziell
Machbaren orientieren. Gleichzeitig solle eine verlassliche Perspektive
fur die Schilerinnen und Schiler gewahrleistet werden. Nach der
Sommerpause werde eine aktualisierte Liste der Verwaltung erwartet.

Herr Banze erganzt, dass das Bauprogramm aus dem Jahr 2024 auf
Grundlage  aktueller Daten, Sachstdnde und demografischer
Entwicklungen fortgeschrieben werden solle. Einsparpotenziale und die
Folgen mdglicher Verschiebungen seien darzustellen, um der Politik eine
entsprechende Entscheidungsgrundlage zu geben. Beim Bielefelder
Raumprogramm seien Abweichungen denkbar, wenn dadurch Verfahren
beschleunigt werden kénnten. Hinsichtlich der Frischekiichen sollten
mdgliche Synergien zwischen Schulen gepruft werden.

Frau Lehmann kritisiert insbesondere die erneute Uberpriifung bereits
bekannter Bedarfe. Zusatzliche Raume flr Inklusion seien aus ihrer Sicht
keine verzichtbare Ausstattung, sondern eine wesentliche Voraussetzung
fir eine funktionierende inklusive Beschulung. Auch die Uberpriifung der
Frischektchen wird von ihr kritisch bewertet.

Herr Bartels hebt hierzu hervor, dass Frischeklichen eine Investition in
die Zukunft darstellten. Eine regionale Zubereitung kénne Transportwege
verkirzen und eine bessere Anpassung an die tatsachlichen
Schulerzahlen ermdglichen.

Ein klrzerer Prufauftrag an die Verwaltung ware aus Sicht von Frau



Brockerhoff wiinschenswert. Sie stellt klar, dass mit den geplanten
Gebauden Systembauten und keine Modulbauten gemeint seien und
diese dort eingesetzt werden sollten, wo dies moglich sei. Bei den
Frischeklchen solle geprift werden, ob durch eine Zusammenlegung
tatsachlich relevante Einsparungen erzielt werden kénnten und welche
Kosten gegebenenfalls flr eine spatere Nachristung entstlinden. Auch
beim Bielefelder Raumprogramm seien mogliche Abweichungen zu
prifen, wobei die langfristige Planung und insbesondere die
erforderlichen Raume flr die Inklusion berlcksichtigt werden mussten.
Zudem seien Férdermoglichkeiten zu prufen. Eine erste Einschatzung der
Verwaltung solle moglichst bereits nach den Sommerferien und nicht erst
im Oktober vorliegen.

Herr Baumer betont darauf hin, dass die tatsachlichen Bedarfe anhand
belastbarer Zahlen und Fakten ermittelt werden mussten. Neben der
Entwicklung der Schilerzahlen seien insbesondere auch Klassenstarken
und weitere tatsachliche Bedarfe zu berlcksichtigen. Ziel misse es sein,
Entscheidungen auf Grundlage aktueller Zahlen zu treffen und sich dabei
am Machbaren zu orientieren. Herr Baumer bittet daher um Zustimmung
zu dem Antrag.

Herr Schlifter stimmt der grundsatzlichen Notwendigkeit einer
Aktualisierung des Bauprogramms zu, fordert jedoch eine starkere
Priorisierung der Vorhaben nach der finanziellen Leistungsfahigkeit der
Stadt. Er verweist auf die erheblichen Kosten von Neubauten. Als
Beispiel nennt er den geplanten Neubau der Martin-Niemodller-
Gesamtschule mit Kosten von rund 140 Mio. €, wodurch an anderer
Stelle nun finanzielle Mittel fehlten. Auch der Bau fir das Gymnasium am
Waldhof sei sehr kostenintensiv, bringe jedoch lediglich einen
zusatzlichen Zug. Die Kosten der Frischeklichen machten demgegeniber
nur einen vergleichsweise geringen Anteil aus. Bei einer mdglichen
Einstellung von Planungen seien auferdem bereits entstandene
Planungskosten zu berlcksichtigen. Die Entscheidungen Uber einen
Planungsstopp musse aus seiner Sicht aber durch die Politik und nicht
allein durch die Verwaltung erfolgen.

Herr Banze stellt klar, dass mit dem Antrag nicht die Abschaffung
samtlicher Frischeklichen gemeint sei. Vielmehr solle gepriift werden, wie
ein gutes Verpflegungskonzept umgesetzt werden kénne und welche
Einsparmdglichkeiten grundsatzlich bestinden. Der Antrag sei als erster
Prufschritt zu verstehen und stelle keinen Freibrief fir die Verwaltung dar.

Daraufhin erganzt Frau Kérner, dass es sich zunachst um Prufauftrage
handele, die gerade dazu dienten, auf Grundlage aktueller Fakten und
unter Berlicksichtigung der Haushaltslage politische Entscheidungen
treffen zu kdnnen.

Herr Volimer hélt eine Uberpriifung bestehender Planungen grundsétzlich
ebenfalls fir sinnvoll, weist jedoch darauf hin, dass bereits entstandene
Planungskosten berlcksichtigt ~ werden mussten. Bei der
Schulstandortplanung dirften zudem nicht ausschlielllich finanzielle
Aspekte betrachtet werden. Auch Schulwege und zukiinftige Bedarfe
seien einzubeziehen. Fir Dornberg verweist er insbesondere auf die
geplante zusatzliche Wohnbebauung und den daraus resultierenden
Bedarf an Schulplatzen. Er bittet die Verwaltung um eine Darstellung der
bereits entstandenen  Planungskosten sowie der finanziellen



Auswirkungen mdglicher Baustopps.

Herr Henrichsmeier unterstreicht nochmals, dass die Stadt angesichts
der finanziellen Situation nur die MaRnahmen umsetzen kdnne, die sie
sich auch leisten kénne. Dabei seien sowohl das Betriebsergebnis des
ISB als auch die Interessen der Schulerinnen und Schuler zu
berlcksichtigen.

Beschluss:
A)

1. Die Verwaltung wird beauftragt, das zuletzt im Jahr 2024
fortgeschriebene Bauprogramm unter Beriicksichtigung der
aktuellen Haushaltslage, den jahrlich fortgeschriebenen Prognosen
der Schulentwicklungsplanung und demografischen Veranderungen
sowie der aktuellen Erkenntnisse zum baulichen Zustand der
stadtischen Gebaude bis Mitte Oktober 2026 zu uberarbeiten und
den zustandigen Fachgremien sowie dem Rat zur Beschlussfassung
vorzulegen. Zudem werden die Ergebnisse mit Baufortschritt und
bisherigen, bereits entstandenen sowie aktuell geplanten weiteren
Kosten versehen und den Gremien vorgelegt. Seit Erstellung des
Bauprogramms hinzugekommene Bedarfe fiar Sanierungen
(insbesondere bei Sporthallen und Toilettenraumen),
Modernisierung und Instandsetzungen und Beschlusslagen aus den
politischen Gremien werden ab einer Summe von 500.000 €
zusammengefiihrt, bewertet und mit zeitlicher
Umsetzungsperspektive als Vorschlag zur Aufnahme in das
Bauprogramm vorgelegt.

2. Grundlage der Uberarbeitung sind folgende strategische
Leitlinien:

a) Vorrang fir Sanierung, Modernisierung und wirtschaftliche
Nutzung des Gebaudebestandes vor Neubauten.

b) Neubauten werden nur realisiert, wenn ein dringender Bedarf
besteht, der nicht durch den vorhandenen Gebdudebestand oder
andere wirtschaftliche Losungen, wie z.B. organisatorische
MaBRnahmen, gedeckt werden kann.

c) Samtliche MaBRnahmen werden auf Grundlage aktueller Bedarfs-,
Bevolkerungs- und Schulentwicklungsprognosen sowie der
finanziellen Leistungsfahigkeit der Stadt bewertet und den
Kategorien ,,Umsetzen®, ,Planung anpassen“, ,Verschieben“ oder
,Aufgeben“ zugeordnet.

d) Fir Projekte der Kategorie ,Planung anpassen® legt die
Verwaltung Varianten einschlieBlich einer
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und eines Entscheidungsvorschlags
vor. Soweit hierdurch Kkeine rechtlichen oder wirtschaftlichen
Nachteile entstehen, soll die Projektbearbeitung bis zur politischen
Entscheidung ausgesetzt werden.

e) Abgeschlossene Projekte werden separat ausgewiesen und sind
nicht mehr Teil des Bauprogramms.



3. Alle weiteren Projekte des Bauprogramms werden kritisch auf
ihren Bedarf, alternative Umsetzungsmoglichkeiten und ihre
Kostensenkungspotentiale hin tiberpriift.

4. Fur jedes liberpriifte Projekt ist den Fachausschiissen und dem
Rat eine standardisierte Projektiibersicht vorzulegen. Diese enthélt
mindestens:

Projekt und Gesamtkosten,

aktuellen Umsetzungsstand,
Bewertung des zukiinftigen Bedarfs,
Priifung moglicher Alternativen,
Zuordnung zu einer Projektkategorie,

5. Samtliche noch nicht abgeschlossenen Bauprojekte sind anhand
eines einheitlichen Bewertungsverfahrens zu tiberpriifen und einer
der folgenden Kategorien zuzuordnen:

Kategorie A — umsetzen
Kategorie B — Planung anpassen
Kategorie C — verschieben
Kategorie D — aufgeben

Das Ergebnis des Bewertungsverfahrens ist den politischen
Gremien zur Beschlussfassung vorzulegen.

6. Das Bielefelder Raumprogramm findet fiur Bielefelder
SchulbaumaBBnahmen Anwendung. Abweichungen sind moglich,
wenn der Planungsprozess zeigt, dass diese den Bauprozess
deutlich beschleunigen, Kosten im groBen MaBe senken oder die
baulichen Gegebenheiten eine Anwendung nicht oder nur unter
erheblichem Mehraufwand zulassen. Insbesondere bei den
RaumgroBen ist aus Kostengriinden eine groRere Flexibilitat
erlaubt. Dies gilt es individuell zu prifen und ist den politischen
Gremien zur Beschlussfassung vorzulegen.

7. Die Verwaltung wird beauftragt, das Konzept zur
Essensversorgung an den Schulen zu uberarbeiten. Ziel ist eine
wirtschaftliche und qualitativ hochwertige Versorgung mit moglichst
frisch zubereiteten Mahlzeiten. Fir noch nicht final geplante OGS-
Bauten wird projektspezifisch die Notwendigkeit der Frischekiiche
hinterfragt. Die bereits beschlossenen und schon im Verfahren weit
vorangeschrittenen Systembauten werden mit Frischekiichen
(Conveniencegrad 2-3) weitergefiihrt.

B)
Die Verwaltung erhilt weiterhin folgende Prifauftrage:

1. a) Die Verwaltung wird beauftragt Planungen vorzulegen, wie ein
Verbleib  der  Grundschule  Gellershagen im  bisherigen
Interimsstandort in der Gutenbergschule moglich ist oder ob
alternativ ein dauerhafter Umzug der Sekundarschule an den
Standort Gutenbergschule maoglich ist.



b) Fiir die Sekundarschule Gellershagen wird zudem gepriift, ob
eine Sanierung anstelle einer NeubaumaBnahme in Betracht kommt
(Ifd. Nr. 69).

2. Die Verwaltung wird beauftragt, sowohl die Variante fir einen
Neubau der Grundschule Wintersheide (Ifd. Nr. 102) sowie die
Variante fir eine Sanierung des Bestandsgebaudes zu erarbeiten
und

die Kosten zu vergleichen.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Reduzierung der Baukosten
fir den Neubau der Grundschule Sieker zu priifen (Ifd. Nr. 57).

4. Die Verwaltung wird beauftragt zu prifen, ob das Auslaufen der
Grundschule Josefschule (Teilstandort Hellingskampschule)
beschlossen und der mogliche Zeitpunkt festgelegt werden kann.
(Ifd. Nr. 55).

5. Die Verwaltung wird beauftragt, zu prifen, ob auf die geplante
Erweiterung der Flachen aufgrund des Gemeinsamem Lernens (Ifd.
Nr. 49) an der Gesamtschule Quelle verzichtet werden kann.

6. Die Verwaltung wird beauftragt, analog zur Drucksache Nr.
0820/2025-2030, die Errichtung eines Neubaus fir die stadtische
Forderschule, bspw. auf dem Campus Seidensticker, mit der
dauerhaften Nutzung des bestehenden Interims in der Marktschule
zu vergleichen und den zustindigen Gremien die Ergebnisse
einschlieBlich eines Kostenvergleichs vorzulegen. Die Bedarfe der
Brackweder Realschule sind zu beriicksichtigen.

7. Die Verwaltung wird beauftragt eine Perspektive zu erarbeiten,
inwieweit die raumlichen Bedarfe des Ceciliengymnasiums (Ifd. Nr.
61) mithilfe der bereits beauftragten Holzmodulbauten gedeckt
werden kénnen. Der Fachraumbedarf ist dabei zu beriicksichtigen.

8. Die Verwaltung wird beauftragt zu prifen, ob es fiir den
schulischen und sportlichen Bedarf ausreichend ist, auf dem
Schulcampus-Seidensticker nur eine Dreifachsporthalle zu errichten
(Ifd. Nr. 100.1). Eine Umsetzungs- und Finanzierungsbeteiligung
Dritter ist zu priifen.

getrennte Abstimmung einzelner Punkte:

Abstimmungsergebnis BISB:

Ziffer A 2 d) - mit groRer Mehrheit beschlossen -
Weitere Ziffern A - einstimmig bei einigen Enthaltungen -
Ziffer B 1 - mit groflder Mehrheit beschlossen -
Ziffer B 2 - mit grol3er Mehrheit beschlossen -
Ziffer B 3 - mit grof3er Mehrheit beschlossen -
ZifferB 4 - einstimmig beschlossen -

Ziffer B 5 - mit groflder Mehrheit beschlossen -
Ziffer B 6 - mit grol3er Mehrheit beschlossen -
ZifferB 7 - einstimmig beschlossen -

Ziffer B 8 - einstimmig beschlossen -



Zu Punkt 1.2

Abstimmungsergebnis SchA:

Ziffer A 2 d) - einstimmig bei einigen Enthaltungen -
Weitere Ziffern A - einstimmig bei einigen Enthaltungen -
Ziffer B 1 - mit grol3er Mehrheit beschlossen -
Ziffer B 2 - mit grof3er Mehrheit beschlossen -
Ziffer B 3 - mit grofder Mehrheit beschlossen -
Ziffer B 4 - einstimmig beschlossen -

Ziffer B 5 - mit grof3er Mehrheit beschlossen -
Ziffer B 6 - einstimmig beschlossen -

ZifferB 7 - einstimmig beschlossen -

Ziffer B 8 - einstimmig beschlossen -

Antrag der Fraktion BUNDNIS 90/DIE_GRUNEN "Anderungsantrag
zum Antrag der Koalition Aktualisierung des Bauprogramms"

Beratungsgrundlage:
Drucksachennummer: 1745/2025-2030

Der Anderungsantrag der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN wurde
bereits im Rahmen der Aussprache zu Top 1.1 beraten. Eine gesonderte
Aussprache erfolgte nicht. AnschlieBend wurde Uber die einzelnen
Punkte des Anderungsantrags abgestimmt.

getrennte Abstimmung einzelner Punkte:

Abstimmungsergebnis BISB:

Ziffer A) 6: - mit grolder Mehrheit bei einigen Enthaltungen
abgelehnt -

Ziffer Neu B) 9: - mit gro3er Mehrheit bei einigen Enthaltungen
abgelehnt -

Weitere Ziffern A) und B): - mit grol3er Mehrheit bei einigen Enthaltungen
abgelehnt —

Der Anderungsantrag wurde in seiner Gesamtheit mit groRer
Mehrheit bei einigen Enthaltungen abgelehnt.

Abstimmungsergebnisse SchA:

Ziffer A) 6: - mit grof3er Mehrheit bei einigen Enthaltungen
abgelehnt -

Ziffer Neu B) 9: - mit grofder Mehrheit bei einigen Enthaltungen
abgelehnt -

Weitere Ziffern A) und B): - mit groRer Mehrheit bei einigen Enthaltungen
abgelehnt -

Der Anderungsantrag wurde in seiner Gesamtheit mit groRer
Mehrheit bei einigen Enthaltungen abgelehnt.



gez. Carsten Krumhofner gez. Kathrin Steffans
Vorsitzender BISB Schriftfihrung BISB

gez. Lars Nockemann gez. Astrid Zellermann
Vorsitzender SchA SchriftfUhrung SchA





