

**Bezirksvertretung Mitte - 14.06.2018**  
**TOP 4.1 - Antwort zur Anfrage Drucksachenummer 6797/2014-2020**

Amt für Verkehr, 11.06.2018, 2799  
Antwort zur Anfrage der Fraktion Die Linken

**Frage:**

Wie ist der Stand der Umsetzung?

**Antwort des Amtes für Verkehr:**

Der Einbau von 36 Holzpollern durch einen Straßenbaufachbetrieb begann am 07.06.2018. Mit dem Abschluss der Maßnahme ist bis Ende Juni zu rechnen.

**1. Zusatzfrage:**

Was sind die Gründe, dass eine Umsetzung bisher nicht erfolgte?

**Antwort des Amtes für Verkehr:**

Nach der Empfehlung der BV Mitte erfolgte zeitnah eine Prüfung durch die Straßenverkehrsbehörde. Im Anschluss mussten Angebote von geeigneten Fachbetrieben / Straßenbaufirmen eingeholt werden.

Deren Auftragslage ist momentan so gut, dass eine unmittelbare bauliche Umsetzung nach der Frostperiode nicht möglich war.

**2. Zusatzfrage:**

Wann ist mit der Umsetzung zu rechnen?

**Antwort des Amtes für Verkehr:**

Siehe Antwort zu Hauptfrage.