

Gremium

An die Mitglieder des Schul- und Sportausschusses für die Sitzung am 05.10.2021 – öffentlich

Thema: Grundschulplanung

Anfrage der CDU vom 16.09.2021 zum Thema "Grundschulplanung" Ds-Nr. 2431/2020-2025

Frage:

Welche Planungsschritte wurden getroffen, um die Fertigstellung der drei Grundschulen für das Schuljahr 2025/2026 pünktlich zu gewährleisten?

Antwort:

Gegenwärtig erarbeitet die Verwaltung dezernatsübergreifend ein Gesamtprogramm für Baumaßnahmen, das zum überwiegenden Teil notwendige Schulbaumaßnahmen umfasst. Hierin werden auch die drei neuen Grundschulen berücksichtigt. Das Gesamtprogramm soll vss. im November in den politischen Gremien beraten werden.

Zusatzfrage Nr. 1:

Welche Haushaltsmittel werden benötigt um den Bau der drei Grundschulen im angegebenen Zeitfenster zu realisieren und welche Haushaltsmittel wurden dafür schon bereitgestellt?

Antwort Zusatzfrage Nr.1:

Der Bau einer neuen Grundschule wird mit ca. 19 Mio € kalkuliert, die entsprechenden Haushaltsmittel sind in den Entwürfen des Wirtschaftsplanes ISB und des Haushaltsplanes des Amtes für Schule für das Jahr 2022 ff. berücksichtigt.

Zusatzfrage Nr. 2:

Was sind die Schritte, die bis zur Fertigstellung der drei Grundschulen noch bearbeitet werden müssen, um die pünktliche Inbetriebnahme zu ermöglichen?

Antwort Zusatzfrage Nr.2:

Bautechnisch wurden für die neuen Grundschulen bereits Raumprogramme erstellt, auf deren Grundlage der Immobilienservicebetrieb in die weitere Planung einsteigen wird. Diese beinhaltet auch einen Architektenwettbewerb oder eine Machbarkeitsstudie. Daran schließen sich die Leistungsphasen 2 – 4 der HOAI (Vorplanung, Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung) an, nach Vorstellung in den Gremien erfolgt danach die Ausführungsplanung und Baudurchführung.

Weiterhin sind schulorganisatorische Maßnahmen erforderlich. Diese umfassen aufeinander aufbauend z.B. die Erstellung von pädagogischen Konzepten für die neuen Grundschulen, die

jeweiligen Errichtungsbeschlüsse und die Genehmigungsanträge bei der Bezirksregierung. Des Weiteren sind die Schuleinzugsbereiche in den betroffenen Gebieten neu abzugrenzen.

Die pädagogischen Konzepte wurden für zwei der drei neuen Schulen bereits erarbeitet und werden auch für weitere Bauplanungsschritte herangezogen.

i. A.

A handwritten signature in cursive script, reading 'Schönemann'.

Schönemann
Amtsleitung