

Amt für Verkehr, 12.02.2021, 2814
660.22-2, Frau Maaß

Anlage zu TOP: Mitteilungen
Bezirksvertretung Heepen
am 25.02.2021

1. An
-162-
Frau Nebel

Sachstand zur Maßnahme L 712n, IV. Bauabschnitt

Wir bitten in der Bezirksvertretung Heepen folgende Mitteilung zu machen:

Der Landesbetrieb Straßen.NRW hat mit Schreiben vom 28.01.2021 wie folgt Stellung genommen:

„Nach der Unanfechtbarkeit des Planfeststellungsbeschlusses Anfang 2020 hat der Landesbetrieb Straßenbau mit der Ausführungsplanung und dem Grunderwerb begonnen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der Grunderwerb nicht im geplanten Umfang vollzogen werden, so dass maßgebliche Flächen für die Maßnahme noch nicht zur Verfügung stehen.

Ein Beginn der Maßnahme mit ersten CEF-Maßnahmen (das sind Maßnahmen des Artenschutzes, die vor einem Eingriff in direkter funktionaler Beziehung durchgeführt werden müssen) ist nach heutigem Stand im Frühjahr 2021 möglich. Als erste "echte" Bautätigkeit ist eine Mischlosvergabe mit zwei kleineren Brückenbauwerken vorgesehen, die dann im Herbst dieses Jahres beginnen könnte.“

Mit freundlichen Grüßen

gez. Lewald