

### Mitteilung an die Mitglieder

des Schul- und Sportausschusses für die Sitzung am 05.10.2021 – öffentlich

**Thema:** Sachstand zur Ausschreibung „Musterraum Moderne Schule“

### Information der Verwaltung:

Der Schul- und Sportausschuss hat am 19.01.2021 die Verwaltung beauftragt, in Absprache mit den jeweiligen Schulleitungen alltagstaugliche Musterklassenräume in je einer Schule der Primar-, Sekundarstufe I und II für einen digitalisierten Schulalltag in Bezug auf Mobiliar sowie Projektions- und Arbeitsmediennutzung im gesamtstädtischen Bereich exemplarisch einzurichten. Dabei sollte die entsprechende Auswahl der Schulen über ein kriteriengestütztes Bewerbungsverfahren erfolgen.

Dem Beschluss entsprechend hat das Amt für Schule in Abstimmung mit dem Arbeitskreis der Schulformen zur Digitalstrategie ein Bewerbungsverfahren erarbeitet, auf dessen Grundlage die Bewerbungsphase für interessierte Schulen zur Installation eines Musterraums im Rahmen der Ausschreibung „Moderne Schule“ im Zeitraum vom 22.06.2021 bis 17.09.2021 durchgeführt wurde.

Zur Sitzung des Schul- und Sportausschusses am 05.10.2021 teilte die Verwaltung das Ergebnis des Bewerbungsverfahrens mit, wonach folgende Schulen für die Einrichtung eines Musterraums ausgewählt wurden:

- Grundschule Am Homersen (Primarstufe)
- Ceciliengymnasium (Sekundarstufe I)
- Gesamtschule Quelle (Sekundarstufe II).

Die inhaltliche und organisatorische Planung der Ausstattung und der Gestaltung der Musterräume hinsichtlich des Mobiliars und des technischen Equipments ist in Kooperation mit den genannten Schulen erfolgt. Die Aufträge für die erforderlichen baulichen Arbeiten sind erteilt. Die Beschaffung der IT- und Mobiliar-Ausstattung ist angestoßen bzw. wird innerhalb der nächsten Wochen gestartet.

Die Einrichtung der Musterklassenräume für die Primarstufe und die Sekundarstufe I wird voraussichtlich zum Ende der Sommerferien abgeschlossen sein.

Für den Musterraum für die Sekundarstufe II hat ein Beratungsprozess mit externen Firmen stattgefunden. Die Umsetzung des Raumkonzepts erfordert ein Vergabeverfahren, hierdurch bedingt wird für die Beschaffung ein längerer Zeitraum benötigt. Demnach wird der Musterklassenraum für die Sekundarstufe II voraussichtlich erst im Laufe des 1. Halbjahres des Schuljahres 2022/23 fertig gestellt werden können.

i.A.



Schönemann  
Amtsleitung