

660.3, 23.11.2022, 2982, Vahrson

Mitteilung an die Bezirksvertretung Mitte zur Sitzung am 24.11.2022

Mitteilung an den Stadtentwicklungsausschuss zur Sitzung am 29.11.2022

Aktuelle Baumaßnahmen in Bielefeld Mitte

Erstellung von Baumbeeten in der Turnerstraße

Nach dem Bau der Hochbahnsteige in der August- Bebel Straße durch die moBiel steht noch die Erstellung von 8 Baumbeeten als Ersatzpflanzung an.

Es wurden 4 Baumbeete innerhalb der August- Bebel Straße zwischen der Friedrich- Verleger Straße und der Nikolaus- Dürkopp Straße vorbereitet und am 22.11.22 mit Hopfen- Buchen bepflanzt.

In der Turnerstraße sollen ab dem 22.11.22 vier weitere Baumbeete vorbereitet werden. Es werden jeweils unter Vollsperrung 2 Standorte zwischen der Nikolaus- Dürkopp Straße und der Marktstraße und zwischen der Marktstraße und der Hermannstraße als Baumstandort hergerichtet. Der Pflanztermin für die letzten vier Hopfen- Buchen ist witterungsabhängig und steht noch nicht fest.

Umbau Adenauerplatz / Artur- Ladebeck- Straße

Die Arbeiten im 1. Bauabschnitt laufen nach Plan. Für Freitag, den 25.11.22 ist der Deckeneinbau in der Artur- Ladebeck- Straße vorgesehen. An dem Tag muss eine Vollsperrung eingerichtet werden, dieses gilt auch für den Anliegerverkehr. Die betroffenen Anlieger wurden informiert.

Vorausgesetzt die Witterung lässt es zu, wird am Montag, den 28.11.22 die halbstarre Decke im Bereich der Bushaltestelle eingebaut und muss dann 1 Woche aushärten. Eine endgültige Freigabe der Fahrbahn ist dann für den 5.12.22 vorgesehen.

Die Pflasterarbeiten im Geh-/ und Radweg sollen bis Mitte Dezember fertiggestellt sein, sofern die Witterungsverhältnisse dieses zulassen.

Vahrson