

Vermerk:

Antwort Bielefelder Bäder und Freizeit GmbH (BBF) auf Anfrage des Vertreters der Partei FDP (Drucksachen-Nr. 8474/2020-2025:

Wird die rechtzeitige Fertigstellung der Zufahrt und des Parkplatzes vor der geplanten Eröffnung des Bades (Kombi-Bad in Jöllenbeck) zur Freibadsaison 2026 sichergestellt?

Der aktuelle Planungsstand sieht vor, dass das Bad innerhalb des 2.ten Quartals 2026 fertiggestellt wird, und zwar komplett: Gebäude, Außenbereich bestehend aus Außenbecken, Liegenwiese, Betriebshof und Parkplatz.

Die Zufahrt über den Wörheider Weg zum neuen Parkplatz soll überdies als Baustellenzufahrt genutzt werden und wird gerade gebaut. So soll der Baustellenverkehr über die Straße Naturstadion minimiert werden.