

"Projekte der Kategorie 3 zum Städt. Bauprogramm" - Drucksachen-Nr. 9179/2020-2025 - der Anlage 3

Lfd. Nr	Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Anmerkungen ISB	Kategorie	Unterkategorie	Kosten Bauprogramm	Stand Q3 2023 ----- Kosten- ansatz	Stand Q3 2024 ----- Kosten- ansatz	Stand Q1 2023 ----- Kosten- berechnung	Stand Q3 2024 ----- Kosten- berechnung	Stand Q1 2023 ----- Kosten- feststellung	Stand Q3 2024 ----- Kosten- feststellung	3 Quartal 2024 Bearbeitungsstand	ursprüngliche geplante Fertigstellung zum städtischen Bauprogramm	NEU 3.Q 2024 Perspektive ----- Bau- beginn	NEU 3.Q 2024 Perspektive ----- Fertig- stellung	Kostendifferenz ----- Mehrkosten Minderkosten zu Spalte "Kosten Bauprogramm"
43	Tierpark Olderdissen	Neubau eines zentralen Werkstattgebäudes	Umsetzung verschoben, auf Wunsch des UWB	3		884.000 €	0 €		0 €		0 €		noch nicht begonnen	2023			- €
58	GES Friedrich-Wilhelm-Murnau	Sanierung SH		3		360.000 €	0 €		0 €		0 €		noch nicht begonnen	2026	2026	2026	- €
62	GY Ceciliengymnasium	Sanierung Turnhalle, Fassade etc.		3		800.000 €	0 €		0 €		0 €		in Grundlagenermittlung	2026	2025	2026	- €
63	GY Helmholtz	Kleine Sporthalle (alt) Teilsanierung Fenster etc.	Zusammenbetrachtung mit Position 98	3		960.000 €	0 €		0 €		0 €		in Grundlagenermittlung	2026	2027	2029	- €
64	GY Abendgymnasium	Generalsanierung SH	Bedarfsprüfung in Abhängigkeit zur Nutzung der Gutenbergschule	3		960.000 €	0 €		0 €		0 €		noch nicht begonnen	2026	2029	2030	- €
65	Griechische Schule	Sanierung der Sporthalle		3		890.000 €	0 €		0 €		0 €		noch nicht begonnen	2026	2029	2030	- €
66	Diverse Schulen	Schaffung eines zweiten baulichen Fluchtweges (2 Schulen pro Jahr)	Vorhalteposition - Budget wird über Einzelmaßnahmen abgebildet	3		3.000.000 €	1.850.000 €		0 €		0 €		fortlaufend in Umsetzung	2027			1.150.000 €
70	GES Martin Niemöller	Sanierung SH	Position beinhaltet, die Einfach-, Zweifach- und Dreifachsporthalle	3		3.600.000 €	0 €	22.000.000 €	0 €		0 €		in Grundlagenermittlung	2027	2029	2030	18.400.000 €
71	GES Quelle	Sanierung der Sporthalle		3		1.650.000 €	6.000.000 €		0 €		0 €		Bedarfsklärung	2028	2029	2031	4.350.000 €
74	RS Brackwede	Hauptstandort: Sanierung Fassade, Fenster, Gymn.-Raum		3		500.000 €	0 €		0 €		0 €		noch nicht begonnen	2027			- €
78	BK CSB Metall und Elektrotechnik	Restsanierung Werkstattgebäude		3		3.000.000 €	0 €		0 €		0 €		Bedarfsklärung	2027	2027	2028	- €
86	Sporthalle Benzstraße	Neubau der Sporthalle		3		2.800.000 €	0 €	5.000.000 €	0 €		0 €		in Grundlagenermittlung	2028	2027	2029	2.200.000 €
87	Sporthalle Gadderbaum	Sanierung der Sporthalle	Gegenüberstellung Sanierung zu Neubau, statische Mängel im Tragwerk	3		2.780.000 €	5.500.000 €	14.000.000 €	0 €		0 €		in Grundlagenermittlung	2028	2026	2027	11.220.000 €
88	Naturzentrum Hof Schelphof	Komplettsanierung des Haupthauses		3		1.000.000 €	0 €		0 €		0 €		noch nicht begonnen	2028		2032	- €
89.1	GS Heeperholz	Schulbausanierung 2.0	in Verbindung mit Position 53.4 (2. BA)	3		4.000.000 €	0 €		0 €		0 €		noch nicht begonnen	2029	2031	2033	- €
89.2	GS Süd	Schulbausanierung 2.0		3		4.000.000 €	0 €		0 €		0 €		noch nicht begonnen	2029	2031	2033	- €
89.3	GS Bahnhof	Schulbausanierung 2.0		3		2.500.000 €	0 €		0 €		0 €		noch nicht begonnen	2029	2031	2033	- €
89.4	GS Oldentrup	Schulbausanierung 2.0		3		2.000.000 €	0 €		0 €		0 €		noch nicht begonnen	2029	2031	2033	- €
89.5	RS Brackwede II	Schulbausanierung 2.0		3		2.500.000 €	0 €		0 €		0 €		noch nicht begonnen	2029	2031	2033	- €

"Projekte der Kategorie 3 zum Städt. Bauprogramm" - Drucksachen-Nr. 9179/2020-2025 - der Anlage 3

Lfd. Nr	Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Anmerkungen ISB	Kategorie	Unterkategorie	Kosten Bauprogramm	Stand Q3 2023 ----- Kosten- ansatz	Stand Q3 2024 ----- Kosten- ansatz	Stand Q1 2023 ----- Kosten- berechnung	Stand Q3 2024 ----- Kosten- berechnung	Stand Q1 2023 ----- Kosten- feststellung	Stand Q3 2024 ----- Kosten- feststellung	3 Quartal 2024 Bearbeitungsstand	ursprüngliche geplante Fertigstellung zum städtischen Bauprogramm	NEU 3.Q 2024 Perspektive ----- Bau- beginn	NEU 3.Q 2024 Perspektive ----- Fertig- stellung	Kostendifferenz ----- Mehrkosten Minderkosten zu Spalte "Kosten Bauprogramm"
89.6	GS Ubbedissen	Schulbausanierung 2.0		3		1.500.000 €	0 €		0 €		0 €		noch nicht begonnen	2029	2031	2033	- €
89.7	GS Wellbach	Schulbausanierung 2.0		3		1.500.000 €	0 €		0 €		0 €		noch nicht begonnen	2029	2031	2033	- €
89.8	BK Rudolf Rempel	Schulbausanierung 2.0		3		5.000.000 €	0 €		0 €		0 €		noch nicht begonnen	2029	2031	2033	- €
89.9	BK Senne	Schulbausanierung 2.0		3		5.000.000 €	0 €		0 €		0 €		noch nicht begonnen	2029	2031	2033	- €
89.10	RS Senne	Schulbausanierung 2.0		3		5.000.000 €	0 €		0 €		0 €		noch nicht begonnen	2029	2031	2033	- €
89.11	FS Ernst Hansen	Schulbausanierung 2.0		3		2.000.000 €	0 €		0 €		0 €		noch nicht begonnen	2029	2031	2033	- €
105	RS Abendrealschule/ Falkschule	Neubau SH (Abriss + Neubau)	Klärung des Gesamtstandortes nach Auszug des Abendgymnasium - siehe auch Position 106	3		8.000.000 €	0 €		0 €		0 €		noch nicht begonnen	2030	2031	2033	- €
106	RS Abendrealschule/ Falkschule	Energetische Sanierung, Barrierefreiheit, Schulhofneugestaltung INSEK	siehe Position 105	3		9.000.000 €	0 €		0 €		0 €		noch nicht begonnen	2030	2031	2033	- €
108	Altes Rathaus	Neubau Viktoriastraße 2-4	Weiterentwicklung von einem Sanierungs- zu einem Neubauprojekt	3		7.050.000 €	15.800.000 €		0 €		0 €		noch nicht begonnen	2030	2033	2035	8.750.000 €
109	Naturkundemuseum	Neubau und Erweiterung im Ravensberger Park		3		25.000.000 €	0 €		0 €		0 €		noch nicht begonnen	2030	2033	2035	- €
0	FWGH Lämershagen	Neubau						2.600.000 €					Bedarfsklärung				2.600.000 €
0	FWGH und Rettungswache Kupferhammer	Neubau						5.000.000 €					Bedarfsklärung				5.000.000 €
0	Kita Tieplatzschule	Sanierung und Umstrukturierung															- €
0	Kita Schröttinghausen	Neubau															- €
0	FWGH Niederdornberg- Deppendorf	Erweiterung															- €
0	FWGH Vilsendorf	Erweiterung															- €

Kostendifferenz - Summe Maßnahmen zuvor= **51.370.000 €**

Kosten Bauprogramm	=	107.234.000 €
zzgl. Summe Kostendifferenz	= +	51.370.000 €
in Summe zuvor aufgezeigte Maßnahmen gesamt	=	158.604.000 €