

Bezirksvertretung Gadderbaum - Sitzung am 13.03.2025**Antwort zur Drucksache 9704/2020-2025 –****Abschluss der Bauarbeiten auf der Bodelschwinghstraße im Stadtbezirk Gadderbaum
(Anfrage der Fraktion "Bündnis 90/Die Grünen" vom 03.03.2025)**Text der Anfrage:

Können wir weiter davon ausgehen, dass die Bauarbeiten auf der Bodelschwinghstraße bis zum Monatsende (31.03.25) erfolgreich abgeschlossen werden?

Antwort des Amtes für Verkehr:

Aufgrund der witterungsbedingten Einschränkungen im Januar und Anfang Februar hat sich der ursprüngliche Fertigstellungstermin verschoben. Derzeit ist die Fertigstellung für Ende April 2025 vorgesehen.

Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass die Arbeiten stark witterungsabhängig sind. Sollte es zu anhaltenden Niederschlägen oder weiteren ungünstigen Wetterbedingungen kommen, könnte es zu weiteren Verzögerungen kommen.