Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Betriebsausschuss Umweltbetrieb	13.05.2015	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Bericht zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) 2010

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

BA UWB, TOP 6, 19.05.10, 0759, DS- Nr: 0759/2009-2014

Sachverhalt:

Der jährliche Bericht zur Umsetzung des ABK 2010 wird hiermit zur Kenntnis gegeben.

Gesamtüberblick

In Anlage 1 sind die Maßnahmenlisten des ABK 2010 in aktualisierter Form für das Berichtsjahr 2015 beigefügt. Die zeilenweise grün hinterlegten Maßnahmen sind bereits durchgeführt (Umsetzungszustand 0), zurzeit im Bau (Umsetzungszustand 1) oder in der beschriebenen Form nicht mehr notwendig (Umsetzungszustand 3).

Die Maßnahmen aus dem ABK 2010, deren voraussichtlichen Baubeginn erst im 2. Zeitraum (2016-2021) erfolgen soll, sind in Anlage 1 nicht einzeln aufgeführt. Die veranschlagten Gesamtkosten je Stadtbezirk sind gebündelt jeweils am Ende ausgewiesen.

Änderungen Berichtsjahr 2015

Zum ABK 2010 haben sich zeitliche und inhaltliche Änderungen ergeben. Die Umsetzungszustände und Gründe für zeitliche Verschiebungen sowie die Art der Maßnahme werden in Anlage 2 entsprechend erläutert.

Zusammenfassend ergibt sich die Anzahl von Maßnahmen, bei denen sich im Berichtsjahr 2015 (dunkelgrün markiert) Umsetzungszustände geändert haben, wie folgt:

- Maßnahmen, die in 2014 durchgeführt/abgeschlossen wurden: **39**
- Maßnahmen, die zurzeit im Bau sind: **13**
- Maßnahmen, deren Realisierung früher erfolgt ist: **2**
- Maßnahmen, deren Realisierung später erfolgen soll: **30**
- Maßnahmen, die nicht mehr notwendig sind: **7**
- Maßnahmen, die neu hinzugekommen sind: **32**

Zusätzlich wurden Maßnahmen, die in den Maßnahmenlisten unter den Ordnungsnummern 0.00.001, 0.00.002 und 0.00.003 zusammengefasst für alle Stadtbezirke aufgeführt sind, wie veranschlagt umgesetzt.

Der Bericht an die Bezirksregierung Detmold ist in digitaler Form mittels der WEB-Daten-anwendung ABK 2.0 fristgerecht zum 31.03.2015 erfolgt.

1. und technischer Betriebsleiter

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.